
Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

Организация, планирование и управление строительством  
основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство 
 

Направленность (профиль) Промышленное и гражданское строительство 
 

1. Цели изучения дисциплины 
 Формирование комплекса теоретических знаний и практических навыков по организации, 
планированию и управлению строительством, освоение обучающимися  навыков по 
разработке календарных планов, по выбору методов организации строительства, по 
планированию материально-технического обеспечения строительства, а также по 
проектированию строительных генеральных планов. 
 

2. Место дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

 Дисциплина относится к дисциплинам части Блока 1 учебного плана, формируемого 
участниками образовательных отношений. 
 

3. Результаты освоения дисциплины: формируемые 
компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции (ИДК) 

Код и наименование результата обучения  
по дисциплине 

ПКС-5. Способность 
выполнять работы по 
организационно-
технологическому 
проектированию зданий и 
сооружений 
промышленного и 
гражданского назначения 

ПКС-5.1. Выбирает исходную 
информацию и нормативно-
технические документы для 
организационно-
технологического 
проектирования здания 
(сооружения) промышленного 
и гражданского назначения 

Знать (З1): порядок выбора исходной 
информации и нормативно-технических 
документов для организационно-
технологического проектирования здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 
Уметь (У1): выбирать исходную 
информацию и нормативно-технические 
документы для организационно-
технологического проектирования здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 
Владеть (В1): навыками выбора  исходной 
информации и нормативно-технических 
документов для организационно-
технологического проектирования здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 

ПКС-5.2. Выбирает 
организационно-
технологическую схему 
возведения здания 
(сооружения) промышленного 
и гражданского назначения в 
составе проекта организации 
строительства 

Знать (З2): порядок выбора 
организационно-технологической схемы 
возведения здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения в составе проекта организации 
строительства 
Уметь (У2): производить выбор 
организационно-технологической схемы 
возведения здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения в составе проекта организации 
строительства 
Владеть (В2): методикой выбора 
организационно-технологической схемы 
возведения здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
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назначения в составе проекта организации 
строительства 

ПКС-5.3. Разрабатывает 
календарный план 
строительства здания 
(сооружения) промышленного 
и гражданского назначения в 
составе проекта организации 
строительства 

Знать (З3): порядок проектирования и 
разработки календарных планов 
строительства здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения в составе проекта организации 
строительства 
Уметь (У3): разрабатывать календарный 
план строительства здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения в составе проекта организации 
строительства 
Владеть (В3): навыком разработки 
календарных планов строительства здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения в составе 
проекта организации строительства 

ПКС-5.4. Определяет 
потребности строительного 
производства в материально-
технических и трудовых 
ресурсах в составе проекта 
организации строительства 

Знать (З4): потребности строительного 
производства в материально-технических 
и трудовых ресурсах в составе проекта 
организации строительства 
Уметь (У4): определять потребности 
строительного производства в 
материально-технических и трудовых 
ресурсах в составе проекта организации 
строительства 
Владеть (В4): навыками определения 
потребности строительного производства 
в материально-технических и трудовых 
ресурсах в составе проекта организации 
строительства 

ПКС-5.5. Разрабатывает 
строительный генеральный 
план основного периода 
строительства здания 
(сооружения) промышленного 
и гражданского назначения в 
составе проекта организации 
строительства 

Знать (З5): порядок проектирования и 
разработки строительных генеральных 
планов основного периода строительства 
здания (сооружения) промышленного и 
гражданского назначения в составе 
проекта организации строительства 
Уметь (У5): разрабатывать строительный 
генеральный план основного периода 
строительства здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения в составе проекта организации 
строительства 
Владеть (В5): навыками разработки 
строительных генеральных планов 
основного периода строительства здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения в составе 
проекта организации строительства 

ПКС-5.6. Представляет и 
защищает результаты работ по 
организационно-
технологическому 
проектированию здания 
(сооружения) промышленного 
и гражданского назначения 

Знать (З6): порядок защиты результатов 
работ по организационно-
технологическому проектированию 
здания (сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 
Уметь (У6): представлять и защищать 
результаты работ по организационно-
технологическому проектированию 
здания (сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 
Владеть (В6): навыком представления и 
защиты результатов работ по 



организационно-технологическому 
проектированию здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения 

ПКС-6. Способность 
организовывать 
производство строительно-
монтажных работ в сфере 
промышленного и 
гражданского 
строительства 

ПКС-6.1. Оценивает 
комплектность исходно-
разрешительной и рабочей 
документации для выполнения 
строительно-монтажных работ 

Знать (З7): комплектность исходно-
разрешительной и рабочей документации 
для выполнения строительно-монтажных 
работ 
Уметь (У7): оценивать комплектность 
исходно-разрешительной и рабочей 
документации для выполнения 
строительно-монтажных работ 
Владеть (В7): навыками оценки 
комплектности исходно-разрешительной 
и рабочей документации для выполнения 
строительно-монтажных работ 

ПКС-6.2. Составляет график 
производства строительно-
монтажных работ в составе 
проекта производства работ 

Знать (З8): порядок проектирования 
графика производства строительно-
монтажных работ в составе проекта 
производства работ 
Уметь (У8): составлять график 
производства строительно-монтажных 
работ в составе проекта производства 
работ 
Владеть (В8): навыками проектирования и 
составления графика производства 
строительно-монтажных работ в составе 
проекта производства работ 

ПКС-6.3. Разрабатывает схему 
организации работ на участке 
строительства в составе 
проекта производства работ 

Знать (З9): схему организации работ на 
участке строительства в составе проекта 
производства работ 
Уметь (У9): разрабатывать схему 
организации работ на участке 
строительства в составе проекта 
производства работ 
Владеть (В9): навыками разработки схемы 
организации работ на участке 
строительства в составе проекта 
производства работ 

ПКС-6.4. Составляет сводную 
ведомость потребности в 
материально-технических и 
трудовых ресурсах 

Знать (З10): сводную ведомость 
потребности в материально-технических и 
трудовых ресурсах 
Уметь (У10): составлять сводную 
ведомость потребности в материально-
технических и трудовых ресурсах 
Владеть (В10): навыками составления 
сводной ведомости потребности в 
материально-технических и трудовых 
ресурсах 

ПКС-6.5. Составляет план 
мероприятий по соблюдению 
требований охраны труда, 
пожарной безопасности и 
охраны окружающей среды на 
участке строительства 

Знать (З11): план мероприятий по 
соблюдению требований охраны труда, 
пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды на участке 
строительства 
Уметь (У11): составлять план 
мероприятий по соблюдению требований 
охраны труда, пожарной безопасности и 
охраны окружающей среды на участке 
строительства 
Владеть (В11): навыками составления 
плана мероприятий по соблюдению 
требований охраны труда, пожарной 



безопасности и охраны окружающей 
среды на участке строительства 

ПКС-6.6. Разрабатывает 
строительный генеральный 
план основного периода 
строительства здания 
(сооружения) в составе проекта 
производства работ 

Знать (З12): порядок разработки 
строительного генерального плана 
основного периода строительства здания 
(сооружения) в составе проекта 
производства работ 
Уметь (У12): разрабатывать строительный 
генеральный план основного периода 
строительства здания (сооружения) в 
составе проекта производства работ 
Владеть (В12): навыками разработки 
строительного генерального плана 
основного периода строительства здания 
(сооружения) в составе проекта 
производства работ 

ПКС-6.7. Разрабатывает 
технологическую карту 
производства строительно-
монтажных работ при 
возведении здания 
(сооружения) промышленного 
и гражданского назначения 

Знать (З13): порядок разработки 
технологической  карты производства 
строительно-монтажных работ при 
возведении здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения 
Уметь (У13): разрабатывать 
технологическую карту производства 
строительно-монтажных работ при 
возведении здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения 
Владеть (В13): навыками разработки 
технологической  карты производства 
строительно-монтажных работ при 
возведении здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения 

ПКС-6.8. Оформляет 
исполнительную 
документацию на отдельные 
виды строительно-монтажных 
работ 

Знать (З14): порядок оформления 
исполнительной документации на 
отдельные виды строительно-монтажных 
работ 
Уметь (У14): оформлять исполнительную 
документацию на отдельные виды 
строительно-монтажных работ 
Владеть (В14): навыками оформления 
исполнительной документации на 
отдельные виды строительно-монтажных 
работ 

ПКС-6.9. Составляет схему 
операционного контроля 
качества строительно-
монтажных работ 

Знать (З15): порядок разработки схемы 
операционного контроля качества 
строительно-монтажных работ 
Уметь (У15): составлять схему 
операционного контроля качества 
строительно-монтажных работ 
Владеть (В15): навыками составления 
схемы операционного контроля качества 
строительно-монтажных работ 

ПКС-7. Способность 
осуществлять 
организационно-
техническое 
(технологическое) 
сопровождение и 
планирование строительно-
монтажных работ в сфере 

ПКС-7.1. Составляет план 
работ подготовительного 
периода 

Знать (З16): порядок составления плана 
работ подготовительного периода 
Уметь (У16): составлять план работ 
подготовительного периода 
Владеть (В16): навыками составления 
плана работ подготовительного периода 

ПКС-7.2. Определяет 
функциональные связи между 

Знать (З17): функциональные связи между 
подразделениями проектной 



промышленного и 
гражданского 
строительства 

подразделениями проектной 
(строительно-монтажной) 
организации 

(строительно-монтажной) организации 
Уметь (У17): определять  
функциональные связи между 
подразделениями проектной 
(строительно-монтажной) организации 
Владеть (В17): навыками определения 
функциональных связей между 
подразделениями проектной 
(строительно-монтажной) организации 

ПКС-7.3. Выбирает метод 
производства строительно-
монтажных работ 

Знать (З18): методы производства 
строительно-монтажных работ 
Уметь (У18): выбирать методы 
производства строительно-монтажных 
работ 
Владеть (В18): навыками выбора методов 
производства строительно-монтажных 
работ 

ПКС-7.4. Составляет план 
мероприятий по обеспечению 
безопасности на строительной 
площадке, соблюдению 
требований охраны труда, 
пожарной безопасности и 
охраны окружающей среды 

Знать (З19): порядок разработки плана 
мероприятий по обеспечению 
безопасности на строительной площадке, 
соблюдению требований охраны труда, 
пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды 
Уметь (У19): составлять план 
мероприятий по обеспечению 
безопасности на строительной площадке, 
соблюдению требований охраны труда, 
пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды 
Владеть (В19): навыками составления 
плана мероприятий по обеспечению 
безопасности на строительной площадке, 
соблюдению требований охраны труда, 
пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды 

ПКС-7.5. Составляет 
графики потребности в 
трудовых, материально-
технических ресурсах по 
объекту промышленного и 
гражданского назначения при 
выполнении строительно-
монтажных работ 

Знать (З20): порядок разработки  графиков 
потребности в трудовых, материально-
технических ресурсах по объекту 
промышленного и гражданского 
назначения при выполнении строительно-
монтажных работ 
Уметь (У20): составлять графики 
потребности в трудовых, материально-
технических ресурсах по объекту 
промышленного и гражданского 
назначения при выполнении строительно-
монтажных работ 
Владеть (В20): навыками составления 
графиков потребности в трудовых, 
материально-технических ресурсах по 
объекту промышленного и гражданского 
назначения при выполнении строительно-
монтажных работ 

ПКС-7.6. Оформляет 
оперативный план 
строительно-монтажных работ 

Знать (З21): порядок разработки 
оперативного плана строительно-
монтажных работ 
Уметь (У21): оформлять  оперативный 
план строительно-монтажных работ 
Владеть (В21): навыками оформления 
оперативного плана строительно-
монтажных работ 



4. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетных единиц, 144 часа 
 
5. Форма промежуточной аттестации 
очная форма обучения: экзамен, курсовой проект – 8 семестр; 
заочная форма обучения: не реализуется; 
очно-заочная форма обучения: экзамен, курсовой проект – А семестр. 

 
  

Заведующий кафедрой СП           __________________   О.В. Ашихмин, канд.техн. наук, 
доцент 
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