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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

- формирование у обучающихся комплекса теоретических и прикладных 

профессиональных знаний, и умений в области управления проектами с использованием 

информационных и компьютерных технологий и программных комплексов.  

Задачи дисциплины: 

- сформировать понятийно-терминологического аппарата дисциплины; 

- ознакомить с подходами, методами и способами расчетного обоснования целевых тех-

нико-экономических параметров проекта строительства автомобильных дорог; 

- выработать навыки формирования бюджетов проекта в рамках разработки бизнес-

плана проекта, ТЭО проектов; 

- выработать навыки работы с информационными ресурсами, компьютерными техноло-

гиями и программными комплексами в управлении проектами на примере программного ком-

плекса Project Expert;  

- выработать навыки самостоятельного и творческого использования теоретических зна-

ний по дисциплине в профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части Блока 1 учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений и входит в состав модуля 

«Документооборот в дорожном строительстве».  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

знания: 

 базовых математических и статистических понятий и категорий; 

 базовых понятий и категорий в управлении строительным производством; 

умения: 

 осуществлять математические расчеты и статистические оценки; 

владения: 

 базовыми навыками интерпретации полученных расчетных технико-экономических 

показателей. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«Экономика», «Технологическое предпринимательство» и служит основой для освоения 

дисциплин «Технология и организация строительства земляного полотна», «Технология и 

организация строительства дорожных одежд», «Технология строительства автомобильных 

дорог в особых условиях», «Реконструкции автомобильных дорог», служит основой для 

прохождения проектной деятельности, производственной практики и выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
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Таблица 3.1 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикаторов 

достижения 

компетенций (ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине 

ПКС-1 

Способность 

организовывать 

разработку 

проектов 

автомобильных 

дорог, в том 

числе с 

помощью 

средств 

автоматизирова

нного 

проектирования 

ПКС-1.1 Анализирует 

требования задания и 

исходной информации 

для планирования 

работ по 

проектированию 

автомобильных дорог 

Знать (З1): нормативно-правовые документы, регламентирующие 

градостроительную деятельность и процесс планирования целевых 

технико-экономических параметров проекта автомобильных дорог. 

Уметь (У1): анализировать выданные задания и исходную 

информацию для планирования целевых технико-экономических 

параметров проекта автомобильных дорог. 

Владеть (В1): навыками работы с исходной информацией, с 

нормативно-правовыми и локальными документами, 

регламентирующими порядок планирования целевых технико-

экономических параметров проекта строительства (ремонта, 

реконструкции) автомобильных дорог. 

ПКС-1.2. 

Подготавливает 

проектную 

документацию для 

строительства 

автомобильных дорог 

Знать (З2): методики и способы определения потребности в 

материально-технических и трудовых ресурсах инвестиционно-

строительного проекта и порядок формирования целевых технико-

экономических параметров при подготовке проектной документации 

для строительства автомобильных дорог. 

Уметь (У2): определять и рассчитывать показатели потребности в 

материально-технических и трудовых ресурсах с применением 

информационных и компьютерных технологий при подготовке 

проектной документации для строительства автомобильных дорог. 

Владеть (В2): навыками пользователя информационных и 

компьютерных технологий при формировании и расчетном 

обосновании целевых технико-экономических параметров при 

подготовке проектной документации для строительства 

автомобильных дорог. 

ПКС-1.3 Организует 

разработку 

технических проектов 

для объектов 

транспортной 

инфраструктуры в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов 

Знать (З3): нормативно-правовые документы, регламентирующие 

градостроительную деятельность и порядок разработки технических 

проектов для объектов транспортной инфраструктуры в соответствии 

с требованиями нормативных документов. 

Уметь (У3): анализировать выданные задания и исходную 

информацию для планирования порядка организации разработки 

технических проектов. 

Владеть (В3): навыками разработки технических проектов для 

объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

ПКС-1.5 Составляет 

план согласования 

проектной 

документации на 

строительство 

(реконструкцию, 

капитальный ремонт) 

автомобильной дороги 

Знать (З4): нормативно-правовые документы, регламентирующие 

градостроительную деятельность. 

Уметь (У4): составлять план согласования проектной документации 

на строительство автомобильных дорог. 

Владеть (В4): навыками согласования проектной документации на 

строительство автомобильных дорог. 

ПКС-1.6 Представляет 

и защищает результаты 

работ по 

проектированию 

объектов дорожного 

строительства 

Знать (З5): нормативно-правовые документы, регламентирующие 

градостроительную деятельность и порядок формирования и 

расчетного обоснования целевых технико-экономических параметров 

проекта для строительства автомобильных дорог. 

Уметь (У5): применять информационные и компьютерные 

технологии при расчетном обосновании и публичной защите целевых 

технико-экономических параметров проектной документации для 

строительства автомобильных дорог. 

Владеть (В5): навыками представления и публичной защиты целевых 

технико-экономических параметров проекта с применением 

информационных и компьютерных технологий. 
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4. Объем дисциплины 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Таблица 4.1. 

Форма 

обучения 

Курс/ 

семестр 

Аудиторные занятия/контактная работа, 

час. Самостоятельная 

работа, час. 

Контроль, 

час 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Лекци

и  

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

очная 3/5 18 34 - 56 - зачет 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины 

- очная форма обучения (ОФО)  

Таблица 5.1.1 

№ 

п/п 

Структура дисциплины 
Аудиторные занятия, 

час. СРС, 

час. 

Всего, 

час. 
Код ИДК 

Оценочные 

средства Номер 

раздела  
Наименование раздела Л. Пр. Лаб. 

1 1 

Методы и способы 

определения потребности в 

материально-технических и 

трудовых ресурсах 

инвестиционно-строительного 

проекта 

6 8 0 20 34 

ПКС-1.2 

 

 

 

Конспект по 

вопросам для 

самостоятельного 

изучения, Задача 

№1, Тест № 1 

2 2 
Знакомство с программным 

комплексом Project Expert 
8 14 0 10 32 

ПКС-1.2 

 

Конспект лекции, 

Задача №2, Тест 

№ 2 

3 3 
Экономическое обоснование 

эффективности проекта 
4 12 0 22 38 

ПКС-1.1, 

ПКС-1-2, 

ПКС-1.3, 

ПКС-1.5, 

ПКС-1.6 

Конспект лекции,  

Кейс-задания № 

1,  

Тест № 3 

4 Зачет 0 0 0 4 4 

ПКС-1.1, 

ПКС-1-2, 

ПКС-1.3,  

ПКС-1.5, 

ПКС-1.6 

Вопросы к зачету 

Итого: 18 34 0 56 108 Х Х 

 

5.2. Содержание дисциплины.  

5.2.1. Содержание разделов дисциплины (дидактические единицы). 

Раздел 1. Методы и способы определения потребности в материально-технических и 

трудовых ресурсах инвестиционно-строительного проекта. 

Тема 1: Введение в управление проектами. 

Проект как объект управления: проект, окружение проекта, жизненный цикл проекта, 

классификация проектов. Управление проектом: планирование, контроль. Участники проекта, 

руководитель проекта, ресурсы. Автоматизация и инструменты управления проектами. Обзор 

современных информационных и компьютерных технологий в управлении проектами.  

Тема 2: Методы и способы определения потребности в материально-технических и 

трудовых ресурсах проекта. 
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Содержание затрат на производство строительной продукции. Определение потребности 

предприятия в работниках. Определение величины материально-производственных запасов. 

Определение потребности предприятия в основных средствах. 

Раздел 2. Знакомство с программным комплексом Project Expert. 

Тема 3: Знакомство с программным комплексом Project Expert. 

Знакомство с интерфейсом, настройка программы Project Expert, основные элементы и 

составляющие интерфейса. Планирование проекта в программном комплексе: начало работы в 

программном комплексе, ввод исходных данных проекта, настройка расчёта, окружение 

проекта и т.д. 

Тема 4: Управление временем проекта. 

Процесс определения состава и взаимосвязи операций, оценка ресурсов операций, их 

очерёдности и длительности. Оптимизация плана работ, формирование временного буфера. 

Календарное планирование. Отражение управления сроками в программном комплексе Project 

Expert.  

Тема 5: Ресурсное планирование проекта. 

Формирование планов сбыта и производства, плана расхода материалов и 

комплектующих изделий, плана по персоналу, формирования общих эксплуатационных затрат 

по проекту в программном комплексе Project Expert. Учёт особенностей реализации проекта 

при операционном планировании. 

Тема 6: Управление стоимостью и бюджетирование проекта. 

Управление стоимостью проекта, процесс стоимостной оценки, разработка бюджета 

расходов. Методы планирования стоимости проекта, планирование стоимости в Project Expert. 

Раздел 3. Экономическое обоснование эффективности проекта. 

Тема 7: Результаты проекта. 

Анализ основных показателей проекта и управление основными параметрами проекта. 

Отчёты о показателях проекта в программном комплексе Project Expert.  

Тема 8: Экономическое обоснование эффективности проекта. 

Ставка дисконтирования и порядок её определения, чистый дисконтированный доход, 

индекс доходности, внутренняя норма доходности, срок окупаемости проекта. Определение 

показателей экономической эффективности проекта в программном комплексе Project Expert. 

 

5.2.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий. 

Лекционные занятия 

Таблица 5.2.1 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисципли

ны 

Объем, час. 

Тема лекции 
ОФО ЗФО ОЗФО 

1 

1 

2 0 0 Введение в управление проектами 

2 4 0 0 
Методы и способы определения потребности в материально-

технических и трудовых ресурсах проекта 

3 

2 

2 0 0 Знакомство с программным комплексом Project Expert 

4 2 0 0 Управление временем проекта 

5 2 0 0 Ресурсное планирование проекта 

6 2 0 0 Управление стоимостью и бюджетирование проекта 

7 
3 

2 0 0 Результаты проекта 

8 2 0 0 Экономическое обоснование эффективности проекта 

Итого: 18 0 0 Х 



Практические занятия 

Таблица 5.2.2 

 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисципли

ны 

Объем, час. 

Тема практического занятия 
ОФО ЗФО ОЗФО 

1 1 8 0 0 
Методы и способы определения потребности в материально-

технических и трудовых ресурсах проекта 

2 

2 

4 0 0 Знакомство с программным комплексом Project Expert 

3 2 0 0 Управление временем проекта 

4 4 0 0 Ресурсное планирование проекта 

5 2 0 0 Управление стоимостью и бюджетирование проекта 

6 2 0 0 Результаты проекта 

7 3 12 0 0 Экономическое обоснование эффективности проекта 

Итого: 34 0  Х 

 

Лабораторные работы 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

Самостоятельная работа студента 

Таблица 5.2.3 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисципли

ны 

Объем, час. 

Тема  Вид СРС 
ОФО ЗФО ОЗФО 

1 1 20 0 0 

Методы и способы 

определения потребности в 

материально-технических и 

трудовых ресурсах 

инвестиционно-строительного 

проекта 

Изучение теоретического 

материала по разделу, 

подготовка конспекта 

2 

2 

2 0 0 
Знакомство с программным 

комплексом Project Expert 

Изучение теоретического 

материала по разделу, 

подготовка к тестированию 

3 2 0 0 Управление временем проекта 

4 4 0 0 
Ресурсное планирование 

проекта 

5 2 0 0 
Управление стоимостью и 

бюджетирование проекта 

6 

3 

10 0 0 Результаты проекта Изучение теоретического 

материала по разделу, 

подготовка к тестированию 
7 12 0 0 

Экономическое обоснование 

эффективности проекта 

9 1-3 4 0 0 - Подготовка к зачету 

Итого: 56 0 0 X Х 

 

 
5.2.3. Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов 

образовательных технологий:  

 личностно-ориентированные технологии, визуализация учебного материала в 

PowerPoint в диалоговом режиме (лекционные занятия); 

 проблемно-развивающие технологии (работа в малых группах на практических заня-

тиях, СРС); 

  проектные методы обучения (разбор кейс-задач, презентация по проекту, контроль, 

СРС); 

  разбор индивидуальных заданий (практические занятия); 

  дистанционные технологии обучения (СРС, контроль). 
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6. Тематика курсовых работ 

Курсовые проекты / работы учебным планом не предусмотрены. 

 

7. Контрольные работы 

Контрольная работа учебным планом не предусмотрена. 

 

8. Оценка результатов освоения дисциплины 

 

8.1. Критерии оценивания степени полноты и качества освоения компетенций в 

соответствии с планируемыми результатами обучения приведены в Приложении 1. 

8.2. Рейтинговая система оценивания степени полноты и качества освоения компетенций 

обучающихся очной формы представлена в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 
№ 

п/п 
Виды мероприятий в рамках текущего контроля 

Количество 

баллов 

1 текущая аттестация  

1 Конспект по вопросам для самостоятельного изучения 0...5 

2 Решение и защита типовых заданий № 1 на практических занятиях 0…10 

3 Тест № 1 0…5 

ИТОГО за первую текущую аттестацию 0...20 

2 текущая аттестация  

4 Тест № 2 0...10 

5 Решение и защита типовых заданий № 2 на практических занятиях 0…10 

6 Конспект лекции 0…5 

ИТОГО за вторую текущую аттестацию 0...25 

3 текущая аттестация 

7 Тест № 3 0...10 

8 Выполнение кейс-заданий  0...40 

9 Конспект лекции 0…5 

ИТОГО за третью текущую аттестацию 0...55 

 ВСЕГО 0…100 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Перечень рекомендуемой литературы представлен в Приложении 2. 

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы:  

 Электронный каталог/Электронная библиотека ТИУ http://webirbis.tsogu.ru/ 

 Цифровой образовательный ресурс – библиотечная система IPR SMART — 

https://www.iprbookshop.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «Консультант студента» www.studentlibrary.ru 

 Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com  

 Образовательная платформа ЮРАЙТ www.urait.ru     

 Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU http://www.elibrary.ru 

 Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

 Библиотеки нефтяных вузов России:  
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 Электронная нефтегазовая библиотека РГУ нефти и газа им. Губкина 

http://elib.gubkin.ru/,   

 Электронная библиотека Уфимского государственного нефтяного технического 

университета http://bibl.rusoil.net/ 

 Библиотечно-информационный комплекс Ухтинского государственного технического 

университета УГТУ http://lib.ugtu.net/books 

 Электронная справочная система нормативно-технической документации 

«Технорматив» 

 ЭКБСОН - информационная система доступа к электронным каталогам библиотек сферы   

образования и науки. 

  

9.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в т.ч. 

отечественного производства: 

1. Microsoft Office Professional Plus;  

2. Программный комплекс Project Expert. 

3. Windows. 

 

    10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для проведения всех видов работы, предусмотренных учебным планом, 

укомплектованы необходимым оборудованием и техническими средствами обучения. 

 

Таблица 10.1 

Обеспеченность материально-технических условий реализации ОПОП ВО 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

1 

Информационные и 

компьютерные 

технологии в 

управлении проектами 

Лекционные занятия: Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации, 

№517, Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная. 

Компьютер в комплекте – 15 шт., проектор – 1 шт., 

проекционный экран – 1 шт. 

625001, Тюменская область, 

г.Тюмень, ул. Луначарского, д.4 

Практические занятия: Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практические занятия); групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации, №517, Учебная мебель: столы, 

стулья, доска аудиторная. Компьютер в комплекте – 15 шт., 

проектор – 1 шт., проекционный экран – 1 шт. 

625001, Тюменская область, 

г.Тюмень, ул. Луначарского, д.4 

Самостоятельная работа: Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду, №355, Учебная мебель: 

столы, стулья, доска аудиторная. Компьютер в комплекте – 5 

шт., проектор – 1 шт., проекционный экран – 1 шт. 

625001, Тюменская область, 

г.Тюмень, ул. Луначарского, д.2 

корп.1 

Самостоятельная работа: Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду, №362, Учебная мебель: 

столы, стулья, доска аудиторная. Компьютер в комплекте – 5 шт. 

625001, Тюменская область, 

г.Тюмень, ул. Луначарского, д.2 

корп.1 
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11. Методические указания по организации СРС 

11.1. Методические указания по подготовке к практическим занятиям.  

На практических занятиях обучающиеся изучают методику и выполняют типовые 

расчеты. Для эффективной работы обучающиеся должны иметь инженерные калькуляторы и 

соответствующие канцелярские принадлежности. В процессе подготовки к практическим 

занятиям обучающиеся могут прибегать к консультациям преподавателя. Наличие конспекта 

лекций на практическом занятии ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Задания на выполнение типовых расчетов на практических занятиях обучающиеся 

получают индивидуально. Порядок выполнения типовых расчетов изложены в следующих 

методических указаниях: 

Филимонова Л.А. Экономическая оценка эффективности проектного решения: учебно-

методическое пособие / Л.А.Филимонова. – Тюмень, – 82 с. – Текст: непосредственный.  

Филимонова, Л. А. Технико-экономическое обоснование эффективности 

инвестиционного проекта: учебное пособие / Л. А. Филимонова, Н. К. Скворцова ; ТИУ. – 

Тюмень, - 182 с. - Режим доступа: http://webirbis.tsogu.ru.  

Пособия содержат методические указания к выполнению расчетного обоснования 

целевых технико-экономических параметров проекта для строительства объектов, которые 

направлены на закрепление изученного теоретического материала, приобретение и закрепление 

практических навыков бизнес-планирования и оценочной деятельности; содержит контрольные 

вопросы по дисциплине; библиографию рекомендуемой литературы, необходимую для 

подготовки выпускной квалификационной работы.  

 Данные указания направлены на формирование у обучающегося способностей 

выполнять расчеты, обосновывать полученные в процессе исследования результаты, 

формулировать выводы.  

 

11.2. Методические указания по организации самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа обучающихся заключается в получении заданий (тем) у 

преподавателя для индивидуального освоения. Преподаватель на занятии дает рекомендации, 

необходимые для освоения материала и дальнейшего успешного написания теста. В ходе 

самостоятельной работы обучающиеся должны изучить теоретический материал по всем 

разделам и подготовить конспекты по разделам 1 и 2. Обучающиеся должны понимать 

содержание выполненной работы (знать определения понятий, уметь разъяснить значение и 

смысл любого термина, используемого в работе и т.п.). 

В рамках самостоятельной работы оформляются результаты выполнения кейс-заданий и 

даётся оценка полученных результатов в программном комплексе Project Expert.

http://webirbis.tsogu.ru/


Приложение 1 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Дисциплина: «Информационные и компьютерные технологии в управлении проектами» 

Код, специальность: 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и 

тоннелей 

Специализация: Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомобильных дорог 

Код компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Код и наименование 

результата обучения по 

дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения 

1-2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

ПКС-1 Способность 

организовывать 

разработку проектов 

автомобильных дорог, в 

том числе с помощью 

средств 

автоматизированного 

проектирования 

ПКС-1.1 Анализирует 

требования задания и 

исходной информации 

для планирования работ 

по проектированию 

автомобильных дорог 

Знать (З1): нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

градостроительную 

деятельность и процесс 

планирования целевых 

технико-экономических 

параметров проекта 

автомобильных дорог. 

Не знает основные 

понятийные категории 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

градостроительную 

деятельность, 

инструменты 

формирования и виды 

целевых технико-

экономических 

параметров проекта; 

Испытывает затруднения 

при воспроизводстве 

основных понятийных 

категорий, инструментов 

и видов целевых 

технико-экономических 

параметров проекта; 

Воспроизводит основные 

понятийные категории, 

инструменты и виды 

целевых технико-

экономических 

параметров проекта, 

демонстрируя знание 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

градостроительную 

деятельность; 

Воспроизводит основные 

понятийные категории, 

инструменты и виды 

целевых технико-

экономических параметров 

проекта, демонстрируя 

знание нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих 

градостроительную 

деятельность в части 

формирования целевых 

параметров проекта; 

Уметь (У1): анализировать 

выданные задания и 

исходную информацию для 

планирования целевых 

технико-экономических 

параметров проекта 

автомобильных дорог. 

Не способен 

анализировать выданные 

задания и исходную 

информацию для 

планирования целевых 

технико-экономических 

параметров проекта 

автомобильных дорог; 

Способен анализировать 

выданные задания и 

исходную информацию 

для планирования 

целевых параметров 

проекта, испытывая при 

этом затруднения; 

Способен анализировать 

выданные задания и 

исходную информацию для 

планирования целевых 

параметров проекта, 

допуская при этом 

незначительные ошибки; 

Способен детально и 

объективно анализировать 

виды, схемы и инструменты 

проектного финансирования 

с целью выбора 

оптимального; 

 

Владеть (В1): навыками 

работы с исходной 

информацией, с 

нормативно-правовыми и 

локальными документами, 

регламентирующими 

порядок планирования 

целевых технико-

экономических 

параметров проекта 

строительства (ремонта, 

реконструкции) 

автомобильных дорог. 

Не владеет навыками 

выполнения расчётного 

обоснования проектного 

решения; 

Владеет навыками 

выполнения расчётного 

обоснования целевых 

технико-экономических 

параметров проекта 

строительства (ремонта, 

реконструкции) 

автомобильных дорог, 

допуская ряд ошибок; 

Хорошо владеет навыками 

выполнения расчётного 

обоснования целевых 

технико-экономических 

параметров проекта 

строительства (ремонта, 

реконструкции) 

автомобильных дорог, 

допуская незначительные 

ошибки 

В достаточной мере владеет 

навыками работы с 

исходной информацией, с 

нормативно-правовыми и 

локальными документами, 

регламентирующими 

порядок планирования 

целевых технико-

экономических параметров 

проекта, не допуская ошибок 
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ПКС-1.2 

Подготавливает 

проектную 

документацию для 

строительства 

автомобильных дорог 

Знать (З2): методики и 

способы определения 

потребности в 

материально-технических 

и трудовых ресурсах 

инвестиционно-

строительного проекта и 

порядок формирования 

целевых технико-

экономических 

параметров при подготовке 

проектной документации 

для строительства 

автомобильных дорог. 

Не знает основные 

понятийные категории и 

содержание порядка 

формирования целевых 

технико-экономических 

параметров при 

подготовке проектной 

документации для 

строительства 

автомобильных дорог; 

Испытывает затруднения 

при воспроизводстве 

основных понятийных 

категорий, методик и 

способов определения 

потребности в 

материально-

технических и трудовых 

ресурсах, порядка 

формирования целевых 

технико-экономических 

параметров проекта; 

Воспроизводит основные 

категории, методики и 

способы определения 

потребности в 

материально-технических 

и трудовых ресурсах, 

порядок формирования 

целевых технико-

экономических 

параметров проекта; 

Воспроизводит методики и 

способы определения 

потребности в материально-

технических и трудовых 

ресурсах проекта и порядок 

формирования целевых 

технико-экономических 

параметров при подготовке 

проектной документации 

для строительства 

автомобильных дорог; 

Уметь (У2): определять и 

рассчитывать показатели 

потребности в 

материально-технических 

и трудовых ресурсах с 

применением 

информационных и 

компьютерных технологий 

при подготовке проектной 

документации для 

строительства 

автомобильных дорог. 

Не способен определять 

и рассчитывать 

показатели 

эффективности 

концептуальных 

решений; 

Способен определять и 

рассчитывать показатели 

потребности в 

материально-

технических и трудовых 

ресурсах с применением 

информационных и 

компьютерных 

технологий при 

подготовке проектной 

документации, 

испытывая при этом 

затруднения в расчете 

показателей 

эффективности 

концептуальных 

решений; 

Способен определять и 

рассчитывать показатели 

потребности в 

материально-технических 

и трудовых ресурсах с 

применением 

информационных и 

компьютерных 

технологий при 

подготовке проектной 

документации, допуская 

при этом незначительные 

ошибки в расчете 

показателей 

эффективности 

концептуальных решений; 

Способен детально и 

объективно определять, и 

рассчитывать целевые 

параметры и показатели 

эффективности 

концептуальных решений с 

применением 

информационных и 

компьютерных технологий 

при подготовке проектной 

документации для 

строительства 

автомобильных дорог; 

Владеть (В2): навыками 

пользователя 

информационных и 

компьютерных технологий 

при формировании и 

расчетном обосновании 

целевых технико-

экономических 

параметров при 

подготовке проектной 

документации для 

строительства 

автомобильных дорог. 

Не владеет навыками 

формирования целевых 

параметров 

инвестиционно-

строительного проекта; 

Владеет навыками 

применения 

информационных и 

компьютерных 

технологий при 

формировании и 

расчетном обосновании 

целевых технико-

экономических 

параметров при 

подготовке проектной 

документации, допуская 

ряд ошибок; 

Хорошо владеет навыками 

применения 

информационных и 

компьютерных 

технологий при 

формировании и 

расчетном обосновании 

целевых технико-

экономических 

параметров при 

подготовке проектной 

документации, допуская 

незначительные ошибки; 

В достаточной мере владеет 

навыками формирования 

целевых параметров 

инвестиционно-

строительного проекта 

(объекта недвижимости), не 

допуская ошибок, применяя 

информационные и 

компьютерные технологии. 
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ПКС-1.3 Организует 

разработку технических 

проектов для объектов 

транспортной 

инфраструктуры в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов 

Знать (З3): нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

градостроительную 

деятельность и порядок 

разработки технических 

проектов для объектов 

транспортной 

инфраструктуры в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных документов. 

Не знает основные 

понятийные категории 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

градостроительную 

деятельность, порядок 

организации разработки 

технических проектов 

для объектов 

транспортной 

инфраструктуры; 

Испытывает затруднения 

при воспроизводстве 

порядка организации 

разработки технических 

проектов для объектов 

транспортной 

инфраструктуры; 

Воспроизводит порядок 

организации разработки 

технических проектов для 

объектов транспортной 

инфраструктуры, 

демонстрируя знание 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

градостроительную 

деятельность; 

Воспроизводит порядок 

организации разработки 

технических проектов для 

объектов транспортной 

инфраструктуры, 

демонстрируя знание 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

градостроительную 

деятельность в части 

формирования целевых 

параметров проекта. 

Уметь (У3): 

анализировать выданные 

задания и исходную 

информацию для 

планирования порядка 

организации разработки 

технических проектов. 

Не способен 

анализировать выданные 

задания и исходную 

информацию для 

планирования порядка 

организации разработки 

технических проектов; 

Способен анализировать 

выданные задания и 

исходную информацию 

для планирования 

порядка организации 

разработки технических 

проектов; 

Способен анализировать 

выданные задания и 

исходную информацию 

для планирования порядка 

организации разработки 

технических проектов с 

применением 

информационных и 

компьютерных 

технологий, допуская при 

этом незначительные 

ошибки; 

Способен анализировать 

выданные задания и 

исходную информацию для 

планирования порядка 

организации разработки 

технических проектов с 

применением 

информационных и 

компьютерных технологий 

при подготовке проектной 

документации для 

строительства 

автомобильных дорог; 

Владеть (В3): навыками 

разработки технических 

проектов для объектов 

транспортной 

инфраструктуры в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных документов. 

Не владеет навыками 

разработки технических 

проектов для объектов 

транспортной 

инфраструктуры в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов; 

Владеет навыками 

разработки технических 

проектов для объектов 

транспортной 

инфраструктуры в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов, допуская 

ряд ошибок; 

Хорошо владеет навыками 

разработки технических 

проектов для объектов 

транспортной 

инфраструктуры в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных документов, 

допуская незначительные 

ошибки; 

В достаточной мере владеет 

навыками навыками 

разработки технических 

проектов для объектов 

транспортной 

инфраструктуры в 

соответствии с 

требованиями нормативных 

документов, не допуская 

ошибок, применяя 

информационные и 

компьютерные технологии. 
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ПКС-1.5 Составляет 

план согласования 

проектной 

документации на 

строительство 

(реконструкцию, 

капитальный ремонт) 

автомобильной дороги 

Знать (З4): нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

градостроительную 

деятельность. 

Не знает основные 

понятийные категории и 

параметры 

инвестиционно-

строительного проекта; 

Испытывает затруднения 

при воспроизводстве 

основных понятийных 

категорий и параметров 

инвестиционно-

строительного проекта; 

Воспроизводит основные 

понятийные категории и 

параметры 

инвестиционно-

строительного проекта на 

строительство 

(реконструкцию, 

капитальный ремонт) 

автомобильной дороги; 

Воспроизводит основные 

понятийные категории и 

параметры инвестиционно-

строительного проекта, 

демонстрируя знание их 

содержательной части; 

Уметь (У4): составлять 

план согласования 

проектной документации 

на строительство 

автомобильных дорог. 

Не способен составлять 

план согласования 

проектной документации 

на строительство 

автомобильных дорог; 

Способен составлять 

план согласования 

проектной документации 

на строительство 

автомобильных дорог, 

испытывая при этом 

затруднения; 

Способен анализировать 

составлять план 

согласования проектной 

документации на 

строительство 

автомобильных дорог, 

допуская при этом 

незначительные ошибки; 

Способен детально и 

объективно анализировать 

характеристику проекта и 

составлять план 

согласования проектной 

документации на 

строительство 

автомобильных дорог; 

Владеть (В4): навыками 

согласования проектной 

документации на 

строительство 

автомобильных дорог. 

Не владеет навыками 

составления плана 

согласования проектной 

документации на 

строительство 

(реконструкцию, 

капитальный ремонт) 

автомобильной дороги; 

Владеет навыками 

составления плана 

согласования проектной 

документации на 

строительство 

(реконструкцию, 

капитальный ремонт) 

автомобильной дороги, 

допуская ряд ошибок; 

Хорошо владеет навыками 

составления плана 

согласования проектной 

документации на 

строительство 

(реконструкцию, 

капитальный ремонт) 

автомобильной дороги, 

допуская незначительные 

ошибки; 

В достаточной мере владеет 

навыками разработки 

инвестиционной 

документации проекта в 

строительстве разработки 

инвестиционной 

документации проекта в 

строительстве, не допуская 

ошибок; 

ПКС-1.6 Представляет 

и защищает результаты 

работ по 

проектированию 

объектов дорожного 

строительства 

Знать (З5): нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

градостроительную 

деятельность, порядок 

формирования и расчетного 

обоснования целевых 

технико-экономических 

параметров проекта для 

строительства 

автомобильных дорог. 

Не знает основные 

понятийные категории и 

параметры проекта; 

Испытывает затруднения 

при воспроизводстве 

основных понятийных 

категорий и параметров 

проекта; 

Воспроизводит основные 

понятийные категории и 

параметры проекта на 

строительство 

(реконструкцию, 

капитальный ремонт) 

автомобильной дороги; 

Воспроизводит основные 

понятийные категории и 

параметры проекта, 

демонстрируя знание их 

содержательной части 

согласно действующих 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

градостроительную 

деятельность; 
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Уметь (У5): применять 

информационные и 

компьютерные технологии 

при расчетном 

обосновании и публичной 

защите целевых технико-

экономических 

параметров проектной 

документации для 

строительства 

автомобильных дорог. 

Не способен применять 

информационные и 

компьютерные 

технологии при 

расчетном обосновании 

целевых параметров 

проекта; 

Способен представлять и 

защищать целевые 

технико-экономические 

параметры по проекту 

объектов дорожного 

строительства, 

испытывая при этом 

затруднения; 

Способен представлять и 

защищать расчетные 

целевые технико-

экономические параметры 

по проекту объектов 

дорожного строительства 

с применением 

информационных и 

компьютерных 

технологий, допуская при 

этом незначительные 

ошибки; 

Способен применять 

информационные и 

компьютерные технологии 

при расчетном обосновании 

и публичной защите 

целевых технико-

экономических параметров 

проектной документации 

для строительства 

автомобильных дорог; 

Владеть (В5): навыками 

представления и 

публичной защиты 

целевых технико-

экономических 

параметров проекта с 

применением 

информационных и 

компьютерных 

технологий. 

Не владеет навыками 

разработки технико-

экономических 

параметров проекта, 

применения 

информационных и 

компьютерных 

технологий; 

Владеет навыками 

разработки технико-

экономических 

параметров проекта, 

допуская ряд ошибок 

при публичной защите; 

Хорошо владеет навыками 

представления и 

публичной защиты 

целевых технико-

экономических 

параметров проекта с 

применением 

информационных и 

компьютерных 

технологий, допуская 

незначительные ошибки; 

В достаточной мере владеет 

навыками представления и 

публичной защиты целевых 

технико-экономических 

параметров проекта с 

применением 

информационных и 

компьютерных технологий, 

не допуская ошибок; 



Приложение 2 

КАРТА  

обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой  

Дисциплина: «Информационные и компьютерные технологии в управлении проектами» 

 

Код, специальность: 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей 

Специализация: Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог 

№ 

п/п 

Название учебного, учебно-методического изда-

ния, автор, издательство, вид издания, год изда-

ния 

Количество 

экземпляров 

в БИК 

Контингент 

обучающихся, 

использующих 

указанную 

литературу 

Обеспеченность 

обучающихся 

литературой, 

% 

Наличие 

электронного 

варианта в 

ЭБС 

(+/-) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Рязанцева, Л. М. Основы работы с программным 

продуктом PROJECT EXPERT: учебное пособие / Л. 

М. Рязанцева, А. Е. Кисова. — Липецк: Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2015. — 81 c. — ISBN 978-5-88247-742-3. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/57606.html  

ЭР* 30 100 + 

2 Барбаков, О.М. Информационные технологии 

управления проектами: учебное пособие / О.М. 

Барбаков, А.С. Еропкина. — Тюмень: ТюмГНГУ, 

2016. — 208 с. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/94941  

ЭР* 30 100 + 

3 Коваленко, С. П. Управление проектами: 

практическое пособие / С. П. Коваленко. — Минск: 

ТетраСистемс, Тетралит, 2013. — 192 c. — ISBN 

978-985-7067-26-8. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/28269.html  

ЭР* 30 100 + 

4 Управление проектами: практикум / Ю. Ю. 

Костюхин, О. О. Скрябин, Е. П. Караваев [и др.]. — 

Москва: Издательский Дом МИСиС, 2015. — 99 c. 

— ISBN 978-5-87623-843-6. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/57267.html 

ЭР* 30 100 + 

5 Лукманова, И. Г. Управление проектами: учебное 

пособие / И. Г. Лукманова, А. Г. Королев, Е. В. 

Нежникова. — Москва: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2013. — 172 c. — ISBN 978-5-7264-0752-4. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20044.html 

ЭР* 30 100 + 

6 Филимонова Л.А. Технико-экономическое 

обоснование эффективности инвестиционного 

проекта : учебное пособие / Л. А. Филимонова, Н. К. 

Скворцова ; ТИУ. – Тюмень: ТИУ, 2019. – 182 с. – 

Текст: непосредственный. 

10+ 

ЭР* 
30 100 + 

7 Филимонова Л.А. Экономическая оценка 

эффективности проектного решения: учебно-

методическое пособие / Л.А.Филимонова. – 

Тюмень: ТИУ, 2017. – 82 с. 

10+ 

ЭР* 
30 100 + 

 

ЭР* – электронный ресурс для авторизированных пользователей доступен через Электронный 

каталог/Электронную библиотеку ТИУ http://webirbis.tsogu.ru/ 

 

http://www.iprbookshop.ru/57606.html
https://e.lanbook.com/book/94941
http://www.iprbookshop.ru/28269.html
http://www.iprbookshop.ru/57267.html
http://www.iprbookshop.ru/20044.html
http://webirbis.tsogu.ru/
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