
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация, планирование и управление в дорожной отрасли» 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие 

автомобильных дорог, мостов и тоннелей 

Специализация: Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое 

прикрытие автомобильных дорог 

1. Цели изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися профессиональных 

теоретических знаний, практических умений и навыков в области организации, планирования и 

управления в транспортном строительстве. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Организация, планирование и управление в дорожной отрасли» относится к 

дисциплинам обязательной части Блока 1 учебного плана. 

2. Результаты освоения дисциплины: формируемые компетенции и индикаторы их 

достижения  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции (ИДК) 

Код и наименование результата обучения по дисциплине 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует в 

рамках поставленной цели 

проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. Определяет 

ожидаемые результаты 

решения выделенных задач 

Знать (З1): целевые параметры и характеристики проекта 

Уметь (У1): формулировать цели, задачи, ожидаемые 

результаты проектов 

Владеть (В1): навыками формирования целевых параметров 

и характеристик проекта 

УК-2.2. Проектирует 

решение конкретной задачи 

проекта, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих правовых норм 

и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать (З2): принципы календарного планирования 

Уметь (У2): разрабатывать календарные планы 

строительства автомобильных дорог с учетом выбранных 

критериев 

Владеть (В2): навыками разработки календарных планов 

производства работ 

УК-2.3. Решает конкретные 

задачи проекта заявленного 

качества и за установленное 

время 

Знать (З3): содержание проекта организации строительства 

автомобильных дорог 

Уметь (У3): разрабатывать отдельные элементы 

стройгенплана строительства автомобильной дороги 

Владеть (В3): навыками расчета потребности во временных 

зданиях и сооружениях, электроэнергии, воде для нужд 

строительства 

ОПК-8. Способен 

организовывать работу 

коллективов 

исполнителей 

производственных 

подразделений по 

строительству, 

обслуживанию, 

эксплуатации, ремонту, 

реконструкции, 

демонтажу 

транспортных 

сооружений, находить и 

принимать 

управленческие 

решения по 

ОПК-8.1. Составляет 

перечень и 

последовательность 

выполнения работ 

производственным 

подразделением 

Знать (З4): требования технических документов и проектной 

документации к порядку проведения и технологии 

осуществления строительных работ 

Уметь (У4): составлять перечень строительных работ 

Владеть (В4): навыками составления перечня строительных 

работ 

ОПК-8.2. Разрабатывает и 

контролирует выполнение 

перспективных и текущих 

планов строительного 

производства 

Знать (З5): виды, цель и порядок разработки планов 

строительной организации 

Уметь (У5): разрабатывать текущие и перспективные планы 

строительного производства 

Владеть (В5): разработки текущих и перспективных планов 

ОПК-8.3. Определяет 

потребность 

производственного 

подразделения в 

Знать (З6): методы расчета трудовых и материально-

технических ресурсов, необходимых для выполнения 

объемов, предусмотренных производственными заданиями и 

календарными планами производства работ 
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организации 

производства и труда 

производственных 

подразделений 

материально-технических 

и трудовых ресурсах 

Уметь (У6): определять номенклатуру и осуществлять расчет 

объема (количества) материально- технических и трудовых 

ресурсов в соответствии с производственными заданиями и 

календарными планами производства работ 

Владеть (В6): навыками определения номенклатуры и 

расчета объема (количества) материально- технических и 

трудовых ресурсов в соответствии с производственными 

заданиями и календарными планами производства работ 

ОПК-8.5. Определяет 

квалификационный состав 

работников 

производственного 

подразделения 

Знать (З7): методики расчета потребности производства 

работ в трудовых ресурсах 

Уметь (У7): осуществлять расчет требуемого количества, 

профессионального и квалификационного состава 

работников 

Владеть (В7): навыками определения потребности 

производства строительных работ в трудовых ресурсах 

ОПК-8.6. Распределяет 

задания между членами 

коллектива согласно их 

квалификации 

Знать (З8): нормативные требования к количеству и 

профессиональной квалификации работников участка 

производства строительных работ 

Уметь (У8): определять оптимальную структуру 

распределения работников для выполнения календарных 

планов производства работ и производственных заданий 

Владеть (В8): навыками распределения заданий между 

членами коллектива согласно их квалификации 

ОПК-8.7. Оценивает 

возможности применения 

новых технологий 

строительного 

производства и форм 

организации труда 

Знать (З9): современные достижения в области 

строительного производства и промышленности 

строительных материалов 

Уметь (У9): разрабатывать план технического развития и 

повышения эффективности производства 

Владеть (В9): навыками разработки плана технического 

развития и повышения эффективности производства 

ОПК-8.8. Составляет план 

производственной и 

хозяйственной 

деятельности 

Знать (З10): формы и виды планирования деятельности 

предприятий 

Уметь (У10): разрабатывать перспективные и текущие 

производственные планы строительной организации 

Владеть (В10): навыками разработки и контроля выполнения 

перспективных и текущих планов строительного 

производства 

ОПК-8.10. Разрабатывает 

план мероприятий по 

внедрению системы 

менеджмента качества на 

участке строительно-

монтажных работ 

Знать (З11): нормативную документацию по качеству 

строительства 

Уметь (У11): разрабатывать план организационно-

технических мероприятий по повышению качества работы 

строительной организации 

Владеть (В11): навыками разработки плана организационно-

технических мероприятий по повышению качества работы 

строительной организации 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 

 

5. Форма промежуточной аттестации 

очная форма обучения: зачет – 6 семестр. 

заочная форма обучения: – не реализуется. 

очно-заочная форма обучения: – не реализуется. 
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