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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся системы теоретических знаний и 

практических навыков в области организации и управления производственной деятельностью в 

строительстве. 

Задачи дисциплины: 

– изучение понятия производственной деятельности в строительстве как объекта организации 

и управления; 

– знакомство с  основами организации и управления производственной деятельностью в 

строительстве;  

− изучение нормативно-правовых основ регулирования строительной деятельности; 

– изучение основных принципов построения и функционирования организационных структур 

управления строительными и проектными организациями; 

–  овладение навыками выполнения обоснования проектных решений по выбору типа 

организационной структуры строительной (проектной) организации; 

– изучение основ управления трудовыми ресурсами строительных организаций; 

 – овладение способами организации эффективной работы всех структурных и 

функциональных подразделений строительного предприятия при данных пропорциях 

производственного процесса 

– получение знаний в области формирования и реализации антикоррупционной политики 

строительной организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина относится к дисциплинам  обязательной части учебного плана. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знания: 

 технологии и строительного производства; 

 экономики строительства; 

умения: 

– разрабатывать технологические карты строительных процессов; 

–  использовать новейшие строительные материалы и строительные машины в 

конкретных производственных условиях;  

– воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических 

моделей. 



Содержание  дисциплины служит основой для освоения дисциплин «Проектная подготовка в 

строительстве», «Строительный контроль и технический надзор». 

3. Результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Таблица 3.1 
Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции (ИДК) 

Код и наименование результата обучения по 
дисциплине 

1 2 3 

УК-2. Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1.Формулирование цели, задач, 

значимости, ожидаемых результатов 

проекта 

Знать (З1): основные приемы  постановки целей и 

задач, способы определения значимости, 

ожидаемых результатов проекта 

Уметь (У1): на основе изученных приемов 

формулировать в рамках поставленной цели 

проекта совокупность задач, обеспечивающих ее 

достижение 

Владеть (В1): рамках поставленной цели проекта 

методами решения совокупности задач, 

обеспечивающих ее достижение 

УК-2.2. Определение потребности в 

ресурсах для реализации проекта 

Знать (З2): основные способы определения 

потребности в ресурсах для реализации 

строительных проектов при управлении 

производственной деятельностью 

Уметь (У2): определять потребности в ресурсах для 

реализации проекта при управлении 

производственной деятельностью в строительной 

организации 

Владеть (В2): методами эффективного 

планирования потребности в ресурсах для 

реализации проекта при управлении 

производственной деятельностью в строительной 

организации 

УК-2.3.Разработка плана реализации 

проекта 

Знать (З3): виды планов реализации проектов 

(текущие, перспективные и др.) при управлении 

производственной деятельностью в строительной 

организации 

Уметь (У3): разрабатывать планы реализации 

строительных проектов при управлении 

производственной деятельностью в строительной 

организации 

Владеть (В3): методами разработки планов 
реализации строительных проектов при управлении 
производственной деятельностью в строительной 
организации 

 

УК-2.4.Контроль реализации проекта 

Знать (З4): основные положения и порядок контроля 
реализации проектов при управлении 
производственной деятельностью в строительной 
организации 

Уметь (У): проводить контроль на разных стадиях 
реализации проектов при управлении 
производственной деятельностью в строительной 
организации 

Владеть (В4): навыками проведения контроля на 
разных стадиях реализации проектов при 
управлении производственной деятельностью в 
строительной организации 



 

УК-2.5.Оценка эффективности реализации 

проекта и разработка плана действий по 

его корректировке 

Знать (З5): теоретические основы оценки 
эффективности реализации проекта и разработки 
плана действий по его корректировке при 
управлении производственной деятельностью в 
строительной организации  

Уметь (У5): оценивать эффективность реализации 
проекта и разрабатывает план действий по его 
корректировке при управлении производственной 
деятельностью в строительной организации  

Владеть (В5): навыками оценки эффективности 
реализации проекта и разработки плана действий по 
его корректировке при управлении 
производственной деятельностью в строительной 
организации 

УК-4 

Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном (ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

УК-4.2. Использование информационно-

коммуникационных технологий для 

поиска, обработки и представления 

информации 

Знать (З6):  методические основы информационно-
коммуникационных технологий для поиска, 
обработки  представления информации 
Уметь (У6): выбирать из разновидностей   
информационно-коммуникационных технологий 
необходимые в целях поиска, обработки и 
представления информации 
Владеть (В6): навыками выбора из разновидностей   
информационно-коммуникационных технологий 
необходимые в целях поиска, обработки и 
представления информации 

УК-4.7. Выбор стиля делового общения 

применительно к ситуации 

взаимодействия, ведение деловой 

переписки 

Знать (З7): стили делового общения применительно 

к ситуации взаимодействия, ведение деловой 

переписки 

Уметь (У7): делать выбор стиля делового общения 

применительно к ситуации взаимодействия, 

ведение деловой переписки 

Владеть (В7): навыками выбора стиля делового 

общения применительно к ситуации 

взаимодействия, ведение деловой переписки 

ОПК-3. Способен 

ставить и решать 

научно-технические 

задачи в области 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства на основе 

знания проблем 

отрасли и опыта их 

решения 

ОПК-3.3. Выбор методов решения, 

установление ограничений к решениям 

научно-технической задачи в сфере 

профессиональной деятельности на основе 

нормативно-технической документации и 

знания проблем отрасли и опыта их 

решения деятельности 

Знать (З 8):методы решения, установления 
ограничений к решениям научно-технической 
задачи в сфере профессиональной деятельности на 
основе нормативно-технической документации и 
знания проблем отрасли и опыта их решения 
деятельности; 
Уметь (У 8): применять методы решения, 
установления ограничений к решениям научно-
технической задачи в сфере профессиональной 
деятельности на основе нормативно-технической 
документации и знания проблем отрасли и опыта их 
решения деятельности; 
Владеть (В9): навыками выбора методов решения, 
установления ограничений к решениям научно-
технической задачи в сфере профессиональной 
деятельности на основе нормативно-технической 
документации и знания проблем отрасли и опыта их 
решения деятельности; 

ОПК-3.4. Составление перечней работ и 

ресурсов, необходимых для решения 

научно-технической задачи в сфере 

профессиональной деятельности 

Знать (З 9): перечень работ и ресурсов, необходимых 
для решения научно-технической задачи при 
управлении производственной деятельностью в 
строительной организации.  
Уметь (У 9): составлять перечень работ и ресурсов, 
необходимых для решения научно- технической 
задачи при управлении производственной 
деятельностью в строительной организации 

Владеть (В 9): навыками составления перечня работ 
и ресурсов, необходимых для решения научно- 
технической задачи при управлении 
производственной деятельностью в строительной 



организации. 

ОПК-3.5. Разработка и обоснование 

выбора варианта решения научно-

технической задачи в сфере 

профессиональной деятельности 

Знать (З 10): способы разработки и обоснования 
выбора варианта решения научно-технической 
задачи при управлении производственной 
деятельностью в строительной организации 
Уметь (У 10): разрабатывать и обосновывать выбор 
варианта решения научно-технической задачи при 
управлении производственной деятельностью в 
строительной организации  
Владеть (В 10): навыками разработки и обоснования 
выбора варианта решения научно-технической 
задачи при управлении производственной 
деятельностью в строительной организации 

ОПК-4 - Способен 

использовать и 

разрабатывать 

проектную, 

распорядительную 

документацию, а 

также участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов в 

области строительной 

отрасли и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-4.1. Выбор действующей 

нормативно-правовой документации, 

регламентирующей профессиональную 

деятельность 

Знать (З 11): действующую нормативно-правовую 
документацию, регламентирующую 
профессиональную деятельность 
Уметь (У 11): выбирать действующую нормативно-
правовую документацию, регламентирующую 
профессиональную деятельность 

Владеть (В 11): навыками выбора действующей 
нормативно-правовой документации, 
регламентирующей профессиональную деятельность 

ОПК-4.2. Выбор нормативно-технической 

информации для разработки проектной, 

распорядительной документации 

Знать (З 12): нормативно-техническую информацию 
для разработки проектной, распорядительной 
документации 
Уметь (У 12): делать выбор нормативно-
технической информации для разработки проектной, 
распорядительной документации 

Владеть (В 12): навыками выбора нормативно-
технической информации для разработки проектной, 
распорядительной документации 

ОПК-4.4. Разработка и оформление 

проектной документации в области 

строительной отрасли и жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии 

действующими нормами 

Знать (З 13): способы разработки и оформления 
проектной документации в области строительства в 
соответствии с действующими нормами при 
управлении производственной деятельностью  
Уметь (У 13): разрабатывать и оформлять 
проектную документацию в соответствии с 
действующими нормами при управлении 
производственной деятельностью в строительной 
организации   

Владеть (В 13): навыками разработки и оформления 
проектной документации в соответствии с 
действующими нормами при управлении 
производственной деятельностью в строительной 
организации 

ОПК-4.5. Контроль соответствия 

проектной документации нормативным 

требованиям 

Знать (З14): системы и порядок проведения 
контроля соответствия проектной документации 
нормативным требованиям при управлении 
производственной деятельностью в строительной 
организации 
Уметь (У 14): осуществлять контроль соответствия 
проектной документации нормативным требованиям 
при управлении производственной деятельностью в 
строительной организации 

Владеть (В 14): навыками проведения контроля 
соответствия проектной документации 
нормативным требованиям при управлении 
производственной деятельностью в строительной 
организации 

ОПК-7 Способен 

управлять 

организацией, 

осуществляющей 

деятельность в 

ОПК-7.1. Выбор методов стратегического 

анализа управления строительной 

организацией. 

Знать (З15): Знать: методы стратегического анализа 
при управлении производственной деятельностью в 
строительной организации.  
Уметь (У 15): выбирать методы стратегического 
анализа при управлении производственной 
деятельностью в строительной организации 



строительной отрасли 

и сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

организовывать и 

оптимизировать ее 

производственную 

деятельность 

Владеть (В 15): навыками применения методов 
стратегического анализа при управлении 
производственной деятельностью в строительной 
организации 

ОПК-7.2. Выбор состава и иерархии 

структурных подразделений управления 

строительной организации, их 

полномочий и ответственности, 

исполнителей, механизмов 

взаимодействия 

Знать (З 16): состав и иерархию структурных 
подразделений строительной организации, их 
полномочия и ответственность, исполнителей, 
механизмы взаимодействия при управлении 
производственной деятельностью.  
Уметь (У 16): выбирать состав и иерархию 
структурных подразделений управления 
производственной деятельностью строительной 
организации, их полномочия и ответственность, 
исполнителей, механизмы взаимодействия.  
Владеть (В 16): навыками выбора состава и 
иерархии структурных подразделений управления 
производственной деятельностью строительной 
организации, их полномочий и ответственности, 
исполнителей, механизмов взаимодействия  

ОПК-7.3. Контроль процесса выполнения 

подразделениями установленных целевых 

показателей, оценка степени выполнения 

и определение состава координирующих 

воздействий по результатам выполнения 

принятых управленческих решений 

Знать (З 17): Знать: системы контроля процесса 
выполнения подразделениями установленных 
целевых показателей, оценки степени их 
выполнения, знать состав координирующих 
воздействий по результатам выполнения принятых 
управленческих решений в производственной 
деятельности строительной организации  

Уметь (У 17): контролировать процесс выполнения 
подразделениями установленных целевых 
показателей, оценивать степень их выполнения, 
определять состав координирующих воздействий по 
результатам выполнения принятых управленческих 
решений в производственной деятельности 
строительной организации 

Владеть (В 17): навыками контроля процесса 
выполнения подразделениями установленных 
целевых показателей, оценки степени их 
выполнения и определения состава 
координирующих воздействий по результатам 
выполнения принятых управленческих решений в 
производственной деятельности строительной 
организации 

ОПК-7.4. Выбор нормативной и правовой 

документации, регламентирующей 

деятельность организации в области 

строительства и/или жилищно-

коммунального хозяйства 

Знать (З 18):  нормативную и правовую 
документацию, регламентирующую деятельность 
организации в области строительства при 
управлении производственной деятельностью 
Уметь (У 18): выбирать нормативную и правовую 
документацию, регламентирующую деятельность 
организации в области строительства при 
управлении производственной деятельностью  
Владеть (В 18):  навыками выбора нормативной и 
правовой документации, регламентирующей 
деятельность организации в области строительства 
при управлении производственной деятельностью 

ОПК-7.5. Выбор нормативных правовых 

документов и оценка возможности 

возникновения коррупционных рисков 

при реализации проекта, выработка 

мероприятий по противодействию 

коррупции 

Знать (З 19): нормативные правовые документы и 
возможности возникновения коррупционных рисков 
при реализации проекта, основные виды 
мероприятий по противодействию коррупции при 
управлении производственной деятельностью в 
строительной организации 
Уметь (У 19): выбирать нормативные правовые 
документы и оценивать возможности возникновения 
коррупционных рисков при реализации проекта, 
вырабатывать мероприятий по противодействию 
коррупции при управлении производственной 
деятельностью в строительной организации  



Владеть (В 19): знаниями и навыками при оценке 
возможности возникновения коррупционных рисков 
при реализации проекта, навыками выработки 
мероприятий по противодействию коррупции при 
управлении производственной деятельностью в 
строительной организации 

ОПК-7.6. Составление планов 

деятельности строительной организации 

Знать (З 20):  систему планов деятельности 
строительной организации  
Уметь (У 20): составлять планы деятельности 
строительной организации при управлении 
производством  
Владеть (В 20): навыками составления планов 
деятельности строительной организации при 
управлении производством 

ОПК-7.7. Оценка возможности 

применения  организационно-

управленческих и/или технологических 

решений для оптимизации 

производственной деятельности 

организации 

Знать (З 21): основы теории оптимизации 
производственной деятельности строительной 
организации  
Уметь (У 21): оценивать возможность применения 
организационно-управленческих и технологических 
решений для оптимизации производственной 
деятельности строительной организации 

Владеть (В 21): навыками оценки возможностей 
применения организационно-управленческих и 
технологических решений для оптимизации 
производственной деятельности строительной 
организации 

ОПК-7.8. Контроль функционирования 

системы менеджмента качества, правил 

охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности на производстве 

Знать (З 22): основы функционирования системы 
менеджмента качества, правила охраны труда, 
пожарной и экологической безопасности на 
производстве для управлении деятельностью в 
строительной организации  
Уметь (У 22): контролировать функционирование 
системы менеджмента качества, правил охраны 
труда, пожарной и экологической безопасности на 
производстве при управлении деятельностью в 
строительной организации 
Владеть (В 22): методами и навыками контроля 
функционирования системы менеджмента качества, 
правил охраны труда, пожарной и экологической 
безопасности на производстве при управлении 
деятельностью в строительной организации 

ОПК-7.9. Оценка эффективности 

деятельности строительной организации 

Знать (З 23): методы оценки эффективности 
деятельности при управлении строительной 
организацией  

Уметь (У 23): оценивать эффективность 
деятельности при управлении строительной 
организацией 

Владеть (В 23): приемами оценки эффективности 
деятельности при управлении строительной 
организацией 

4. Объем дисциплины 
 

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Таблица 4.1. 

Форма 

обучения 

Курс/ 

семестр 

Аудиторные занятия/контактная работа, час. 
Самостоятельная 

работа, час. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Лекции 

Практические 
занятия 

Лабораторные 
занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

очная 1/1 15 15 - 114 экзамен 

 



5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины 

- очная форма обучения (ОФО) 

Таблица 5.1.1 

 

№ 

п/п 

Структура дисциплины 
Аудиторные 

занятия, 
час. 

 

СРС, 

час. 

 

Всего

, 

час. 

 

Код ИДК 

 

Оценочные 

средства 
Номер 

раздела 
Наименование раздела Л. Пр. Лаб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 Производственная деятельность 

в строительстве как объект 

организации и управления 3 3 0 20 26 

ОПК 3.3, 3.4, 
3.5,  ОПК 4.1, 
4.2,  4.4, 4.5, 
ОПК 7.4, 7.5, 
7.8 

Практические 

задания, эссе 

 

2 

 

2 

Основы организации и 

управления строительной 

деятельностью 

4 4 0 24 32 

УК 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 

ОПК 4.1, 4.2,  

4.4, 4.5, ОПК 

7.1, 7.2, 7.4, 

7.5, 7.6, 7.7, 

7.8, 7.9 

Практические 

задания, эссе 

3 3 
Основы управления трудовыми 
ресурсами строительной 
организации 

6 6 0 24 36 

 

УК 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 

УК  4,2, 4.7 , 

ОПК , 3.3, 

ОПК 7.1, 7.3 

 Практические 

задания,  

реферат 

4 4 
Планирование и оценка 
эффективности деятельности 
строительной организации 

2 2 0 10 14 

ОПК 3.3, 3.4, 

3.5,  ОПК 

4.1, 4.2,  4.4, 

4.5, ОПК 7.4, 

7.5, 7.8 

 реферат 

 

 

6 

Экзамен 
 

– 

 

 
– 

 

– 

 

36 36 
УК 2.1, 

2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 

УК4,2,  

4.7, ОПК 

3.3, 3.4, 

3.5, ОПК 

4.1, 4.2, 

4.4, 4.5, 

ОПК 7.1, 

7.2, 7.3, 

7.4, 7.5, 

7.6, 7.7, 

7.8, 7.9 

 

Экзаменаци 

онные 

вопросы  

Итого: 15 15 0 114 
 

144 Х Х 

 

- очно-заочная форма обучения (ОЗФО) 

Не реализуется. 

- заочная форма обучения (ОЗО) 

Не реализуется. 



 

5.2. Содержание дисциплины. 

5.2.1. Содержание разделов дисциплины (дидактические единицы) 

 

Раздел 1 Производственная деятельность в строительстве 

 Тема 1: Производственная деятельность в строительстве как объект организации и управления 

Тема 2: Основы управления проектами 

Раздел 2 Основы организации и управления в строительстве 

 Тема 3: Организация строительного производства. 

Тема 4:Организационные формы управления  

Раздел 3 Основы управления трудовыми ресурсами  строительной организации 

Тема 5: Характеристика трудовых ресурсов 

Тема 6: Коррупционные риски производственной строительной деятельности. Меры по 

противодействию коррупции 

Тема 7: Ресурсы руководителя: стили управления, коммуникации, деловое общение 

Раздел 4. Планирование и оценка эффективности деятельности строительной организации 

Тема 8: Система планирования деятельности строительной организации. Критерии эффективности 

производства и управления. Оценка эффективности деятельности организации. 
 

5.2.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий. 

Лекционные занятия 

Таблица 5.2.1 
 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисципли 

ны 

Объем, час.  
Тема лекции 

 

ОФО 
 

ЗФО 
 

ОЗФО 

1 2 3 4 5 6 

1 
1 

2 
0 0 

Производственная деятельность в строительстве как объект 
организации и управления 

 1 0 0 Основы управления проектами 

2  

2 

2 0 0 Организация строительного производства 

3 2 0 0 Организационные формы управления 

4 
3 

2 0 0 Характеристика трудовых ресурсов 

5 2 
0 0 

Коррупционные риски производственной строительной 
деятельности. Меры по противодействию коррупции 

6 2 
0 0 

Ресурсы руководителя: стили управления, коммуникации, 
деловое общение 

7 4 2 

0 0 

Система планирования деятельности строительной 
организации. Критерии эффективности производства и 
управления. Оценка эффективности производственной 
деятельности организации 

Итого: 15 0 0 - 

 

Практические занятия 

Таблица 5.2.2 

 
№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисципл

ины 

Объем, час. 

Тема практического занятия 
ОФО ЗФО ОЗФО 

1 2 3 0 0 6 

1 
1 

2 0 0 Составление и аудит договора строительного подряда 

 1 
0 0 

Формирование содержания стадий управления проектом для 
инвестора 



2  

2 

2 0 0 Организация строительного производства 

3 2 0 0 Построение организационных структур управления 

4 
3 

2 
0 0 

Расчеты численности трудовых ресурсов и квалификационного 
состава бригад 

5 2 0 0 Деловая игра «Город без коррупции» 

6 2 0 0 Тренинг по деловому общению 

7 4 2 0 0 Планы СМО и оценки эффективности ее деятельности 

Итого: 15 0 0 - 

 

Лабораторные работы 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

Самостоятельная работа студента 

Таблица 5.2.3 

 
 

№ 

п/п 

Номер 

разде 

ла 

дисципли 

ны 

Объем, час. 

Тема Вид СРС 
 

ОФО 
 

ЗФО 
 

ОЗФО 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

1 

10 

0 0 
Производственная деятельность в 

строительстве как объект организации и 
управления 

Изучение 

теоретического 

материала по разделу 
 10 

0 0 Основы управления проектами 
Изучение теоретического 

материала по разделу 
2 

2 

12 
0 0 Организация строительного производства 

Изучение теоретического 

материала по разделу 
3 12 

0 0 Организационные формы управления 
Решение практического 
задания 

4 
3 

8 
0 0 Характеристика трудовых ресурсов 

Решение практического 
задания 

5 8 
0 0 

Коррупционные риски производственной 
строительной деятельности. Меры по 

противодействию коррупции 

Изучение 
теоретического 
материала по разделу 

6 8 
0 0 

Ресурсы руководителя: стили управления, 
коммуникации, деловое общение 

Решение практического 
задания 

7 4 10 

0 0 

Система планирования деятельности 
строительной организации. Критерии 

эффективности производства и управления. 
Оценка эффективности деятельности 

организации 

Изучение 
теоретического 
материала по разделу 

8 
1, 2, 3, 

4, 5,6, 7, 8 
36 0 0  Подготовка к экзамену 

Итого: 114 0 0  Х 

 

5.2.3. Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных 

технологий: 

           – визуализация учебного материала в PowerPoint в диалоговом режиме (лекционные занятия); 

         –   работа в малых группах (практические занятия); 

          – разбор практических ситуаций (решение кейсов), решение задач (практические занятия); 

          - метод проектов (практические занятия). 

 

6. Тематика курсовых работ/проектов 



 

Курсовые работы/проекты учебным планом не предусмотрены. 

 

7. Контрольные работы 

 

Контрольные работы учебным планом не предусмотрены 

 

 

8. Оценка результатов освоения дисциплины 

 
8.1 Критерии оценивания степени полноты и качества освоения компетенций в соответствии с 

планируемыми результатами обучения приведены в Приложении 1. 

8.2 Рейтинговая система оценивания степени полноты и качества освоения компетенций 

обучающихся очной формы обучения представлена в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 
№ 
п/п 

Виды мероприятий в рамках текущего контроля 
Количество 

баллов 

1 2 3 

1 текущая аттестация 

1 
Основы производственной деятельности и организации и управления в строительстве 
(выполнение практического  задания) 

0…35 

2 
Защита эссе  разделам №1, №2 («Производственная деятельность в строительстве, «Основы 
организации и управления в строительстве») 

0…15 

 ИТОГО за первую текущую аттестацию 0…50 

2 текущая аттестация 

3 
Управление трудовыми ресурсами, планирование и оценка эффективности деятельности 
строительной организации (выполнение и защита практических заданий  на практических 
занятиях) 

0…25 

 

4 
Защита реферата по разделам  №3, №4, («Основы управления трудовыми ресурсами  

строительной организации», «Планирование и оценка эффективности деятельности 

строительной организации») 

 

0…25 

 ИТОГО за вторую текущую аттестацию 0…50 
 ВСЕГО 0…100 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Перечень рекомендуемой литературы представлен в Приложении 2. 

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

 ЭБС «Издательства Лань»; 

 ЭБС «Электронного издательства ЮРАЙТ»; 

 Собственная полнотекстовая база (ПБД) БИК ТИУ; 

 Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU»; 

 ЭБС «IPRbooks»; 

 Научно-техническая библиотека ФГБОУ ВО РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина; 

 Научно-техническая библиотека ФГБОУ ВПО УГНТУ (г. Уфа); 

 Научно-техническая библиотека ФГБОУ ВПО УГТУ (г. Ухта); 

 ЭБС «Проспект»; 



 ЭБС «Консультант студент». 

9.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в т.ч. отечественного 

производства: 

1. Microsoft Office Professional Plus; 

2. Windows. 
 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для проведения всех видов работы, предусмотренных учебным планом, 

укомплектованы необходимым оборудованием и техническими средствами обучения. 

Таблица 10.1 

№ п/п 
Перечень оборудования, необходимого 

для освоения дисциплины 
Перечень технических средств обучения, необходимых для 
освоения дисциплины (демонстрационное оборудование) 

1 2 3 

 

1 
 

- 
Комплект мультимедийного оборудования: проектор, экран, 

компьютер, акустическая система. 
Локальная и корпоративная сеть 

 

11. Методические указания по организации СРС 
 

11.1. Методические указания по подготовке к практическим занятиям. 

На практических занятиях обучающиеся изучают методики и выполняют типовые 

расчеты. Для эффективной работы обучающиеся должны иметь инженерные калькуляторы и 

соответствующие канцелярские принадлежности. В процессе подготовки к практическим  

занятиям обучающиеся могут прибегнуть к консультациям преподавателя. Наличие конспекта 

лекций на практическом занятии ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Задания на выполнение расчетов на практических занятиях обучающиеся получают на 

группу. Порядок выполнения типовых расчетов изложены в сопровождающих задания 

указаниях и в учебном пособии для выполнения разделов 2 и 3. 

 Управление персоналом: методические указания по изучению дисциплины для 

обучающихся по направлениям подготовки 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 08.04.01 

Строительство 20.04.01 Техносферная безопасность очной и заочной форм обучения / ТИУ ; 

сост. М. С. Гусарова. - Тюмень : ТИУ, 2018. - 46 с. - Библиогр.: с. 45 

 

11.2 Методические указания по организации самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа обучающихся заключается в получении заданий у 

преподавателя для индивидуального освоения изучаемого материала. Преподаватель на 

занятии дает рекомендации необходимые для освоения материала. В ходе 

самостоятельной работы, обучающиеся должны научиться решать типовые задачи, 

разбирать типовые практические ситуации по конкретным разделам дисциплины на 



основе изучения соответствующего теоретического материала. Обучающиеся должны 

понимать содержание выполняемой работы (знать определения понятий, уметь 

разъяснить значение и смысл любого термина, используемого в работе и т.п.). 

 



Приложение 1 

 
Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их 

оценивания 

 
Дисциплина: Организация и управление производственной 

деятельностью 

Код направления: 08.04.01 Строительство 

Направленность ( профиль): Теория и проектирование зданий и сооружений 

Код компе 

тенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Код и 

наименование 

результата 

обучения по 

дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения 

1-2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

УК-2. 

Способен 

управлять 

проектом 

на всех 

этапах его 

жизненного 

цикла 

 

УК-

2.1.Формулирова

ние цели, задач, 

значимости, 

ожидаемых 

результатов 

проекта  

Знать (З1):  

 основные приемы  

постановки целей 

и задач, способы 

определения 

значимости, 

ожидаемых 

результатов 

проекта 

Не знает приемы 

постановки целей 

и задач, 

определения 

значимости, 

ожидаемых 

результатов 

проекта 

Воспроизводит 

отдельные 

приемы 

постановки 

целей и задач, 

определения 

значимости, 

ожидаемых 

результатов 

проекта 

Воспроизводит 

основные приемы 

постановки целей 

и задач, 

определения 

значимости, 

ожидаемых 

результатов 

проекта 

Знает приемы 

постановки целей и 

задач, определения 

значимости, 

ожидаемых 

результатов проекта 

Уметь (У1): на 

основе изученных 

приемов 

формулировать в 

рамках 

поставленной цели 

проекта 

совокупность 

задач, 

обеспечивающих 

ее достижение 

 Не умеет на 

основе изученных 

приемов 

формулировать в 

рамках 

поставленной цели 

проекта 

совокупность 

задач, 

обеспечивающих 

ее достижение 

Умеет на основе 

изученных 

приемов 

формулировать в 

рамках 

поставленной 

цели проекта 

совокупность 

задач, 

обеспечивающих 

ее достижение с 

большими 

затруднениями 

Умеет на основе 

изученных 

приемов 

формулировать в 

рамках 

поставленной цели 

проекта 

совокупность 

задач, 

обеспечивающих 

ее достижение 

Умеет в совершенстве  

на основе изученных 

приемов 

формулировать в 

рамках поставленной 

цели проекта 

совокупность задач, 

обеспечивающих ее 

достижение 

Владеть (В1): в 

рамках 

поставленной цели 

проекта методами 

решения 

совокупности 

задач, 

обеспечивающих 

ее достижение 

Не владеет в 

рамках 

поставленной цели 

проекта методами 

решения 

совокупности 

задач, 

обеспечивающих 

ее достижение 

Владеет с 

большими 

затруднениями в 

рамках 

поставленной 

цели проекта 

методами 

решения 

совокупности 

задач, 

обеспечивающих 

ее достижение 

Владеет в  рамках 

поставленной цели 

проекта методами 

решения 

совокупности 

задач, 

обеспечивающих 

ее достижение 

В совершенстве 

владеет в  рамках 

поставленной цели 

проекта методами 

решения 

совокупности задач, 

обеспечивающих ее 

достижение 

УК-2.2. 

Определение 

потребности в 

ресурсах для 

реализации 

проекта  

Знать (З2): 

основные способы 

определения 

потребности в 

ресурсах для 

реализации 

строительных 

проектов при 

управлении 

Не знает основные 

способы 

определения 

потребности в 

ресурсах для 

реализации 

строительных 

проектов при 

управлении 

Знает некоторые 

основные 

способы 

определения 

потребности в 

ресурсах для 

реализации 

строительных 

проектов при 

Воспроизводит 

основные способы 

определения 

потребности в 

ресурсах для 

реализации 

строительных 

проектов при 

управлении 

Знает основные 

способы определения 

потребности в 

ресурсах для 

реализации 

строительных 

проектов при 

управлении 

производственной 



производственной 

деятельностью 

производственной 

деятельностью 

управлении 

производственно

й деятельностью 

производственной 

деятельностью с 

затруднениями 

деятельностью 

Уметь (У2): 

определять 

потребности в 

ресурсах для 

реализации 

проекта при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Не умеет 

определять 

потребности в 

ресурсах для 

реализации 

проекта при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

С трудом 

показывает 

некоторое 

умение 

определять 

потребности в 

ресурсах для 

реализации 

проекта при 

управлении 

производственно

й деятельностью 

в строительной 

организации 

Умеет определять 

потребности в 

ресурсах для 

реализации 

проекта при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации с 

небольшими 

затруднениями 

Умеет определять 

потребности в 

ресурсах для 

реализации проекта 

при управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Владеть (В2): 

методами 

эффективного 

планирования 

потребности в 

ресурсах для 

реализации 

проекта при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Не владеет 

методами 

эффективного 

планирования 

потребности в 

ресурсах для 

реализации 

проекта при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Владеет 

отдельными 

методами 

эффективного 

планирования 

потребности в 

ресурсах для 

реализации 

проекта при 

управлении 

производственно

й деятельностью 

в строительной 

организации 

Владеет методами 

эффективного 

планирования 

потребности в 

ресурсах для 

реализации 

проекта при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

В  совершенстве 

владеет методами 

эффективного 

планирования 

потребности в 

ресурсах для 

реализации проекта 

при управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

УК-

2.3.Разработка 

плана 

реализации 

проекта  

Знать (З3): виды 

планов реализации 

проектов 

(текущие, 

перспективные и 

др.) при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Не знает виды 

планов реализации 

проектов 

(текущие, 

перспективные и 

др.) при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Знает отдельные 

виды планов 

реализации 

проектов 

(текущие, 

перспективные и 

др.) при 

управлении 

производственно

й деятельностью 

в строительной 

организации 

Воспроизводит 

виды планов 

реализации 

проектов 

(текущие, 

перспективные и 

др.) при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации с 

небольшими 

затруднениями 

Воспроизводит виды 

планов реализации 

проектов (текущие, 

перспективные и др.) 

при управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Уметь (У3): 

разрабатывать 

планы реализации 

строительных 

проектов при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Не умеет 

разрабатывать 

планы реализации 

строительных 

проектов при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Умеет  с трудом 

разрабатывать 

планы 

реализации 

строительных 

проектов при 

управлении 

производственно

й деятельностью 

в строительной 

организации 

Умеет 

разрабатывать 

планы реализации 

строительных 

проектов при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации с 

небольшими 

затруднениями 

Умеет разрабатывать 

планы реализации 

строительных 

проектов при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Владеть (В3): 

методами 

разработки планов 

реализации 

строительных 

проектов при 

управлении 

производственной 

Не владеет 

методами 

разработки планов 

реализации 

строительных 

проектов при 

управлении 

производственной 

Владеет 

некоторыми 

методами 

разработки 

планов 

реализации 

строительных 

проектов при 

Владеет методами 

разработки планов 

реализации 

строительных 

проектов при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

В совершенстве 

методами разработки 

планов реализации 

строительных 

проектов при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 



деятельностью в 

строительной 

организации 

деятельностью в 

строительной 

организации 

управлении 

производственно

й деятельностью 

в строительной 

организации 

строительной 

организации 

строительной 

организации 

УК-2.4.Контроль 

реализации 

проекта  

Знать (З4): 

основные 

положения  и 

порядок контроля 

реализации 

проектов при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

 

Не знает основные 

положения и  

порядок контроля 

реализации 

проектов при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Частично 

воспроизводит 

основные 

положения и 

порядок 

контроля 

реализации 

проектов при 

управлении 

производственно

й деятельностью 

в строительной 

организации 

Знает  основные 

положе 

ния и порядок 

контроля 

реализации 

проектов при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации, 

допуская 

неточности 

Знает основные 

положения и порядок 

контроля реализации 

проектов при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Уметь (У4): 

проводить 

контроль на 

разных стадиях 

реализации 

проектов при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Не умеет 

проводить 

контроль на 

разных стадиях 

реализации 

проектов при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Умеет проводить 

контроль на 

разных стадиях 

реализации 

проектов при 

управлении 

производственно

й деятельностью 

в строительной 

организации с 

затруднениями 

Умеет проводить 

контроль на 

разных стадиях 

реализации 

проектов при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации с 

небольшими 

затруднениями 

Умеет проводить 

контроль на разных 

стадиях реализации 

проектов при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Владеть (В4): 

навыками 

проведения 

контроля на 

разных стадиях 

реализации 

проектов при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Не владеет 

навыками 

проведения 

контроля на 

разных стадиях 

реализации 

проектов при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Владеет 

некоторыми 

навыками 

проведения 

контроля на 

разных стадиях 

реализации 

проектов при 

управлении 

производственно

й деятельностью 

в строительной 

организации 

Владеет навыками 

проведения 

контроля на 

разных стадиях 

реализации 

проектов при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

В совершенстве 

навыками проведения 

контроля на разных 

стадиях реализации 

проектов при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

УК-2.5.Оценка 

эффективности 

реализации 

проекта и 

разработка плана 

действий по его 

корректировке 

Знать (З5):  

теоретические 

основы оценки 

эффективности 

реализации 

проекта и 

разработки плана 

действий по его 

корректировке при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации  

Не знает  

теоретические 

основы  оценки 

эффективности 

реализации 

проекта и 

разработки плана 

действий по его 

корректировке при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Знает и частично 

воспроизводит  

теоретические 

основы  оценки 

эффективности 

реализации 

проекта и 

разработки 

плана действий 

по его 

корректировке 

при управлении 

производственно

й деятельностью 

в строительной 

организации 

Знает и 

воспроизводит с 

небольшими 

затруднениями  

теоретические 

основы  оценки 

эффективности 

реализации 

проекта и 

разработки плана 

действий по его 

корректировке при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Знает теоретические 

основы  оценки 

эффективности 

реализации проекта и 

разработки плана 

действий по его 

корректировке при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Уметь (У5): 

оценивать 

эффективность 

реализации 

проекта и 

Не умеет 

оценивать 

эффективность 

реализации 

проекта и 

Умеет  

затруднениями 

оценивать 

эффективность 

реализации 

Умеет оценивать 

эффективность 

реализации 

проекта и 

разрабатывает 

Умеет оценивать 

эффективность 

реализации проекта и 

разрабатывает план 

действий по его 



разрабатывает 

план действий по 

его корректировке 

при управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации  

разрабатывает 

план действий по 

его корректировке 

при управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

проекта и 

разрабатывает 

план действий 

по его 

корректировке 

при управлении 

производственно

й деятельностью 

в строительной 

организации  

план действий по 

его корректировке 

при управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации , 

допуская 

незначительные 

ошибки 

корректировке при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации  

Владеть (В5): 

навыками оценки 

эффективности 

реализации 

проекта и 

разработки плана 

действий по его 

корректировке при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Не владеет 

навыками оценки 

эффективности 

реализации 

проекта и 

разработки плана 

действий по его 

корректировке при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Частично 

владеет 

навыками 

оценки 

эффективности 

реализации 

проекта и 

разработки 

плана действий 

по его 

корректировке 

при управлении 

производственно

й деятельностью 

в строительной 

организации 

Владеет навыками 

оценки 

эффективности 

реализации 

проекта и 

разработки плана 

действий по его 

корректировке при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

В совершенстве 

владеет навыками 

оценки 

эффективности 

реализации проекта и 

разработки плана 

действий по его 

корректировке при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

УК-4 

Способен 

применять 

современн

ые 

коммуника

тивные 

технологии, 

в том числе 

на 

иностранно

м (ых) 

языке(ах), 

для 

академичес

кого и 

профессион

ального 

взаимодейс

твия 

УК-4.2. 

Использование 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

для поиска, 

обработки и 

представления 

информации 

Знать (З6):   

методические 

основы  

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

для поиска, 

обработки  

представления 

информации 

Не знает   

методические 

основы  

информационно-

коммуникационны

х технологий для 

поиска, обработки  

представления 

информации 

Воспроизводит с 

затруднениями 

некоторые   

методические 

основы  

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

для поиска, 

обработки  

представления 

информации 

Знает   

методические 

основы  

информационно-

коммуникационны

х технологий для 

поиска, обработки  

представления 

информации , 

допуская 

незначительные 

ошибки 

Знает   методические 

основы 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

поиска, обработки  

представления 

информации 

Уметь (У6): 

выбирать из 

разновидностей   

информационно-

коммуникационны

х технологий 

необходимые в 

целях поиска, 

обработки и 

представления 

информации 

Не умеет выбирать 

из разновидностей  

разновидностей   

информационно-

коммуникационны

х технологий 

необходимые в 

целях поиска, 

обработки и 

представления 

информации 

 

Умеет выбирать 

из 

разновидностей,  

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

необходимые в 

целях поиска, 

обработки и 

представления 

информации 

допуская 

существенные 

ошибки 

 

Умеет выбирать из 

разновидностей  

информационно-

коммуникационны

х технологий 

необходимые в 

целях поиска, 

обработки и 

представления 

информации 

 допуская 

незначительные 

ошибки допуская 

незначительные 

ошибки 

Умеет выбирать из 

разновидностей  

информационно-

коммуникационных 

технологий 

необходимые в целях 

поиска, обработки и 

представления 

информации 

 

 

 

 

 

Владеть (В6): 

навыками 

выбораиз 

разновидностей   

информационно-

коммуникационны

х технологий 

необходимые в 

целях поиска, 

обработки и 

представления 

информации 

Не владеет 

навыками выбора 

из разновидностей   

информационно-

коммуникационны

х технологий 

необходимые в 

целях поиска, 

обработки и 

представления 

информации   

Владеет 

отдельными  

навыками 

выбора 

из 

разновидностей   

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

необходимые в 

целях поиска, 

обработки и 

Владеет навыками 

выбора 

из разновидностей   

информационно-

коммуникационны

х технологий 

необходимые в 

целях поиска, 

обработки и 

представления 

информации   

В совершенстве  

владеет навыками 

выбора  из 

разновидностей   

информационно-

коммуникационных 

технологий 

необходимые в целях 

поиска, обработки и 

представления 

информации 



представления 

информации   

УК-4.7. Выбор 

стиля делового 

общения 

применительно к 

ситуации 

взаимодействия, 

ведение деловой 

переписки 

Знать (З7): стили 

делового общения 

применительно к 

ситуации 

взаимодействия, 

ведение деловой 

переписки 

Не знает стили 

делового общения 

применительно к 

ситуации 

взаимодействия, 

ведение деловой 

переписки 

Знает стили 

делового 

общения 

применительно к 

ситуации 

взаимодействия, 

ведение деловой 

переписки, 

допуская  

ошибки 

Знает стили 

делового общения 

применительно к 

ситуации 

взаимодействия, 

ведение деловой 

переписки, 

допуская 

незначительные 

ошибки 

Знает стили делового 

общения 

применительно к 

ситуации 

взаимодействия, 

ведение деловой 

переписки 

Уметь (У7): делать 

выбор стиля 

делового общения 

применительно к 

ситуации 

взаимодействия, 

ведение деловой 

переписки 

Не умеет делать 

выбор стиля 

делового общения 

применительно к 

ситуации 

взаимодействия, 

ведение деловой 

переписки 

Умеет делать 

выбор стиля 

делового 

общения 

применительно к 

ситуации 

взаимодействия, 

ведение деловой 

переписки, 

допуская  

ошибки 

Умеет делать 

выбор стиля 

делового общения 

применительно к 

ситуации 

взаимодействия, 

ведение деловой 

переписки, 

допуская 

незначительные 

ошибки 

Умеет делать выбор 

стиля делового 

общения 

применительно к 

ситуации 

взаимодействия, 

ведение деловой 

переписки 

Владеть (В7): 

навыками выбора 

стиля делового 

общения 

применительно к 

ситуации 

взаимодействия, 

ведение деловой 

переписки 

Не владеет 

навыками выбора 

стиля делового 

общения 

применительно к 

ситуации 

взаимодействия, 

ведение деловой 

переписки 

Владеет 

навыками 

выбора стиля 

делового 

общения 

применительно к 

ситуации 

взаимодействия, 

ведение деловой 

переписки, 

допуская  

ошибки 

Владеет навыками 

выбора стиля 

делового общения 

применительно к 

ситуации 

взаимодействия, 

ведение деловой 

переписки, 

допуская 

незначительные 

ошибки 

Владеет в 

совершенстве 

навыками выбора 

стиля делового 

общения 

применительно к 

ситуации 

взаимодействия, 

ведение деловой 

переписки 

ОПК-3.3. Выбор 

методов 

решения, 

установление 

ограничений к 

решениям 

научно-

технической 

задачи в сфере 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

нормативно-

технической 

документации и 

знания проблем 

отрасли и опыта 

их решения 

деятельности 

Знать (З8): методы 

решения, 

установления 

ограничений к 

решениям научно-

технической 

задачи в сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

нормативно-

технической 

документации и 

знания проблем 

отрасли и опыта 

их решения 

деятельности; 

Не знает методы 

решения, 

установления 

ограничений к 

решениям научно-

технической 

задачи в сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

нормативно-

технической 

документации и 

знания проблем 

отрасли и опыта 

их решения 

деятельности 

Воспроизводит 

методы решения, 

установления 

ограничений к 

решениям 

научно-

технической 

задачи в сфере 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

нормативно-

технической 

документации и 

знания проблем 

отрасли и опыта 

их решения 

деятельности с 

затруднениями 

Знает методы 

решения, 

установления 

ограничений к 

решениям научно-

технической 

задачи в сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

нормативно-

технической 

документации и 

знания проблем 

отрасли и опыта 

их решения 

деятельности  с 

небольшими 

затруднениями 

Знает методы 

решения, 

установления 

ограничений к 

решениям научно-

технической задачи в 

сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе нормативно-

технической 

документации и 

знания проблем 

отрасли и опыта их 

решения деятельности 

Уметь (У 8): 

применять методы 

решения, 

установления 

ограничений к 

решениям научно-

технической 

задачи в сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

Не умеет 

применять методы 

решения, 

установления 

ограничений к 

решениям научно-

технической 

задачи в сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

Умеет 

применять 

методы решения, 

установления 

ограничений к 

решениям 

научно-

технической 

задачи в сфере 

профессиональн

ой деятельности 

Умеет применять 

методы решения, 

установления 

ограничений к 

решениям научно-

технической 

задачи в сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

нормативно-

Умеет применять 

методы решения, 

установления 

ограничений к 

решениям научно-

технической задачи в 

сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе нормативно-

технической 



нормативно-

технической 

документации и 

знания проблем 

отрасли и опыта 

их решения 

деятельности; 

нормативно-

технической 

документации и 

знания проблем 

отрасли и опыта 

их решения 

деятельности; 

на основе 

нормативно-

технической 

документации и 

знания проблем 

отрасли и опыта 

их решения 

деятельности, 

допуская 

ошибки 

технической 

документации и 

знания проблем 

отрасли и опыта 

их решения 

деятельности; 

допуская 

незначительные 

ошибки 

документации и 

знания проблем 

отрасли и опыта их 

решения деятельности 

Владеть (В 8): 

навыками выбора 

методов решения, 

установления 

ограничений к 

решениям научно-

технической 

задачи в сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

нормативно-

технической 

документации и 

знания проблем 

отрасли и опыта 

их решения 

деятельности; 

Не владеет 

навыками выбора 

методов решения, 

установления 

ограничений к 

решениям научно-

технической 

задачи в сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

нормативно-

технической 

документации и 

знания проблем 

отрасли и опыта 

их решения 

деятельности 

Владеет с 

затруднениями 

навыками 

выбора методов 

решения, 

установления 

ограничений к 

решениям 

научно-

технической 

задачи в сфере 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

нормативно-

технической 

документации и 

знания проблем 

отрасли и опыта 

их решения 

деятельности 

Владеет навыками 

выбора методов 

решения, 

установления 

ограничений к 

решениям научно-

технической 

задачи в сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

нормативно-

технической 

документации и 

знания проблем 

отрасли и опыта 

их решения 

деятельности 

Владеет в 

совершенстве 

навыками выбора 

методов решения, 

установления 

ограничений к 

решениям научно-

технической задачи в 

сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе нормативно-

технической 

документации и 

знания проблем 

отрасли и опыта их 

решения деятельности 

ОПК-3.4. 

Составление 

перечней работ и 

ресурсов, 

необходимых 

для решения 

научно-

технической 

задачи в сфере 

профессиональн

ой деятельности 

Знать (З 9): 

перечень работ и 

ресурсов, 

необходимых для 

решения научно-

технической 

задачи при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации.  

Не знает перечень 

работ и ресурсов, 

необходимых для 

решения научно-

технической 

задачи при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Знает перечень 

работ и 

ресурсов, 

необходимых 

для решения 

научно-

технической 

задачи при 

управлении 

производственно

й деятельностью 

в строительной 

организации, 

допуская 

значительные 

ошибки 

Знает перечень 

работ и ресурсов, 

необходимых для 

решения научно-

технической 

задачи при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации, 

допуская 

незначительные 

ошибки 

Знает перечень работ 

и ресурсов, 

необходимых для 

решения научно-

технической задачи 

при управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Уметь (У 9): 

составлять 

перечень работ и 

ресурсов, 

необходимых для 

решения научно- 

технической 

задачи при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Не умеет 

составлять 

перечень работ и 

ресурсов, 

необходимых для 

решения научно- 

технической 

задачи при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Умеет 

составлять 

перечень работ и 

ресурсов, 

необходимых 

для решения 

научно- 

технической 

задачи при 

управлении 

производственно

й деятельностью 

в строительной 

организации, 

допуская 

ошибки 

Умеет с 

небольшими 

затруднениями 

составлять 

перечень работ и 

ресурсов, 

необходимых для 

решения научно- 

технической 

задачи при 

управлении 

производствен 

ной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Умеет составлять 

перечень работ и 

ресурсов, 

необходимых для 

решения научно- 

технической задачи 

при управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Владеть (В 9): 

навыками 

Не владеет 

навыками 

Владеет 

навыками 

Владеет навыками 

составления 

Владеет в 

совершенстве 



составления 

перечня работ и 

ресурсов, 

необходимых для 

решения научно- 

технической 

задачи при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации. 

составления 

перечня работ и 

ресурсов, 

необходимых для 

решения научно- 

технической 

задачи при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации. 

составления 

перечня работ и 

ресурсов, 

необходимых 

для решения 

научно- 

технической 

задачи при 

управлении 

производствен 

ной 

деятельностью в 

строительной 

организации, 

допуская 

ошибки. 

перечня работ и 

ресурсов, 

необходимых для 

решения научно- 

технической 

задачи при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации. 

навыками 

составления перечня 

работ и ресурсов, 

необходимых для 

решения научно- 

технической задачи 

при управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации. 

ОПК-3.5. 

Разработка и 

обоснование 

выбора варианта 

решения научно-

технической 

задачи в сфере 

профессиональн

ой деятельности 

Знать (З 10): 

способы 

разработки и 

обоснования 

выбора варианта 

решения научно-

технической 

задачи при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Не знает способы 

разработки и 

обоснования 

выбора варианта 

решения научно-

технической 

задачи при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Воспроизводит с 

затруднениями 

способы 

разработки и 

обоснования 

выбора варианта 

решения научно-

технической 

задачи при 

управлении 

производственно

й деятельностью 

в строительной 

организации 

Знает способы 

разработки и 

обоснования 

выбора варианта 

решения научно-

технической 

задачи при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации с 

небольшими 

затруднениями 

Знает способы 

разработки и 

обоснования выбора 

варианта решения 

научно-технической 

задачи при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Уметь (У 10): 

разрабатывать и 

обосновывать 

выбор варианта 

решения научно-

технической 

задачи при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации  

Не умеет 

разрабатывать и 

обосновывать 

выбор варианта 

решения научно-

технической 

задачи при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Умеет 

разрабатывать и 

обосновывать 

выбор варианта 

решения научно-

технической 

задачи при 

управлении 

производственно

й деятельностью 

в строительной 

организации, 

допуская 

значительные 

ошибки 

Умеет 

разрабатывать и 

обосновывать 

выбор варианта 

решения научно-

технической 

задачи при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации, 

допуская 

незначительные 

ошибки 

Умеет разрабатывать 

и обосновывать выбор 

варианта решения 

научно-технической 

задачи при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Владеть (В 10): 

навыками 

разработки и 

обоснования 

выбора варианта 

решения научно-

технической 

задачи при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Не владеет 

навыками 

разработки и 

обоснования 

выбора варианта 

решения научно-

технической 

задачи при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Владеет 

навыками 

разработки и 

обоснования 

выбора варианта 

решения научно-

технической 

задачи при 

управлении 

производственно

й деятельностью 

в строительной 

организации, 

допуская рад 

ошибок 

Владеет навыками 

разработки и 

обоснования 

выбора варианта 

решения научно-

технической 

задачи при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

В совершенстве 

владеет навыками 

разработки и 

обоснования выбора 

варианта решения 

научно-технической 

задачи при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

ОПК-4 - 

Способен 

использова

ть и 

разрабатыв

ОПК-4.1. Выбор 

действующей 

нормативно-

правовой 

документации, 

Знать (З 11): 

действующую 

нормативно-

правовую 

документацию, 

Не знает 

действующую 

нормативно-

правовую 

документацию, 

Знает 

действующую 

нормативно-

правовую 

документацию, 

Знает 

действующую 

нормативно-

правовую 

документацию, 

Знает действующую 

нормативно-правовую 

документацию, 

регламентирующую 

профессиональную 



ать 

проектную, 

распорядит

ельную 

документац

ию, а также 

участвовать 

в 

разработке 

нормативн

ых 

правовых 

актов в 

области 

строительн

ой отрасли 

и 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

 

регламентирующ

ей 

профессиональн

ую деятельность 

регламентирующу

ю 

профессиональну

ю деятельность 

регламентирующу

ю 

профессиональну

ю деятельность 

регламентирующ

ую 

профессиональн

ую деятельность, 

воспроизводя с 

существенными 

замечаниями 

регламентирующу

ю 

профессиональну

ю деятельность, 

допуская 

незначительные 

ошибки 

деятельность 

Уметь (У 11): 

выбирать 

действующую 

нормативно-

правовую 

документацию, 

регламентирующу

ю 

профессиональну

ю деятельность 

Не умеет выбирать 

действующую 

нормативно-

правовую 

документацию, 

регламентирующу

ю 

профессиональну

ю деятельность 

Умеет выбирать 

действующую 

нормативно-

правовую 

документацию, 

регламентирующ

ую 

профессиональн

ую деятельность, 

допуская 

значительные 

ошибки 

Умеет выбирать 

действующую 

нормативно-

правовую 

документацию, 

регламентирующу

ю 

профессиональну

ю деятельность, 

допуская 

незначительные 

ошибки 

Умеет выбирать 

действующую 

нормативно-правовую 

документацию, 

регламентирующую 

профессиональную 

деятельность 

Владеть (В 11): 

навыками выбора 

действующей 

нормативно-

правовой 

документации, 

регламентирующе

й 

профессиональну

ю деятельность 

Не владеет 

навыками выбора 

действующей 

нормативно-

правовой 

документации, 

регламентирующе

й 

профессиональну

ю деятельность 

Владеет 

некоторыми 

навыками 

выбора 

действующей 

нормативно-

правовой 

документации, 

регламентирующ

ей 

профессиональн

ую деятельность 

Владеет навыками 

выбора 

действующей 

нормативно-

правовой 

документации, 

регламентирующе

й 

профессиональну

ю деятельность 

В совершенстве 

владеет навыками 

выбора действующей 

нормативно-правовой 

документации, 

регламентирующей 

профессиональную 

деятельность 

ОПК-4.2. Выбор 

нормативно-

технической 

информации для 

разработки 

проектной, 

распорядительно

й документации 

Знать (З 12): 

нормативно-

техническую 

информацию для 

разработки 

проектной, 

распорядительной 

документации 

Не знает 

нормативно-

техническую 

информацию для 

разработки 

проектной, 

распорядительной 

документации 

Знает 

нормативно-

техническую 

информацию для 

разработки 

проектной, 

распорядительно

й документации, 

допуская 

значительные 

ошибки 

Знает нормативно-

техническую 

информацию для 

разработки 

проектной, 

распорядительной 

документации, 

допуская 

незначительные 

ошибки 

Знает нормативно-

техническую 

информацию для 

разработки 

проектной, 

распорядительной 

документации 

Уметь (У 12): 

делать выбор 

нормативно-

технической 

информации для 

разработки 

проектной, 

распорядительной 

документации 

Не умеет делать 

выбор 

нормативно-

технической 

информации для 

разработки 

проектной, 

распорядительной 

документации 

Умеет делать 

выбор 

нормативно-

технической 

информации для 

разработки 

проектной, 

распорядительно

й документации, 

допуская 

значительные 

ошибки 

Умеет делать 

выбор 

нормативно-

технической 

информации для 

разработки 

проектной, 

распорядительной 

документации, 

допуская 

незначительные 

ошибки 

Умеет делать выбор 

нормативно-

технической 

информации для 

разработки 

проектной, 

распорядительной 

документации 

Владеть (В 12): 

навыками выбора 

нормативно-

технической 

информации для 

разработки 

проектной, 

распорядительной 

документации 

Не владеет 

навыками выбора 

нормативно-

технической 

информации для 

разработки 

проектной, 

распорядительной 

документации 

Владеет 

отдельными 

навыками 

выбора 

нормативно-

технической 

информации для 

разработки 

проектной, 

распорядительно

й документации, 

Владеет навыками 

выбора 

нормативно-

технической 

информации для 

разработки 

проектной, 

распорядительной 

документации  

допуская 

незначительные 

В совершенстве 

навыками выбора 

нормативно-

технической 

информации для 

разработки 

проектной, 

распорядительной 

документации 



допуская 

значительные 

ошибки 

ошибки 

 ОПК-4.4. 

Разработка и 

оформление 

проектной 

документации в 

области 

строительной 

отрасли и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии 

действующими 

нормами 

Знать (З 13): 

способы 

разработки и 

оформления 

проектной 

документации в 

области 

строительства в 

соответствии с 

действующими 

нормами при 

управлении 

производственной 

деятельностью  

Не знает способы 

разработки и 

оформления 

проектной 

документации в 

области 

строительства в 

соответствии с 

действующими 

нормами при 

управлении 

производственной 

деятельностью 

Знает способы 

разработки и 

оформления 

проектной 

документации в 

области 

строительства в 

соответствии с 

действующими 

нормами при 

управлении 

производственно

й деятельностью,  

допуская 

значительные 

ошибки 

Знает способы 

разработки и 

оформления 

проектной 

документации в 

области 

строительства в 

соответствии с 

действующими 

нормами при 

управлении 

производствен 

ной 

деятельностью, 

допуская 

незначительные 

ошибки 

Знает способы 

разработки и 

оформления 

проектной 

документации в 

области 

строительства в 

соответствии с 

действующими 

нормами при 

управлении 

производственной 

деятельностью 

Уметь (У 13): 

разрабатывать и 

оформлять 

проектную 

документацию в 

соответствии с 

действующими 

нормами при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации   

Не умеет 

разрабатывать и 

оформлять 

проектную 

документацию в 

соответствии с 

действующими 

нормами при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации   

Умеет 

разрабатывать и 

оформлять 

проектную 

документацию в 

соответствии с 

действующими 

нормами при 

управлении 

производственно

й деятельностью 

в строительной 

организации,  

допуская 

значительные 

ошибки    

Умеет 

разрабатывать и 

оформлять 

проектную 

документацию в 

соответствии с 

действующими 

нормами при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации,  

допуская 

незначительные 

ошибки    

Умеет разрабатывать 

и оформлять 

проектную 

документацию в 

соответствии с 

действующими 

нормами при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации   

Владеть (В 13): 

навыками 

разработки и 

оформления 

проектной 

документации в 

соответствии с 

действующими 

нормами при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Не владеет 

навыками 

разработки и 

оформления 

проектной 

документации в 

соответствии с 

действующими 

нормами при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Владеет 

навыками 

разработки и 

оформления 

проектной 

документации в 

соответствии с 

действующими 

нормами при 

управлении 

производственно

й деятельностью 

в строительной 

организации,  

допуская 

значительные 

ошибки    

Владеет навыками 

разработки и 

оформления 

проектной 

документации в 

соответствии с 

действующими 

нормами при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации  

В совершенстве 

владеет навыками 

разработки и 

оформления 

проектной 

документации в 

соответствии с 

действующими 

нормами при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

ОПК-4.5. 

Контроль 

соответствия 

проектной 

документации 

нормативным 

требованиям 

Знать (З14): 

системы и порядок 

проведения  

контроля 

соответствия 

проектной 

документации 

нормативным 

требованиям при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

Не знает системы 

и порядок 

проведения  

контроля 

соответствия 

проектной 

документации 

нормативным 

требованиям при 

управлении 

производствен 

ной 

Знает системы и 

порядок 

проведения  

контроля 

соответствия 

проектной 

документации 

нормативным 

требованиям при 

управлении 

производствен 

ной 

Знает системы и 

порядок 

проведения  

контроля 

соответствия 

проектной 

документации 

нормативным 

требованиям при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

Знает системы и 

порядок проведения 

контроля 

соответствия 

проектной 

документации 

нормативным 

требованиям при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 



строительной 

организации 

деятельностью в 

строительной 

организации 

деятельностью в 

строительной 

организации,   

допуская 

значительные 

ошибки    

строительной 

организации,  

допуская 

незначительные 

ошибки    

организации 

Уметь (У 14): 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

проектной 

документации 

нормативным 

требованиям при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Не умеет 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

проектной 

документации 

нормативным 

требованиям при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Умеет с 

допущением 

существенных 

ошибок 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

проектной 

документации 

нормативным 

требованиям при 

управлении 

производственно

й деятельностью 

в строительной 

организации 

Умеет 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

проектной 

документации 

нормативным 

требованиям при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации,  

допуская 

незначительные 

ошибки    

Умеет осуществлять 

контроль 

соответствия 

проектной 

документации 

нормативным 

требованиям при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Владеть (В 14): 

навыками 

проведения 

контроля 

соответствия 

проектной 

документации 

нормативным 

требованиям при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Не владеет  

навыками 

проведения 

контроля 

соответствия 

проектной 

документации 

нормативным 

требованиям при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Владеет с 

допущением 

существенных 

ошибок 

навыками 

проведения 

контроля 

соответствия 

проектной 

документации 

нормативным 

требованиям при 

управлении 

производствен 

ной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Владеет  

навыками 

проведения 

контроля 

соответствия 

проектной 

документации 

нормативным 

требованиям при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации,  

допуская 

незначительные 

ошибки    

Владеет в 

совершенстве  

навыками проведения 

контроля 

соответствия 

проектной 

документации 

нормативным 

требованиям при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

ОПК-7 

Способен 

управлять 

организа 

цией, 

осуществля

ющей 

деятель 

ность в 

строитель 

ной 

отрасли и 

сфере 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства, 

организовы

вать и 

оптимизиро

вать ее 

производст

венную 

деятель 

ность 

ОПК-7.1. Выбор 

методов 

стратегического 

анализа 

управления 

строительной 

организацией. 

Знать (З15): 

методы 

стратегического 

анализа при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации.  

Не знает методы 

стратегического 

анализа при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации. 

Знает методы 

стратегического 

анализа при 

управлении 

производственно

й деятельностью 

в строительной 

организации, 

допуская 

существенные 

ошибки 

Знает методы 

стратегического 

анализа при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации,  

допуская 

незначительные 

ошибки   . 

Знает методы 

стратегического 

анализа при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации. 

Уметь (У15): 

выбирать методы 

стратегического 

анализа при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Не умеет выбирать 

методы 

стратегического 

анализа при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Умеет выбирать 

методы 

стратегического 

анализа при 

управлении 

производственно

й деятельностью 

в строительной 

организации, 

допуская 

существенные 

ошибки 

Умеет выбирать 

методы 

стратегического 

анализа при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации,  

допуская 

незначительные 

ошибки   . 

Умеет выбирать 

методы 

стратегического 

анализа при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Владеть (В 15): 

навыками 

Не владеет 

навыками 

Владеет 

навыками 

Владеет навыками 

применения 

В совершенстве 

навыками применения 



применения 

методов 

стратегического 

анализа при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

применения 

методов 

стратегического 

анализа при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

применения 

методов 

стратегического 

анализа при 

управлении 

производственно

й деятельностью 

в строительной 

организации, 

допуская 

существенные 

ошибки 

методов 

стратегического 

анализа при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации,  

допуская 

незначительные 

ошибки    

методов 

стратегического 

анализа при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

ОПК-7.2. Выбор 

состава и 

иерархии 

структурных 

подразделений 

управления 

строительной 

организации, их 

полномочий и 

ответственности, 

исполнителей, 

механизмов 

взаимодействия 

Знать (З 16): 

состав и иерархию 

структурных 

подразделений 

строительной 

организации, их 

полномочия и 

ответственность, 

исполнителей, 

механизмы 

взаимодействия 

при управлении 

производственной 

деятельностью.  

Не знает состав и 

иерархию 

структурных 

подразделений 

строительной 

организации, их 

полномочия и 

ответственность, 

исполнителей, 

механизмы 

взаимодействия 

при управлении 

производственной 

деятельностью 

Знает состав и 

иерархию 

структурных 

подразделений 

строительной 

организации, их 

полномочия и 

ответственность, 

исполнителей, 

механизмы 

взаимодействия 

при управлении 

производственно

й деятельностью, 

допуская 

существенные 

ошибки 

Знает состав и 

иерархию 

структурных 

подразделений 

строительной 

организации, их 

полномочия и 

ответственность, 

исполнителей, 

механизмы 

взаимодействия 

при управлении 

производственной 

деятельностью,  

допуская 

незначительные 

ошибки   . 

Знает состав и 

иерархию 

структурных 

подразделений 

строительной 

организации, их 

полномочия и 

ответственность, 

исполнителей, 

механизмы 

взаимодействия при 

управлении 

производственной 

деятельностью 

Уметь (У 16): 

выбирать состав и 

иерархию 

структурных 

подразделений 

управления 

производственной 

деятельностью 

строительной 

организации, их 

полномочия и 

ответственность, 

исполнителей, 

механизмы 

взаимодействия.  

Не умеет выбирать 

состав и иерархию 

структурных 

подразделений 

управления 

производственной 

деятельностью 

строительной 

организации, их 

полномочия и 

ответственность, 

исполнителей, 

механизмы 

взаимодействия 

Умеет выбирать 

состав и 

иерархию 

структурных 

подразделений 

управления 

производственно

й деятельностью 

строительной 

организации, их 

полномочия и 

ответственность, 

исполнителей, 

механизмы 

взаимодействия, 

допуская 

существенные 

ошибки 

Умеет выбирать 

состав и иерархию 

структурных 

подразделений 

управления 

производственной 

деятельностью 

строительной 

организации, их 

полномочия и 

ответственность, 

исполнителей, 

механизмы 

взаимодействия,  

допуская 

незначительные 

ошибки   . 

Умеет выбирать 

состав и иерархию 

структурных 

подразделений 

управления 

производственной 

деятельностью 

строительной 

организации, их 

полномочия и 

ответственность, 

исполнителей, 

механизмы 

взаимодействия 

Владеть (В16): 

навыками выбора 

состава и 

иерархии 

структурных 

подразделений 

управления 

производственной 

деятельностью 

строительной 

организации, их 

полномочий и 

ответственности, 

исполнителей, 

механизмов 

взаимодействия  

Не владеет 

навыками выбора 

состава и 

иерархии 

структурных 

подразделений 

управления 

производственной 

деятельностью 

строительной 

организации, их 

полномочий и 

ответственности, 

исполнителей, 

механизмов 

взаимодействия 

Владеет 

навыками 

выбора состава и 

иерархии 

структурных 

подразделений 

управления 

производственно

й деятельностью 

строительной 

организации, их 

полномочий и 

ответственности, 

исполнителей, 

механизмов 

взаимодействия, 

допуская 

существенные 

Владеет навыками 

выбора состава и 

иерархии 

структурных 

подразделений 

управления 

производственной 

деятельностью 

строительной 

организации, их 

полномочий и 

ответственности, 

исполнителей, 

механизмов 

взаимодействия,  

допуская 

незначительные 

ошибки    

Владеет в 

совершенстве 

навыками выбора 

состава и иерархии 

структурных 

подразделений 

управления 

производственной 

деятельностью 

строительной 

организации, их 

полномочий и 

ответственности, 

исполнителей, 

механизмов 

взаимодействия 



ошибки 

ОПК-7.3. 

Контроль 

процесса 

выполнения 

подразделениям

и установленных 

целевых 

показателей, 

оценка степени 

выполнения и 

определение 

состава 

координирующи

х воздействий по 

результатам 

выполнения 

принятых 

управленческих 

решений 

Знать (З 17): 

системы контроля 

процесса 

выполнения 

подразделениями 

установленных 

целевых 

показателей, 

оценки степени их 

выполнения, знать 

состав 

координирующих 

воздействий по 

результатам 

выполнения 

принятых 

управленческих 

решений в 

производственной 

деятельности 

строительной 

организации  

Не знает системы 

контроля процесса 

выполнения 

подразделениями 

установленных 

целевых 

показателей, 

оценки степени их 

выполнения, знать 

состав 

координирующих 

воздействий по 

результатам 

выполнения 

принятых 

управленческих 

решений в 

производственной 

деятельности 

строительной 

организации 

Знает системы 

контроля 

процесса 

выполнения 

подразделениям

и установленных 

целевых 

показателей, 

оценки степени 

их выполнения, 

знать состав 

координирующи

х воздействий по 

результатам 

выполнения 

принятых 

управленческих 

решений в 

производственно

й деятельности 

строительной 

организации, 

допуская 

существенные 

ошибки 

Знает системы 

контроля процесса 

выполнения 

подразделениями 

установленных 

целевых 

показателей, 

оценки степени их 

выполнения, знать 

состав 

координирующих 

воздействий по 

результатам 

выполнения 

принятых 

управленческих 

решений в 

производственной 

деятельности 

строительной 

организации,  

допуская 

незначительные 

ошибки   . 

Знает системы 

контроля процесса 

выполнения 

подразделениями 

установленных 

целевых показателей, 

оценки степени их 

выполнения, знать 

состав 

координирующих 

воздействий по 

результатам 

выполнения принятых 

управленческих 

решений в 

производственной 

деятельности 

строительной 

организации 

Уметь (У 17): 

контролировать 

процесс 

выполнения 

подразделениями 

установленных 

целевых 

показателей, 

оценивать степень 

их выполнения, 

определять состав 

координирующих 

воздействий по 

результатам 

выполнения 

принятых 

управленческих 

решений в 

производственной 

деятельности 

строительной 

организации 

Не умеет 

контролировать 

процесс 

выполнения 

подразделениями 

установленных 

целевых 

показателей, 

оценивать степень 

их выполнения, 

определять состав 

координирующих 

воздействий по 

результатам 

выполнения 

принятых 

управленческих 

решений в 

производственной 

деятельности 

строительной 

организации 

Умеет 

контролировать 

процесс 

выполнения 

подразделениям

и установленных 

целевых 

показателей, 

оценивать 

степень их 

выполнения, 

определять 

состав 

координирующи

х воздействий по 

результатам 

выполнения 

принятых 

управленческих 

решений в 

производственно

й деятельности 

строительной 

организации, 

допуская 

существенные 

ошибки 

Умеет 

контролировать 

процесс 

выполнения 

подразделениями 

установленных 

целевых 

показателей, 

оценивать степень 

их выполнения, 

определять состав 

координирующих 

воздействий по 

результатам 

выполнения 

принятых 

управленческих 

решений в 

производственной 

деятельности 

строительной 

организации,  

допуская 

незначительные 

ошибки    

Умеет 

контролировать 

процесс выполнения 

подразделениями 

установленных 

целевых показателей, 

оценивать степень их 

выполнения, 

определять состав 

координирующих 

воздействий по 

результатам 

выполнения принятых 

управленческих 

решений в 

производственной 

деятельности 

строительной 

организации 

Владеть (В 17): 

навыками 

контроля процесса 

выполнения 

подразделениями 

установленных 

целевых 

показателей, 

оценки степени их 

выполнения и 

определения 

состава 

Не владеет 

навыками 

контроля процесса 

выполнения 

подразделениями 

установленных 

целевых 

показателей, 

оценки степени их 

выполнения и 

определения 

состава 

Владеет 

навыками 

контроля 

процесса 

выполнения 

подразделениям

и установленных 

целевых 

показателей, 

оценки степени 

их выполнения и 

определения 

Владеет навыками 

контроля процесса 

выполнения 

подразделениями 

установленных 

целевых 

показателей, 

оценки степени их 

выполнения и 

определения 

состава 

координирующих 

В совершенстве 

владеет навыками 

контроля процесса 

выполнения 

подразделениями 

установленных 

целевых показателей, 

оценки степени их 

выполнения и 

определения состава 

координирующих 

воздействий по 



координирующих 

воздействий по 

результатам 

выполнения 

принятых 

управленческих 

решений в 

производственной 

деятельности 

строительной 

организации 

координирующих 

воздействий по 

результатам 

выполнения 

принятых 

управленческих 

решений в 

производственной 

деятельности 

строительной 

организации 

состава 

координирующи

х воздействий по 

результатам 

выполнения 

принятых 

управленческих 

решений в 

производственно

й деятельности 

строительной 

организации, 

допуская 

существенные 

ошибки 

воздействий по 

результатам 

выполнения 

принятых 

управленческих 

решений в 

производственной 

деятельности 

строительной 

организации,  

допуская 

незначительные 

ошибки    

результатам 

выполнения принятых 

управленческих 

решений в 

производственной 

деятельности 

строительной 

организации 

ОПК-7.4. Выбор 

нормативной и 

правовой 

документации, 

регламентирующ

ей деятельность 

организации в 

области 

строительства 

и/или жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Знать (З 18): 

нормативную и 

правовую 

документацию, 

регламентирующу

ю деятельность 

организации в 

области 

строительства при 

управлении 

производственной 

деятельностью 

Не знает 

нормативную и 

правовую 

документацию, 

регламентирующу

ю деятельность 

организации в 

области 

строительства при 

управлении 

производственной 

деятельностью 

Знает 

нормативную и 

правовую 

документацию, 

регламентирующ

ую деятельность 

организации в 

области 

строительства 

при управлении 

производственно

й деятельностью, 

допуская 

существенные 

ошибки 

Знает 

нормативную и 

правовую 

документацию, 

регламентирующу

ю деятельность 

организации в 

области 

строительства при 

управлении 

производственной 

деятельностью, 

допуская  

незначительные 

ошибки    

Знает нормативную и 

правовую 

документацию, 

регламентирующую 

деятельность 

организации в 

области 

строительства при 

управлении 

производственной 

деятельностью 

Уметь (У 18): 

выбирать 

нормативную и 

правовую 

документацию, 

регламентирующу

ю деятельность 

организации в 

области 

строительства при 

управлении 

производственной 

деятельностью  

Не умеет выбирать 

нормативную и 

правовую 

документацию, 

регламентирующу

ю деятельность 

организации в 

области 

строительства при 

управлении 

производственной 

деятельностью 

Умеет выбирать 

нормативную и 

правовую 

документацию, 

регламентирующ

ую деятельность 

организации в 

области 

строительства 

при управлении 

производственно

й деятельностью, 

допуская 

существенные 

ошибки 

Умеет выбирать 

нормативную и 

правовую 

документацию, 

регламентирующу

ю деятельность 

организации в 

области 

строительства при 

управлении 

производственной 

деятельностью, 

допуская  

незначительные 

ошибки    

Умеет выбирать 

нормативную и 

правовую 

документацию, 

регламентирующую 

деятельность 

организации в 

области 

строительства при 

управлении 

производственной 

деятельностью 

Владеть (В 18):  

навыками выбора 

нормативной и 

правовой 

документации, 

регламентирующе

й деятельность 

организации в 

области 

строительства при 

управлении 

производственной 

деятельностью 

Не владеет 

навыками выбора 

нормативной и 

правовой 

документации, 

регламентирующе

й деятельность 

организации в 

области 

строительства при 

управлении 

производственной 

деятельностью 

Владеет 

навыками 

выбора 

нормативной и 

правовой 

документации, 

регламентирующ

ей деятельность 

организации в 

области 

строительства 

при управлении 

производственно

й деятельностью, 

допуская 

существенные 

ошибки 

Владеет навыками 

выбора 

нормативной и 

правовой 

документации, 

регламентирующе

й деятельность 

организации в 

области 

строительства при 

управлении 

производственной 

деятельностью, 

допуская  

незначительные 

ошибки    

В совершенстве 

навыками выбора 

нормативной и 

правовой 

документации, 

регламентирующей 

деятельность 

организации в 

области 

строительства при 

управлении 

производственной 

деятельностью 

 ОПК-7.5. Выбор 

нормативных 

правовых 

Знать (З 19): 

нормативные 

правовые 

Не знает 

нормативные 

правовые 

Знает 

нормативные 

правовые 

Знает 

нормативные 

правовые 

Знает нормативные 

правовые документы 

и возможности 



документов и 

оценка 

возможности 

возникновения 

коррупционных 

рисков при 

реализации 

проекта, 

выработка 

мероприятий по 

противодействи

ю коррупции 

документы и 

возможности 

возникновения 

коррупционных 

рисков при 

реализации 

проекта, основные 

виды мероприятий 

по 

противодействию 

коррупции при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

документы и 

возможности 

возникновения 

коррупционных 

рисков при 

реализации 

проекта, основные 

виды мероприятий 

по 

противодействию 

коррупции при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

документы и 

возможности 

возникновения 

коррупционных 

рисков при 

реализации 

проекта, 

основные виды 

мероприятий по 

противодействи

ю коррупции 

при управлении 

производственно

й деятельностью 

в строительной 

организации, 

допуская 

существенные 

ошибки 

документы и 

возможности 

возникновения 

коррупционных 

рисков при 

реализации 

проекта, основные 

виды мероприятий 

по 

противодействию 

коррупции при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации, 

допуская  

незначительные 

ошибки    

возникновения 

коррупционных 

рисков при 

реализации проекта, 

основные виды 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Уметь (У 19): 

выбирать 

нормативные 

правовые 

документы и 

оценивать 

возможности 

возникновения 

коррупционных 

рисков при 

реализации 

проекта, 

вырабатывать 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации  

Не умеет выбирать 

нормативные 

правовые 

документы и 

оценивать 

возможности 

возникновения 

коррупционных 

рисков при 

реализации 

проекта, 

вырабатывать 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Умеет выбирать 

нормативные 

правовые 

документы и 

оценивать 

возможности 

возникновения 

коррупционных 

рисков при 

реализации 

проекта, 

вырабатывать 

мероприятий по 

противодействи

ю коррупции 

при управлении 

производственно

й деятельностью 

в строительной 

организации, 

допуская 

существенные 

ошибки 

Умеет выбирать 

нормативные 

правовые 

документы и 

оценивать 

возможности 

возникновения 

коррупционных 

рисков при 

реализации 

проекта, 

вырабатывать 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации, 

допуская  

незначительные 

ошибки    

Умеет выбирать 

нормативные 

правовые документы 

и оценивать 

возможности 

возникновения 

коррупционных 

рисков при 

реализации проекта, 

вырабатывать 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Владеть (В 19): 

знаниями и 

навыками при 

оценке 

возможности 

возникновения 

коррупционных 

рисков при 

реализации 

проекта, навыками 

выработки 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Не владеет 

знаниями и 

навыками при 

оценке 

возможности 

возникновения 

коррупционных 

рисков при 

реализации 

проекта, навыками 

выработки 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Владеет 

знаниями и 

навыками при 

оценке 

возможности 

возникновения 

коррупционных 

рисков при 

реализации 

проекта, 

навыками 

выработки 

мероприятий по 

противодействи

ю коррупции 

при управлении 

производственно

й деятельностью 

в строительной 

организации, 

допуская 

существенные 

ошибки 

Владеет знаниями 

и навыками при 

оценке 

возможности 

возникновения 

коррупционных 

рисков при 

реализации 

проекта, навыками 

выработки 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации, 

допуская  

незначительные 

ошибки    

В совершенстве 

владеет  знаниями и 

навыками при оценке 

возможности 

возникновения 

коррупционных 

рисков при 

реализации проекта, 

навыками выработки 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции при 

управлении 

производственной 

деятельностью в 

строительной 

организации 



 ОПК-7.6. 

Составление 

планов 

деятельности 

строительной 

организации 

Знать (З 20): 

систему и виды  

планов 

деятельности 

строительной 

организации  

Не знает систему и 

виды планов 

деятельности 

строительной 

организации 

Знает систему и 

виды планов 

деятельности 

строительной 

организации, 

допуская 

существенные 

ошибки 

Знает систему и 

виды планов 

деятельности 

строительной 

организации, 

допуская  

незначительные 

ошибки    

Знает систему и виды 

планов деятельности 

строительной 

организации 

Уметь (У 20): 

составлять планы 

деятельности 

строительной 

организации при 

управлении 

производством  

Не умеет 

составлять планы 

деятельности 

строительной 

организации при 

управлении 

производством 

Умеет 

составлять 

планы 

деятельности 

строительной 

организации при 

управлении 

производством, 

допуская 

существенные 

ошибки 

Умеет составлять 

планы 

деятельности 

строительной 

организации при 

управлении 

производством, 

допуская  

незначительные 

ошибки    

Умеет составлять 

планы деятельности 

строительной 

организации при 

управлении 

производством 

Владеть (В 20): 

навыками 

составления 

планов 

деятельности 

строительной 

организации при 

управлении 

производством 

Не владеет 

навыками 

составления 

планов 

деятельности 

строительной 

организации при 

управлении 

производством 

Владеет 

навыками 

составления 

планов 

деятельности 

строительной 

организации при 

управлении 

производством, 

допуская 

существенные 

ошибки 

Владеет навыками 

составления 

планов 

деятельности 

строительной 

организации при 

управлении 

производством, 

допуская  

незначительные 

ошибки   

Владеет навыками 

составления планов 

деятельности 

строительной 

организации при 

управлении 

производством 

 ОПК-7.7. 

Оценка 

возможности 

применения  

организацион 

но-управлен 

ческих и/или 

технологических 

решений для 

оптимизации 

производственно

й деятельности 

организации 

Знать (З 21):  

основы теории 

оптимизации 

производствен 

ной деятельности 

строительной 

организации  

Не знает основы 

теории 

оптимизации 

производствен 

ной деятельности 

строительной 

организации 

Знает  основы 

теории 

оптимизации 

производствен 

ной 

деятельности 

строительной 

организации, 

допуская 

существенные 

ошибки 

Знает основы 

теории 

оптимизации 

производствен 

ной деятельности 

строительной 

организации, 

допуская  

незначительные 

ошибки   

Знает  основы теории 

оптимизации 

производственной 

деятельности 

строительной 

организации 

Уметь (У 21): 

оценивать 

возможность 

применения 

организационно-

управленческих и 

технологических 

решений для 

оптимизации 

производственной 

деятельности 

строительной 

организации 

Не способен  

оценивать 

возможность 

применения 

организационно-

управленческих и 

технологических 

решений для 

оптимизации 

производственной 

деятельности 

строительной 

организации 

Способен  

оценивать 

возможность 

применения 

организационно-

управленческих 

и 

технологических 

решений для 

оптимизации 

производственно

й деятельности 

строительной 

организации, 

испытывая 

значительные 

затруднения 

Способен  

оценивать 

возможность 

применения 

организационно-

управленческих и 

технологических 

решений для 

оптимизации 

производственной 

деятельности 

строительной 

организации, 

испытывая 

незначительные 

затруднения 

Способен  оценивать 

возможность 

применения 

организационно-

управленческих и 

технологических 

решений для 

оптимизации 

производственной 

деятельности 

строительной 

организации, не 

испытывая никаких 

затруднений 

Владеть (В 21): 

навыками оценки 

возможностей 

применения 

организационно-

управленческих и 

Не владеет 

навыками оценки 

возможностей 

применения 

организационно-

управленческих и 

Владеет 

навыками 

оценки 

возможностей 

применения 

организационно-

Владеет навыками 

оценки 

возможностей 

применения 

организационно-

управленческих и 

Уверенно владеет 

навыками 

оценки возможностей 

применения 

организационно-

управленческих и 



технологических 

решений для 

оптимизации 

производственной 

деятельности 

строительной 

организации 

технологических 

решений для 

оптимизации 

производствен 

ной деятельности 

строительной 

организации 

управленческих 

и 

технологических 

решений для 

оптимизации 

производствен 

ной 

деятельности 

строительной 

организации, 

допуская 

существенные 

ошибки 

технологических 

решений для 

оптимизации 

производствен 

ной деятельности 

строительной 

организации, 

допуская 

незначительные 

ошибки   

технологических 

решений для 

оптимизации 

производствен 

ной деятельности 

строительной 

организации 

  ОПК-7.8. 

Контроль 

функционирован

ия системы 

менеджмента 

качества, правил 

охраны труда, 

пожарной и 

экологической 

безопасности на 

производстве 

Знать (З 22): 

основы 

функционирова 

ния системы 

менеджмента 

качества, правил 

охраны труда, 

пожарной и 

экологической 

безопасности на 

производстве при 

управлении 

деятельностью в 

строительной 

организации  

Не знает основы 

функционирова 

ния системы 

менеджмента 

качества, правил 

охраны труда, 

пожарной и 

экологической 

безопасности на 

производстве при 

управлении 

деятельностью в 

строительной 

организации   

Знает  основы 

теории 

функционирова 

ния системы 

менеджмента 

качества, правил 

охраны труда, 

пожарной и 

экологической 

безопасности на 

производстве 

при управлении 

деятельностью в 

строительной 

организации  , 

допуская 

существенные 

ошибки 

Знает  основы 

теории 

функционирова 

ния системы 

менеджмента 

качества, правил 

охраны труда, 

пожарной и 

экологической 

безопасности на 

производстве при 

управлении 

деятельностью в 

строительной 

организации  ,  не 

существенные 

ошибки 

Уверенно 

ориентируется в  

основах теории 

функционирова 

ния системы 

менеджмента 

качества, правилах 

охраны труда, 

пожарной и 

экологической 

безопасности на 

производстве при 

управлении 

деятельностью в 

строительной 

организации 

 

Уметь (У 22): 

контролировать 

функционирова 

ние системы 

менеджмента 

качества, правил 

охраны труда, 

пожарной и 

экологической 

безопасности на 

производстве при 

управлении 

деятельностью в 

строительной 

организации 

Не умеет 

контролировать 

функционирова 

ние системы 

менеджмента 

качества, 

соблюдение  

правил охраны 

труда, пожарной и 

экологической 

безопасности на 

производстве при 

управлении 

деятельностью в 

строительной 

организации   

Умеет  

контролировать 

функционирова 

ние системы 

менеджмента 

качества, 

соблюдение  

правил охраны 

труда, пожарной 

и экологической 

безопасности на 

производстве 

при управлении 

деятельностью в 

строительной 

организации, 

допуская 

существенные 

ошибки     

Умеет  

контролировать 

функционирова 

ние системы 

менеджмента 

качества, 

соблюдение  

правил охраны 

труда, пожарной и 

экологической 

безопасности на 

производстве при 

управлении 

деятельностью в 

строительной 

организации, 

допуская 

незначительные  

ошибки     

В полной мере умеет  

контролировать 

функционирование 

системы менеджмента 

качества, соблюдение  

правил охраны труда, 

пожарной и 

экологической 

безопасности на 

производстве при 

управлении 

деятельностью в 

строительной 

организации, 

допуская 

незначительные  

ошибки      

Владеть (В 22): 

методами и 

навыками 

контроля 

функционировани

я системы 

менеджмента 

качества, правил 

охраны труда, 

пожарной и 

экологической 

безопасности на 

производстве при 

управлении 

деятельностью в 

Не владеет 

методами и 

навыками 

контроля 

функционировани

я системы 

менеджмента 

качества, правил 

охраны труда, 

пожарной и 

экологической 

безопасности на 

производстве при 

управлении 

деятельностью в 

Владеет  

методами и 

навыками 

контроля 

функционирован

ия системы 

менеджмента 

качества, правил 

охраны труда, 

пожарной и 

экологической 

безопасности на 

производстве 

при управлении 

деятельностью в 

Владеет  

методами и 

навыками 

контроля 

функционировани

я системы 

менеджмента 

качества, правил 

охраны труда, 

пожарной и 

экологической 

безопасности на 

производстве при 

управлении 

деятельностью в 

Владеет  

методами и навыками 

контроля 

функционирования 

системы менеджмента 

качества, правил 

охраны труда, 

пожарной и 

экологической 

безопасности на 

производстве при 

управлении 

деятельностью в 

строительной 

организации, в 



строительной 

организации 

строительной 

организации  

строительной 

организации, 

допуская 

существенные 

ошибки     

строительной 

организации, 

допуская не 

значительные 

ошибки     

полном объеме  

ОПК-7.9. Оценка 

эффективности 

деятельности 

строительной 

организации 

Знать (З 23): 

методы оценки 

эффективности 

деятельности при 

управлении 

строительной 

организацией  

Не знает 

методы оценки 

эффективности 

деятельности при 

управлении 

строительной 

организацией   

Знает  методы 

эффективности 

деятельности 

при управлении 

строительной 

организацией, 

допуская 

существенные 

ошибки       

Знает методы  

эффективности 

деятельности при 

управлении 

строительной 

организацией, 

допуская 

несущественные 

ошибки       

Уверенно 

демонстрирует знание 

методов  оценки 

эффективности 

деятельности при 

управлении 

строительной 

организацией   

Уметь (У 23): 

оценивать 

эффективность 

деятельности при 

управлении 

строительной 

организацией 

Не умеет  

оценивать 

эффективность 

деятельности при 

управлении 

строительной 

организацией 

Умеет  

оценивать 

эффективность 

деятельности 

при управлении 

строительной 

организацией, 

допуская 

существенные 

ошибки       

Умеет  оценивать 

эффективность 

деятельности при 

управлении 

строительной 

организацией, 

допуская 

несущественные 

ошибки       

Способен на 

профессиональном 

уровне оценивать 

эффективность 

деятельности при 

управлении 

строительной 

организацией 

Владеть (В 23): 

методами оценки 

эффективности 

деятельности при 

управлении 

строительной 

организацией 

Не владеет 

методами оценки 

эффективности 

деятельности при 

управлении 

строительной 

организацией 

Владеет  

методами оценки 

эффективности 

деятельности 

при управлении 

строительной 

организацией,  

допуская 

существенные 

ошибки       

Владеет  методами 

оценки 

эффективности 

деятельности при 

управлении 

строительной 

организацией,  

допуская 

несущественные 

ошибки       

Владеет  методами 

оценки 

эффективности 

деятельности при 

управлении 

строительной 

организацией на 

высоком 

профессиональном 

уровне 
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