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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Управление проектами  
(наименование дисциплины) 

основной профессиональной образовательной программы по специальности  

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

специализация: Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений 

 

1. Цели изучения дисциплины 

Учебная дисциплина «Управление проектами» реализуется и осваивается с целью дать 

обучающимся основы знаний в области управления проектами, достаточные для 

самостоятельного последующего освоения данной предметной области в процессе 

практической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина относится к дисциплинам части Блока 1, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана. 

 

3. Результаты освоения дисциплины: формируемые компетенции и индикаторы их 

достижения  
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК)
 

Код и наименование результата обучения по 

дисциплине  

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее 

достижение. Определяет 

ожидаемые результаты решения 

выделенных задач 

Знать: З1 принципы и закономерности 

постановки цели и задач в рамках проекта 

Уметь: У1 формулировать взаимосвязанные 

задачи, обеспечивающие достижение цели 

проекта 

Владеть: В1 навыком постановки задач, 

необходимых для достижения цели проекта 

УК-2.2 Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Знать:. З2 основные методики выбора 

оптимального способа решения 

поставленных задач 

Уметь: У2  анализировать имеющиеся в 

проекте ресурсы и ограничения 

Владеть: В2 навыками определения 

оптимального способа решения задач 

проекта, в зависимости от имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.3 Решает конкретные задачи 

проекта заявленного качества и за 

установленное время 

Знать: З3 задачи проекта, распределять их на 

долго-, средне- и краткосрочные с 

обоснованием их актуальности и 

определением необходимых ресурсов 

Уметь: У3 определять задачи проекта, 

распределять их на долго-, средне- и 

краткосрочные с обоснованием их 

актуальности и определением необходимых 

ресурсов 

Владеть: В3 приемами целеполагания, 

планирования, реализации необходимых 

видов деятельности, оценки результатов 

деятельности по решению задач проекта  

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.1 Формулирует основные 

концепции управления 

человеческими ресурсами в 

различных организационных 

структурах 

Знать: З4 современные инструменты и 

технологии управления человеческими 

ресурсами в различных организационных 

структурах 

Уметь: У4 использовать современные 

инструменты и технологии управления 

человеческими ресурсами в различных 

организационных структурах 

Владеть: В4 навыками применения 

современных инструментов и технологий 

управления человеческими ресурсами в 

различных организационных структурах 
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УК-3.2 Применяет социально-

психологические методы при 

построении эффективной системы 

управления персоналом 

Знать: З5 современные инструменты и 

социально-психологические методы при 

построении эффективной системы 

управления персоналом 

Уметь: У5 использовать современные 

инструменты и социально-психологические 

методы при построении эффективной 

системы управления персоналом 

Владеть: В5 навыками применения 

современных инструментов и социально-

психологические методы при построении 

эффективной системы управления 

персоналом 

УК-3.3 Формулирует принципы и 

методы командообразования. 

Знать: З6 возможные функции и роли членов 

команды 

Уметь: У6 реализовывать свою роль в 

условиях командного взаимодействия 

Владеть: В6 навыками смены своей роли, а 

при необходимости, взаимопомощи членам 

команды для достижения общих целей 

ПКС-5. Способность 

организовывать 

строительное производство 

высотных и 

большепролетных зданий и 

сооружений 

ПКС-5.1. Входной контроль 

проектной документации при 

строительстве (реконструкции) 

высотного или большепролетного 

здания или сооружения 

Знать: З7 порядок и условия прохождения 

согласований и экспертиз проектной 

документации объектов строительства 

нормативно-техническим документам 

Уметь: У7 применять требования 

нормативных правовых актов, нормативно-

технических и нормативно-методических 

документов для проверки проектной 

документации 

Владеть: В7 навыками определения 

требуемого времени и ресурсов для 

проведения мероприятий по согласованию и 

экспертизы проектной документации 

ПКС-5.4. Составление плана 

подготовительных работ для 

возведения (ремонта или 

реконструкции) высотного или 

большепролетного здания или 

сооружения 

Знать: З8 порядок выполнения 

подготовительных работ для возведения 

(ремонта или реконструкции) высотного или 

большепролетного здания или сооружения 

Уметь: У8 использовать различные 

справочно-правовые системы в целях 

актуализации правовых документов, 

регулирующих выполнения 

подготовительных работ для возведения 

(ремонта или реконструкции) высотного или 

большепролетного здания или сооружения. 

Владеть: В8 навыком составления плана 

подготовительных работ для возведения 

(ремонта или реконструкции) высотного или 

большепролетного здания или сооружения 

ПКС-5.6. Контроль соблюдения 

технологии осуществления 

строительно-монтажных работ на 

объекте строительства высотного 

или большепролетного здания или 

сооружения, разработка 

мероприятий по устранению 

причин отклонений результатов 

работ 

Знать: З9 нормативно-правовые требования к 

осуществлению строительного надзора и 

контроля за реализацией проектов 

строительства высотного или 

большепролетного здания или сооружения 

Уметь: У9 применять методы контроля при 

управлении проектами строительства 

высотного или большепролетного здания или 

сооружения, разработка мероприятий по 

устранению причин отклонений результатов 

работ 

Владеть: В9 навыками выявления причин 

отклонений результатов работ от требования 

плановых показателей 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 
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5. Форма промежуточной аттестации 
очная форма обучения: зачет –В семестр, КР – В семестр. 

заочная форма обучения: – не реализуется. 

очно-заочная форма обучения: – не реализуется. 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

строительных конструкций  В.Ф. Бай 

 


		2022-08-18T10:44:58+0500
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
	Подпись документа




