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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: формирование у обучающихся знаний теоретических основ организации, планирования и 

управления строительным производством и умеющих использовать их в практической 

деятельности в строительных организациях. 

 

Задачи дисциплины: 

         изучение теоретических основ организации, управления и  

              планирования строительстве, в т.ч. принципов  

               организационно-технического проектирования и обеспечения безопасности  

                производства работ при строительстве зданий и сооружений; 

 приобретение практических умений и навыков в организации, 

            управлении и планировании при проектировании строительства зданий и 

               сооружений и их комплексов; 

 получение опыта разработки проекта организации строительства (ПОС) 

  и элементов проекта производства работ (ППР) при возведении зданий и сооружений. 

 
         

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
Дисциплина «Технология и организация строительного производства» относится  к  
дисциплинам обязательной части учебного плана. 
 
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание основ 
дисциплины «Теория архитектуры» умения графически подать проект. 

Содержание дисциплины служит для освоения дисциплины «Архитектурное проектирование». 

3. Результаты обучения по дисциплине 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Таблица 3.1 
 

 
 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК)1 

Код и наименование результата 

обучения по дисциплине 

 
ОПК-3 

Знать:ОПК-3. З-1 

Состав чертежей проектной 

документации, социальные, 

функционально-технологические, 

эргономические (в том числе 

учитывающие особенности лиц 

сОВЗ и маломобильных 

группграждан), эстетические и 

экономические требования к 

различным архитектурным 

объектам различных типов 

Знать: 
З-1.1Состав чертежей проектной 
документации, социальные, 
функционально-
технологические, 
эргономические (в том числе 
учитывающие особенности лиц 
с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан),эстетические и 
экономические требования к 
различным архитектурным 
объектам различных типов в 
технологии строительного 
производства 
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ОПК-3 

Способен участвовать в 

комплексном 

проектировании на основе 

системного подхода, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

финансовых ресурсов, 

анализа ситуации 

всоциальном,функциональ

ном,экологическом,технол

огическом,инженерном,ис

торическом,экономическо

миэстетическом аспектах 

Уметь:ОПК-3. У-1 

Участвовать в разработке 

градостроительных и объёмно-

планировочных решений. 

ОПК-3. У-2 

Участвовать в оформлении 

презентаций и сопровождении 

проектной документации на этапах 

согласований. 

ОПК-3. У-4 

Использовать приёмы 

оформления и представления 

проектных решений. 

Уметь: 

У-1.1 

Участвовать в разработке 

градостроительных и 

объёмно-планировочных 

решений в технологии 

строительного производства 

У-2.1 

Участвовать в оформлении 

презентаций и 

сопровождении проектной 

документации на этапах 

согласований. 

в технологии строительного 

производства 

У-4.1 

Использовать приёмы 

оформления и представления 

проектных решений. 

в технологии строительного 
производства 

Владеть:ОПК-3. В-1 

Навыками разработки 

градостроительных и объёмно-

планировочных решений 

ОПК-3. В-3 

Навыками оформления 

и сопровождения 

проектной 

документации 

Владеть: 

В-1.1 

Навыками 

разработкиградостроительных и 

объёмно-планировочных 

решенийв 

технологиистроительного 

производства 

В-3.1 
Навыками оформления 
исопровождения 
проектнойдокументациивтехн
ологиистроительного 
производства 
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ОПК-4. 

Способен 

Применять методики 

определения 

технических 

параметров 

проектируемых 

объектов 

Знать: 

ОПК-4. З-5 

Основные технологии 

производства строительных и 

монтажных работ. 

ОПК-4. З-6 

Методику проведения технико-

экономических расчётов 

проектных решений. 

ОПК4-У-1  

Выполнять сводный анализ 

исходных данных, данных 

задания на проектирование 

объекта капитального 

строительства и данных 

задания на разработку 

проектной документации. 

ОПК-4. В-3 

Навыками проведения технико-

экономических расчётов 

проектных решений 

ОПК-4. В-7 

Навыками подбора 

строительных и отделочных 

материалов, изделий и 

конструкций с учетом их 

технических, технологических, 

эстетических и 

эксплуатационных 

характеристик. 

ОПК-4. В-8 

Основными навыками 

проведения и контроля 

производства строительных, 

монтажных и отделочных работ 

Знать: 

З-5.1 

Основные технологии 

производства строительных 

и монтажных работ в 

технологии строительного 

производства 

З-6.1 

Методику проведения 
технико-экономических 
расчётов проектных решений 
в технологии строительного 
производства 

Уметь У-1.1 

Выполнять сводный анализ 
исходных данных, данных 
задания на проектирование 
объекта капитального 
строительства и данных 
задания на разработку 
проектной документации в 
технологии строительного 
производства. 

В-3.1 

Навыками проведения 
технико-экономических 
расчётов проектных решений 
в технологии строительного 
производства. 

В-7.1 Навыками подбора 
строительных и отделочных 
материалов, изделий и 
конструкций с учетом их 
технических, 
технологических, 
эстетических и 
эксплуатационных 
характеристик в технологии 
строительного производства. 

В-8.1 

Основными навыками 
проведения и контроля 
производства строительных, 
монтажных и отделочных 
работ в технологии 
строительного производства 
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4.Объем дисциплины 

Общий объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  
Таблица 4.1. 

Форма 

обучения 

Курс/ 

семестр 

Аудиторные занятия/контактная работа, час. 
Самостоятельная 

работа, час. 

Форма 

промежуточной 

аттестации Лекции  
Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

очная 3/6 17 17 нет 38 зачет 

 

1. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины. 

 

                                                                            очная форма обучения (ОФО)  Таблица 5.1.1 

№ 

п/п 

Структура дисциплины 
Аудиторные 

занятия, час. СРС, 

час. 

Всего, 

час. 
Код ИДК 

Оценочные 

средства Номер 

раздела  
Наименование раздела Л. Пр. 

1 
1 

раздел 

Основы организации 

строительного производства. 
3 3 6 12 

ОПК-3. 

З-1.1, 

У-1.1, 

У-2.1, 

У-4.1, 

В-1.1, 

В-3.1 

ОПК-4 

З-5.1, 

З-6.1, 

У-1.1, 

В-3.1, 

В-7.1, 

В-8.1 

устный опрос 

2 
2 

раздел 

Подготовка строительного 

производства. 
2 2 6 10 

устный опрос 

3 
3 

раздел 

Методы организации 

строительства. 
3 3 6 12 

устный опрос 

4 
4 

раздел 

Моделирование в организационно-

технологическом проектировании. 

Сетевые графики строительства 

отдельных объектов и комплексов. 

3 3 6 12 

устный опрос 

5 
5 

раздел 

Организация материально-

технического обеспечения 

строительства. 

3 3 6 12 

устный опрос 

6 
6 

раздел 
Строительные генеральные планы 3 3 6 12 

устный опрос 

 7 зачет - - 2 2  

Итого:    17  17   38  72   
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5.1.1. Содержание разделов дисциплины. 

Раздел 1. «Основы организации строительного производства»: Строительство как отрасль 

 материального производства. Основные этапы развития строительной отрасли. Развитие и  

современное состояние науки об организации производства и строительства. Цели и задачи 

 организации строительства в целом. Строительный комплекс и его организационная структура. 

 Этапы и периоды строительства, решаемые на них задачи.  

Организация проектных и изыскательских работ. Состав и содержание проектов организации 

строительства. Основные принципы и стадии проектирования в строительстве. Понятие о 

нормах и системе автоматизированного проектирования строительства. Порядок рассмотрения, 

согласования и утверждения проектно-сметной документации. Изыскательские работы. Оценка 

экономической эффективности проектов в строительстве. Организационно-технологическая 

проектная документация. Участие в конкурсах и подрядных торгах. Заключение подрядных 

договоров 

.Раздел 2. «Подготовка строительного производства»: 

 Организационно-техническая подготовка строительства. Проект организации строительства. 

 Проект производства работ. Основные задачи подготовки строительного производства.  

Инженерная подготовка территории и строительной площадки. Работы подготовительного периода,  

состав внутриплощадочных и внеплощадочных работ. Организация строительства жилых,  

общественных зданий, промышленных предприятий в основной период строительства.  

Основы мобильного строительства. 

Участники инвестиционно-строительной деятельности, их цели и организационные формы. 

Система строительных организаций. Классификация и структура строительных организаций. 

Участники строительства: заказчик, проектные, подрядные, субподрядные организации и 

поставщики. Строительно-монтажный трест, права и обязанности его административно-

управленческого персонала. Формы собственности. Производственные подразделения, их 

структура и взаимоотношения. 

Раздел 3. «Методы организации строительства»: Методы организации строительства.  

Сравнительный анализ параллельного, последовательного и поточного методов 

 организации строительства. 

Потоки, их виды и параметры. Поточный метод. Циклограммы потоков. 

 Экономическая эффективность поточного метода строительства.  

Узловой, комплектно-блочный и другие методы строительства 

Раздел 4. «Моделирование в организационно-технологическом проектировании.  

Сетевые графики строительства отдельных объектов и комплексов»: Понятие о моделировании.  

Модели, применяемые в организации строительства.  

Элементы сетевого графика. Сетевые модели строительных процессов, правила их составления 

 и расчёта. Циклограммы. 

Правила построение сетевого графика. Виды расчетов сетевого графика. Правила построения 

сетевого графика в масштабе времени. Виды корректировок сетевого графика. 

Раздел 5. «Организация материально-технического обеспечения строительства»: 

Материально-технические ресурсы строительства. Организация поставок материально-технических 

 ресурсов. Нормирование расхода строительных материалов, деталей и конструкций.  

Нормирование производственных запасов материально-технических ресурсов и контроль за их  

состоянием. Складское хозяйство строительных организаций и хранение строительных материалов,  

деталей и конструкций.   

Определение необходимых материально-технических ресурсов для обеспечения беспрерывной  

работы строительной площадки. 

Расчет материально-технических ресурсов, необходимых для обеспечения беспрерывной работы  

строительной площадки. Расчет площадей открытых и закрытых складов 

Раздел 6. «Строительные генеральные планы»: 
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Строительные генеральные планы объектов, их назначение, состав, правила составления. 

 Общеплощадочный стройгенплан. Объектный стройгенплан.  

Производственные склады и временные сооружения. Расчёт объёмов строительства временных 

 зданий. Проектирование бытовых городков на строительной площадке. Инженерные сети 

 строительной площадки.  

Строительные генеральные планы комплексов объектов, их назначение и состав. 

Расположение производственных баз и временных посёлков. Внутрипостроечный транспорт. 

Проектирование временных дорог для различных видов транспорта. Ситуационные планы 

строительства. Схемы доставки строительных грузов. 

 
5.1.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий. 

 

Лекционные занятия  

Таблица 5.2.2 
№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, час. 
Тема лекционного занятия  

ОФО ЗФО ОЗФО 

1 1 3 - - Строительство как отрасль материального 

производства. Основные этапы развития строительной 

отрасли. Развитие и современное состояние науки об 

организации производства и строительства. Цели и задачи 

организации строительства в целом. Строительный 

комплекс и его организационная структура. Этапы и 

периоды строительства, решаемые на них задачи.  

Организация проектных и изыскательских работ. 

Состав и содержание проектов организации 

строительства. Основные принципы и стадии 

проектирования в строительстве. Понятие о нормах и 

системе автоматизированного проектирования 

строительства. Порядок рассмотрения, согласования и 

утверждения проектно-сметной документации. 

Изыскательские работы. Оценка экономической 

эффективности проектов в строительстве. 

Организационно-технологическая проектная 

документация. Участие в конкурсах и подрядных 

торгах. Заключение подрядных договоров 

2 2 2 - - Организационно-техническая подготовка 

строительства. Проект организации строительства. Проект 

производства работ. Основные задачи подготовки 

строительного производства. Инженерная подготовка 

территории и строительной площадки. Работы 

подготовительного периода, состав внутриплощадочных и 

внеплощадочных работ. Организация строительства 

жилых, общественных зданий, промышленных 

предприятий в основной период строительства. Основы 

мобильного строительства. 

Участники инвестиционно-строительной 

деятельности, их цели и организационные формы. 

Система строительных организаций. Классификация и 

структура строительных организаций. Участники 

строительства: заказчик, проектные, подрядные, 

субподрядные организации и поставщики. 

Строительно-монтажный трест, права и обязанности 
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его административно-управленческого персонала. 

Формы собственности. Производственные 

подразделения, их структура и взаимоотношения. 

3 3 3 - - Методы организации строительства. Сравнительный 

анализ параллельного, последовательного и поточного 

методов организации строительства. 

Потоки, их виды и параметры. Поточный метод. 

Циклограммы потоков. Экономическая эффективность 

поточного метода строительства.  

Узловой, комплектно-блочный и другие методы 

строительства 

4 4 3 - - Понятие о моделировании. Модели, применяемые в 

организации строительства.  

Элементы сетевого графика. Сетевые модели 

строительных процессов, правила их составления и 

расчёта. Циклограммы. 

Правила построение сетевого графика. Виды 

расчетов сетевого графика. Правила построения сетевого 

графика в масштабе времени. Виды корректировок 

сетевого графика 

5 5 3 - - Материально-технические ресурсы строительства. 

Организация поставок материально-технических ресурсов. 

Нормирование расхода строительных материалов, деталей 

и конструкций. Нормирование производственных запасов 

материально-технических ресурсов и контроль за их 

состоянием. Складское хозяйство строительных 

организаций и хранение строительных материалов, деталей 

и конструкций.   

Определение необходимых материально-

технических ресурсов для обеспечения беспрерывной 

работы строительной площадки. 

Расчет материально-технических ресурсов, 

необходимых для обеспечения беспрерывной работы 

строительной площадки. Расчет площадей открытых и 

закрытых складов 

6 6 3 - - Строительные генеральные планы объектов, их 

назначение, состав, правила составления. 

Общеплощадочный стройгенплан. Объектный 

стройгенплан.  

Производственные склады и временные сооружения. 

Расчёт объёмов строительства временных зданий. 

Проектирование бытовых городков на строительной 

площадке. Инженерные сети строительной площадки.  

Строительные генеральные планы комплексов 

объектов, их назначение и состав. Расположение 

производственных баз и временных посёлков. 

Внутрипостроечный транспорт. Проектирование 

временных дорог для различных видов транспорта. 

Ситуационные планы строительства. Схемы доставки 

строительных грузов 
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Итого: 17 - -  

 

 

Практические занятия 

Таблица 5.2.3 
№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, час. 
Тема практического занятия  

ОФО ЗФО ОЗФО 

1 1 3 - - Строительство как отрасль материального 

производства. Основные этапы развития строительной 

отрасли. Развитие и современное состояние науки об 

организации производства и строительства. Цели и задачи 

организации строительства в целом. Строительный 

комплекс и его организационная структура. Этапы и 

периоды строительства, решаемые на них задачи.  

Организация проектных и изыскательских работ. 

Состав и содержание проектов организации 

строительства. Основные принципы и стадии 

проектирования в строительстве. Понятие о нормах и 

системе автоматизированного проектирования 

строительства. Порядок рассмотрения, согласования и 

утверждения проектно-сметной документации. 

Изыскательские работы. Оценка экономической 

эффективности проектов в строительстве. 

Организационно-технологическая проектная 

документация. Участие в конкурсах и подрядных 

торгах. Заключение подрядных договоров 

2 2 2 - - Организационно-техническая подготовка 

строительства. Проект организации строительства. Проект 

производства работ. Основные задачи подготовки 

строительного производства. Инженерная подготовка 

территории и строительной площадки. Работы 

подготовительного периода, состав внутриплощадочных и 

внеплощадочных работ. Организация строительства 

жилых, общественных зданий, промышленных 

предприятий в основной период строительства. Основы 

мобильного строительства. 

Участники инвестиционно-строительной 

деятельности, их цели и организационные формы. 

Система строительных организаций. Классификация и 

структура строительных организаций. Участники 

строительства: заказчик, проектные, подрядные, 

субподрядные организации и поставщики. 

Строительно-монтажный трест, права и обязанности 

его административно-управленческого персонала. 

Формы собственности. Производственные 

подразделения, их структура и взаимоотношения. 

3 3 3 - - Методы организации строительства. Сравнительный 

анализ параллельного, последовательного и поточного 

методов организации строительства. 

Потоки, их виды и параметры. Поточный метод. 

Циклограммы потоков. Экономическая эффективность 

поточного метода строительства.  

Узловой, комплектно-блочный и другие методы 
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строительства 

4 4 3 - - Понятие о моделировании. Модели, применяемые в 

организации строительства.  

Элементы сетевого графика. Сетевые модели 

строительных процессов, правила их составления и 

расчёта. Циклограммы. 

Правила построение сетевого графика. Виды 

расчетов сетевого графика. Правила построения сетевого 

графика в масштабе времени. Виды корректировок 

сетевого графика 

5 5 3 - - Материально-технические ресурсы строительства. 

Организация поставок материально-технических ресурсов. 

Нормирование расхода строительных материалов, деталей 

и конструкций. Нормирование производственных запасов 

материально-технических ресурсов и контроль за их 

состоянием. Складское хозяйство строительных 

организаций и хранение строительных материалов, деталей 

и конструкций.   

Определение необходимых материально-

технических ресурсов для обеспечения беспрерывной 

работы строительной площадки. 

Расчет материально-технических ресурсов, 

необходимых для обеспечения беспрерывной работы 

строительной площадки. Расчет площадей открытых и 

закрытых складов 

6 6 3 - - Строительные генеральные планы объектов, их 

назначение, состав, правила составления. 

Общеплощадочный стройгенплан. Объектный 

стройгенплан.  

Производственные склады и временные сооружения. 

Расчёт объёмов строительства временных зданий. 

Проектирование бытовых городков на строительной 

площадке. Инженерные сети строительной площадки.  

Строительные генеральные планы комплексов 

объектов, их назначение и состав. Расположение 

производственных баз и временных посёлков. 

Внутрипостроечный транспорт. Проектирование 

временных дорог для различных видов транспорта. 

Ситуационные планы строительства. Схемы доставки 

строительных грузов 

Итого: 17 - -  
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Лабораторные работы в учебном плане не предусмотрены. 
 
 

Самостоятельная работа студента 

Таблица 5.2.4 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, час. 
 

Тема 
 

Вид СРС 
ОФО ЗФО ОФО 

       

1 1 6 - - Основы организации 

строительного производства. 

Работа на практических 

занятиях 

2 2 6   Подготовка строительного 

производства. 

3 3 6   Методы организации 

строительства. 

4 4 6   Моделирование в 

организационно-

технологическом 

проектировании. Сетевые 

графики строительства 

отдельных объектов и 

комплексов. 

5 5 6   Организация материально-

технического обеспечения 

строительства. 

6 6 6   Строительные генеральные 

планы. 

 зачет 2   Подготовка к зачету  

 Итого  38     
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5.1.3. Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов 

образовательных технологий: 

Проектный метод обучения, цель которого состоит в том, чтобы создать условия, при 

которых учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных 

источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, 

наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); развивают 

системное мышление. 

 

6.Тематика курсовых работ. 
 

 Тематика курсовых проектов не предусмотрена программой. 

 

                                            7. Оценка результатов освоения дисциплины. 

 
7.1  Критерии оценивания степени полноты и качества освоения компетенций в 

соответствии с планируемыми результатами обучения приведены в Приложении 1. 

7.2Система оценивания степени полноты и качества освоения компетенций обучающихся 

очной формы обучения представлена в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 
 

№ п/п Виды мероприятий в рамках текущего контроля проценты % 

1 текущая аттестация 
 Собеседование по практическим занятиям  

 ИТОГО за первую текущую аттестацию 40% 
   

2 текущая аттестация 
 Собеседование по практическим занятиям  

 ИТОГО за вторую текущую аттестацию 30% 
   

3 текущая аттестация 
 Собеседование по практическим занятиям  

 ИТОГО за третью текущую аттестацию 30% 
   

 ВСЕГО 100% 
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                                            8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Перечень рекомендуемой литературы представлен в Приложении 2. 

8.2.Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Перечень договоров ЭБС ТИУ БИК 

 
Учебный 
год2019- 
2020 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1 Собственная полнотекстовая база (ПБД) БИК 

ТИУhttp://elib.tyuiu.ru/ 

 

2 Договор № 03-189/2017от 20.10.2017 об оказании услуг 

двухстороннего доступа к ресурсам научно-технической 

библиотеки ФГБОУ ВО РГУ Нефти и газа (НИУ) им. И.М. 
Губкина http://elib.gubkin.ru/ 

С 

20.10.2019 

20.10.2017 по 

3 Договор № Б173/2017 04-6/2018 от 09.01.2018 на 

оказание  услуг  двухстороннего  доступа  к  ресурсам научно- 

технической библиотеки ФГБОУ ВПО УГНТУ 

http://bibl.rusoil.net 

с 09.01.2018 по 

 26.12.2019   

4 Договор № 04-7/2018 от 15.02.2018 об оказании услуг 

двухстороннего доступа к ресурсам научно-технической 

библиотеки ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный 
технический университет» http://lib.ugtu.net/books 

С 15.02.2018 по 

 14.02.2020   

5 Гражданско-правовой договор № 5064-19 от 31.07.2019 c 

ООО «Политехресурс» http://www.studentlibrary.ruпо 

предоставлению доступа к базе данных Консультант студента 

С 

31.08.2020 
01.09.2019 по 

http://elib.tyuiu.ru/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.studentlibrary.ru/
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 «Электронная библиотека технического ВУЗа»  

6 Договор № 5065-19 от 31.07.2019 на предоставление 

доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooksc ООО 

Компания «Ай Пи Ар Медиа»http://www.iprbookshop.ru/ 

С 01.09.2019 по 31.08. 
2020 

7 Гражданско-правовой договор № 5066-19 от 31.07.2019 с 

ООО «Издательство ЛАНЬ» http://e.lanbook.com 

С 01.09.2019 по 31.08. 
2020 

8 Гражданско-правовой договор № 5068-19 от 09.07.2019 с 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» на оказание услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС www.biblio-online.ru» 

С 09.07.2019 по 31.08. 
2020 

9 Договор №886-18 от 03.12.2018г. на оказание услуг по 

предоставлению доступа к изданиям электронно-библиотечной 

системы elibraryс ООО «РУНЭБ» http://elibrary.ru/Количество 

пользователей неограниченно, онлайн-доступ с любой точки, где 
есть Интернет 

С 01.01.2019 по 
31.12.2019 

10 Гражданско-правовой договор №5931-19 от 29.08.2019 с 

ООО «КноРусмедиа» на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронно-библиотечной системе 

BOOK.ruhttps://www.book.ru 

C 01.09.2019 по 
31.08.2020 

 

 

8.3.Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в т.ч. 

отечественного производства: Autodesk: AutoCAD, RevitArchitecture (студенческие версии), 

AdobePhotoshop, CorelDRAW  

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Помещения для проведения всех видов работы, предусмотренных учебным планом, 

укомплектованы необходимым оборудованием и техническими средствами обучения. 

Таблица 9.1 

 

№ п/п 
Перечень оборудования, 

необходимого для освоения 

дисциплины 

Перечень технических средств обучения, 
необходимых для освоения дисциплины 

(демонстрационное оборудование) 

1 
Аудитория со столами и 

стульями 
Видеопроектор и экран 

   

 
10. Методические указания по организации СРС 

10.1Методические указания по подготовке к практическим занятиям. 

Призваны сориентировать студента в процессе освоения дисциплины, помочь ему решить 

основные учебные задачи курса и освоить механизмы их реализации. Для этого студенту 

предлагается ознакомиться с программой курса, озвучивается основной и дополнительный 

список рекомендуемой литературы, включающий учебники, учебные пособия по дисциплине, а 

также работы научного плана: монографии, статьи и т.д. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.book.ru/
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Так как весь часовой объем расчитан на практический, основными формами его 

реализации являются практические занятия, а также формы самостоятельной работы: 

выполнение графических упражнений , подготовка к собеседованию, зачету. 

Практические упражнения представляют собой реализацию текущего контроля работы 

студента и направлены на выработку умений и навыков самостоятельной работы. Они 

позволяют сформировать у студента навыки поиска дополнительной информации о 

современном уровне развития дисциплины. 

Зачет по дисциплине «технология и организация строительного производства» проводится 

в виде устного опроса. 

11.1. Методические указания по организации самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучаемых имеет целью закрепление и углубление полученных 

знаний и навыков, подготовку к предстоящему занятию и зачёту по дисциплине, а также 

формирование представлений об основных понятиях и разделах курса, навыков умственного 

труда и самостоятельности в поиске и приобретении новых знаний. В часы самостоятельной 

работы преподаватель проводит консультации с обучаемыми с целью оказания им помощи в 

самостоятельном изучении тем учебного курса. Консультации носят групповой и 

индивидуальный характер. Успешное усвоение курса предполагает активное, творческое 

участие студента на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. 

Самостоятельная работа студентов реализуется: 

1) непосредственно в процессе аудиторных занятий – путем проведения экспресс-опросов по 

конкретным темам; 

2) в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консультациях по учебным 

вопросам, при выполнении индивидуальных заданий; 

3) в библиотеке, дома, в общежитии. 

Видом внеаудиторной самостоятельной работы студентов может быть подготовка к зачету



 

 

 

 

Приложение 1 
 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Дисциплина технология и организация строительного производства 

Код, направление подготовки 07.03.01 Архитектура_ 

Направленность _Архитектурное проектирование 

 

 

Код 

компетенции 
Код и наименование результата 

обучения по дисциплине (модулю) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1-2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОПК-3 

Знать:З-1.1  

Состав чертежей 

проектной документации, 

социальные 

,функционально-

технологические, 

эргономические (в том 

числе учитывающие 

особенности лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп 

граждан),эстетические и 

экономические требования 

к различным 

архитектурным объектам 

различных типов в 

технологии строительного 

производства 

 
 

Не знает Состав 

чертежей проектной 

документации, 

социальные 

,функционально-

технологические, 

эргономические (в 

том числе 

учитывающие 

особенности лиц с 

ОВЗ и 

маломобильных 

групп 

граждан),эстетическ

ие и экономические 

требования к 

различным 

архитектурным 

объектам различных 

типов в технологии 

строительного 

производства 

 
Знает слабо Состав 

чертежей проектной 

документации, 

социальные 

,функционально-

технологические, 

эргономические (в 

том числе 

учитывающие 

особенности лиц с 

ОВЗ и 

маломобильных 

групп 

граждан),эстетически

е и экономические 

требования к 

различным 

архитектурным 

объектам различных 

типов в технологии 

строительного 

производства 

 
Знает хорошо Состав 

чертежей проектной 

документации, 

социальные 

,функционально-

технологические, 

эргономические (в том 

числе учитывающие 

особенности лиц с 

ОВЗ и маломобильных 

групп 

граждан),эстетические 

и экономические 

требования к 

различным 

архитектурным 

объектам различных 

типов в технологии 

строительного 

производства 

 
 

Знает отлично Состав 

чертежей проектной 

документации, социальные 

,функционально-

технологические, 

эргономические (в том 

числе учитывающие 

особенности лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп 

граждан),эстетические и 

экономические требования 

к различным 

архитектурным объектам 

различных типов в 

технологии строительного 

производства 
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Код 

компетенции 
Код и наименование результата 

обучения по дисциплине (модулю) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1-2 3 4 5 

Уметь: 
У-1.1 

Участвовать в 
разработке 
градостроительных и 
объёмно-
планировочных 
решений в 
технологии 
строительного 
производства 

Не умеет 

Участвовать в 
разработке 
градостроител
ьных и 
объёмно-
планировочны
х решений в 
технологии 

строительного 

производства 

Слабо умеет 

Участвовать в 
разработке 
градостроитель
ных и объёмно-
планировочных 
решений в 
технологии 
строительного 

производства 

Умеет хорошо 

Участвовать в 
разработке 
градостроитель
ных и объёмно-
планировочных 
решений в 
технологии 

строительного 

производства 

 

Умеет отлично 

Участвовать в 
разработке 
градостроительных 
и объёмно-
планировочных 
решений в 
технологии 
строительного 

производства 

У-2.1 
Участвовать в оформлении 
презентаций и 
сопровождении проектной 
документации на этапах 
согласований. 

в технологии 
строительного 
производства 

Не умеет  

Участвовать в 
оформлении 
презентаций и 
сопровождении 
проектной 
документации на 
этапах согласований. 

в технологии 

строительного 

производства 

Слабо умеет  

Участвовать в 
оформлении 
презентацийи 
сопровождении 
проектной 
документации на 
этапах согласований. 

в технологии 

строительного 

производства 

Хорошо умеет  

Участвовать в 
оформлении 
презентаций и 
сопровождении 
проектной 
документации на 
этапах согласований. 

в технологии 

строительного 

производства 

Отлично  умеет  

Участвовать в 
оформлении 
презентацийи 
сопровождении 
проектной документации 
на этапах согласований. 

в технологии 

строительного 

производства 

У-4.1 

Использовать приёмы 

оформления и 

представления проектных 

решений. 

в технологии 

строительного 

производства 

 

Не умеет  

Использовать 

приёмы оформления 

и представления 

проектных решений. 

в технологии 

строительного 

производства 

Слабо  умеет  

Использовать приёмы 

оформления и 

представления 

проектных решений. 

в технологии 

строительного 

производства 

Хорошо умеет  

Использовать приёмы 

оформления и 

представления 

проектных решений. 

в технологии 

строительного 

производства 

 

Отлично умеет  

Использовать приёмы 

оформления и 

представления проектных 

решений. 

в технологии 

строительного 

производства 
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Код 

компетенции 
Код и наименование результата 

обучения по дисциплине (модулю) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1-2 3 4 5 

Владеть:В-1.1 

Навыками разработки 

градостроительных и 

объёмно-планировочных 

решений в технологии 

строительного 

производства 

 

Не владеет 

Навыками 

разработки 

градостроительны

х и объёмно-

планировочных 

решений в 

технологии 

строительного 

производства 

 
владеет на среднем 

уровне Навыками 

разработки 

градостроительных 

и объёмно-

планировочных 

решений в 

технологии 

строительного 

производства 

 
владеет на хорошем 

уровне Навыками 

разработки 

градостроительных 

и объёмно-

планировочных 

решений в 

технологии 

строительного 

производства 

 

 

владеет на высоком уровне 

Навыками разработки 

градостроительных и 

объёмно-планировочных 

решений в технологии 

строительного 

производства 

В-3.1 

Навыками оформления и 

сопровождения проектной 

документации в технологии 

строительного производства 

 
 

Не владеет  
Навыками 
оформления и 
сопровождения 
проектной 
документации в 
технологии 
строительного 
производства 

владеет на среднем уровне  

Навыками 

оформления и 

сопровождения 

проектной 

документации в 

технологии 

строительного 

производства 

владеет на хорошем 

уровне  

Навыками 

оформления и 

сопровождения 

проектной 

документации в 

технологии 

строительного 

производства 

 
 

владеет на высоком уровне  

Навыками оформления и 

сопровождения проектной 

документации в 

технологии строительного 

производства 



16  

 
Код 

компетенции 
Код и наименование результата 

обучения по дисциплине (модулю) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1-2 3 4 5 

ОПК-4 З-5.1 

Основные технологии 

производства строительных 

и монтажных работ в 

технологии строительного 

производства 

 
 

Не знает  
Основные 

технологии 

производства 

строительных и 

монтажных работ в 

технологии 

строительного 

производства  

 
 

Слабо знает  
Основные 

технологии 

производства 

строительных и 

монтажных работ в 

технологии 

строительного 

производства 

 
 

Хорошо знает  
Основные 

технологии 

производства 

строительных и 

монтажных работ в 

технологии 

строительного 

производства 

 

 

 

Отлично знает  
Основные технологии 

производства 

строительных и 

монтажных работ в 

технологии 

строительного 

производства 

З-6.1 
Методику проведения 
технико-экономических 
расчётов проектных 
решений в технологии 
строительного производства 

Не знает  
Методику 
проведения 
технико-
экономических 
расчётов 
проектных 
решений в 
технологии 
строительного 
производства 

Слабо знает  
Методику 

проведения технико-

экономических 

расчётов проектных 

решений в 

технологии 

строительного 

производства 

Хорошо знает  

Методику 

проведения технико-

экономических 

расчётов проектных 

решений в 

технологии 

строительного 

производства 

Отлично знает  

Методику проведения 

технико-экономических 

расчётов проектных 

решений в технологии 

строительного 

производства  
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У-1.1 Выполнять сводный 
анализ исходных данных, 
данных задания на 
проектирование объекта 
капитального строительства 
и данных задания на 
разработку проектной 
документации в технологии 
строительного 
производства. 
 

 

Не умеет Выполнять 
сводный анализ 
исходных данных, 
данных задания на 
проектирование 
объекта 
капитального 
строительства и 
данных задания на 
разработку 
проектной 
документации в 
технологии 
строительного 
производства. 
 

Слабо умеет 

Выполнять сводный 
анализ исходных 
данных, данных 
задания на 
проектирование 
объекта 
капитального 
строительства и 
данных задания на 
разработку 
проектной 
документации в 
технологии 
строительного 
производства. 
 

Хорошо уметт 

Выполнять сводный 
анализ исходных 
данных, данных 
задания на 
проектирование 
объекта 
капитального 
строительства и 
данных задания на 
разработку 
проектной 
документации в 
технологии 
строительного 
производства. 
 

Отлично умеет Выполнять 
сводный анализ 
исходных данных, 
данных задания на 
проектирование объекта 
капитального 
строительства и данных 
задания на разработку 
проектной 
документации в 
технологии 
строительного 
производства. 
 

В-3.1 

Навыками проведения 
технико-экономических 
расчётов проектных 
решений в технологии 
строительного 
производства. 

 

 

Не владеет  
Навыками 
проведения 
технико-
экономических 
расчётов 
проектных 
решений в 
технологии 
строительного 
производства. 
 

Слабо владеет  
Навыками 
проведения 
технико-
экономических 
расчётов 
проектных 
решений в 
технологии 
строительного 
производства. 
 

Хорошо владеет  
Навыками 
проведения 
технико-
экономических 
расчётов 
проектных 
решений в 
технологии 
строительного 
производства. 
 

Отлично владеет  
Навыками проведения 
технико-
экономических 
расчётов проектных 
решений в технологии 
строительного 
производства. 
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В-7.1 Навыками подбора 
строительных и 
отделочных материалов, 
изделий и конструкций с 
учетом их технических, 
технологических, 
эстетических и 
эксплуатационных 
характеристик в 
технологии строительного 
производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В-8.1 

Основными навыками 
проведения и контроля 
производства 
строительных, монтажных 
и отделочных работ в 
технологии строительного 
производства 

Не владеет 

Навыками 
подбора 
строительных и 
отделочных 
материалов, 
изделий и 
конструкций с 
учетом их 
технических, 
технологических, 
эстетических и 
эксплуатационных 
характеристик в 
технологии 
строительного 
производства. 

 
Не владеет  
Основными 
навыками 
проведения и 
контроля 
производства 
строительных, 
монтажных и 
отделочных работ в 
технологии 
строительного 
производства 

Слабо владеет 

Навыками подбора 
строительных и 
отделочных 
материалов, 
изделий и 
конструкций с 
учетом их 
технических, 
технологических, 
эстетических и 
эксплуатационных 
характеристик в 
технологии 
строительного 
производства. 

 
Слабо владеет  
Основными 
навыками 
проведения и 
контроля 
производства 
строительных, 
монтажных и 
отделочных работ в 
технологии 
строительного 
производства 

Хорошо владеет 

Навыками подбора 
строительных и 
отделочных 
материалов, 
изделий и 
конструкций с 
учетом их 
технических, 
технологических, 
эстетических и 
эксплуатационных 
характеристик в 
технологии 
строительного 
производства. 

 
Хорошо владеет  
Основными 
навыками 
проведения и 
контроля 
производства 
строительных, 
монтажных и 
отделочных работ в 
технологии 
строительного 
производства 

Отлично владеет 

Навыками подбора 
строительных и 
отделочных 
материалов, изделий и 
конструкций с учетом 
их технических, 
технологических, 
эстетических и 
эксплуатационных 
характеристик в 
технологии 
строительного 
производства. 

 
 
 

 

Отлично владеет  
Основными навыками 
проведения и контроля 
производства 
строительных, 
монтажных и 
отделочных работ в 
технологии 
строительного 
производства 
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