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1. Общая характеристика программы 

 

1.1. Цель программы: формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности по организации 

строительства, реконструкции и капитального ремонта (восстановления) объектов нефтегазовой 

отрасли.  

1.2 Характеристика нового вида профессиональной деятельности и присваиваемой 

квалификации 

а) область профессиональной деятельности: 19. Добыча, переработка, транспортировка 

нефти и газа 

 

б) объекты профессиональной деятельности: здания и сооружения объектов 

нефтегазовой отрасли; 

в) вид профессиональной деятельности: 19.061. Организация строительства, 

реконструкции и капитального ремонта (восстановления) объектов нефтегазовой отрасли 

 

г) выпускник, освоивший программу профессиональной переподготовки, готов решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами деятельности, на которые 

ориентирована программа: 

деятельность по управлению проектами: 

 подготовка исходных данных, проведение технико-экономического анализа, обоснование и 

выбор научно-технических и организационных решений по реализации проекта; 

 планирование работы и фондов оплаты труда персонала предприятия или участка; 

 разработка и исполнение технической документации (графиков работ, инструкций, планов, 

смет, заявок на материалы, оборудование), а также отчетности по установленным формам; 

 выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических средств, 

систем, 

 процессов, оборудования и материалов; 

 разработка документации и ведение работ по внедрению системы менеджмента качества 

предприятия; 

 проведение анализа затрат и результатов деятельности производственных подразделений, 

организация безопасных способов и контроль за ведением работ на предприятии; 

 организация работы по повышению квалификации и аттестации персонала; 

1.3 Программа разработана на основе: 

- профессионального стандарта «Специалист по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов нефтегазовой отрасли» (Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 24.07.2018 г. № 483н.) 

ОТФ А. Организация проведения строительства, реконструкции и капитального ремонта 

(восстановления) объектов (далее - СРиКР(В)) 

Программа ориентирована на 6 уровень квалификации.  

1.4 Планируемые результаты обучения 

Результатом освоения программы является сформированность у выпускника следующих 

профессиональных компетенций 

ПК-1. - способность анализировать технологический процесс как объект управления, вести 

подготовку планов производственной деятельности; 

ПК-2. - способность адаптировать современные системы управления качеством к конкретным 

условиям производства; 

ПК-3 - способность организовать работу коллектива исполнителей, принимать исполнительские 

решения, определять порядок выполнения работ; 

ПК-4 - способность организовать работы по осуществлению авторского надзора при сдачи в 

эксплуатацию объектов производства. 



1.5. Соответствие характеристик квалификации образовательной программы и профессионального стандарта «Специалист по 

организации строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтегазовой отрасли» 

 
Наименование 

обобщенной трудовой 

функции / трудовой 

функции 

Индекс 

компетен-

ций 

Содержание компетенции 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

знать уметь владеть 

ОТФ код А  

Организация 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

(восстановления) 

объектов (далее - 

СРиКР(В) 

ВД - деятельность по управлению проектами 

ТФ А/01.6: 

Разработка планов 

СРиКР(В) 

ПК-1 способность 

анализировать 

технологический процесс 

как объект управления, 

вести подготовку планов 

производственной 

деятельности (ПК-1) 

 Порядок разработки и 

требования к оформлению 

технической и проектной 

документации 

 Порядок формирования 

дефектных ведомостей 

 Производственные 

мощности, технические 

характеристики, 

конструктивные особенности, 

назначение и режимы работы 

оборудования подрядных 

организаций, правила его 

эксплуатации 

 Состав, назначение и 

характеристики объектов 

организации 

 Технические, 

экономические, и социальные 

требования, предъявляемые к 

объектам строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

(восстановления) 

 Виды, содержание, порядок 

и методы разработки планов 

 Определять объем и 

стоимость работ на основании 

первичных документов 

 Определять и 

классифицировать дефекты 

объектов 

 Оценивать соответствие 

объемных характеристик 

планов СРиКР(В) нормативным 

показателям, 

производственным и 

финансовым возможностям 

 Производить оценку 

соответствия планов СРиКР(В) 

содержанию проектов, 

нормативным и 

технологическим требованиям, 

производственным 

возможностям и финансовым 

планам 

 Формировать планы 

конкурентных закупок 

 Обосновывать плановые 

показатели ресурсов, 

необходимых для производства 

работ по СРиКР(В) 

 Сбор и анализ дефектных 

ведомостей, технических 

заданий, технических 

требований и перечней 

объектов, подлежащих 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

(восстановлению), 

консервации и ликвидации 

 Разработка сводных и 

пообъектных планов 

СРиКР(В) 

 Формирование планов по 

техническому 

диагностированию объектов 

 Разработка планов 

конкурентных закупок в 

целях выполнения СРиКР(В) 

 Контроль формирования 

перечней и спецификаций на 

оборудование и материалы 

для составления графиков 

поставки оборудования и 

материалов заказчика 



Наименование 

обобщенной трудовой 

функции / трудовой 

функции 

Индекс 

компетен-

ций 

Содержание компетенции 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

знать уметь владеть 

СРиКР(В), технического 

диагностирования, требования 

к ним 

 Содержание, 

последовательность и 

технология производственных 

процессов организации 

 Типовые технологические 

процессы, последовательность 

и методы производства работ 

по СРиКР(В) 

 Методы разработки 

производственных программ и 

плановых заданий, способы 

анализа их выполнения 

 Порядок и методы 

разработки технических 

заданий на СРиКР(В) 

 Специализация 

функциональных 

подразделений организации и 

производственные связи 

между ними 

 Требования нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации, локальных 

нормативных актов и 

распорядительных 

документов по формированию 

планов конкурентных закупок 

 Основы экономики 

 Порядок финансирования 

СРиКР(В), хозяйственные и 

финансовые 

взаимоотношения подрядных 

организаций с заказчиками и 

субподрядчиками 

 Анализировать 

спецификации на 

оборудование, входящее в 

состав объектов 

 Осуществлять формирование 

сводной потребности 

материально-технического 

обеспечения, потребления 

сетевых ресурсов, 

эксплуатации транспорта, 

строительной техники и 

оборудования при 

производстве работ по 

СРиКР(В) в рамках своей 

компетенции 

 Анализировать исполнение 

планов в области СРиКР(В) 

 Пользоваться 

специализированными 

программными продуктами 

 Пользоваться персональным 

компьютером и его 

периферийными устройствами, 

оргтехникой 

 Разработка комплексных и 

перспективных планов по 

объектам реконструкции и 

строительства 

 Согласование 

комплексных и 

перспективных планов по 

объектам капитального 

ремонта (восстановления) 

 Контроль согласования 

инвестором планов 

реконструкции и 

строительства объектов 

 Координация 

деятельности по подготовке, 

согласованию полного 

пакета документов и защите 

проектов планов 

капитального ремонта 

(восстановления) объектов в 

установленном порядке 

 Контроль наличия 

обосновывающих 

документов, в том числе 

заключений, экспертиз, 

разрешений, для включения 

объекта в проект плана 

СРиКР(В) 

 Анализ исполнения 

планов в области СРиКР(В) 

 Корректировка планов в 

соответствии с ходом 

выполнения работ по 

СРиКР(В) 



Наименование 

обобщенной трудовой 

функции / трудовой 

функции 

Индекс 

компетен-

ций 

Содержание компетенции 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

знать уметь владеть 

 Правила работы на 

персональном компьютере на 

уровне пользователя, 

используемое программное 

обеспечение по направлению 

деятельности 

  

ПК-2 способность адаптировать 

современные системы 

управления качеством к 

конкретным условиям 

производства (ПК-2) 

 Требования нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации, локальных 

нормативных актов, 

распорядительных 

документов и технической 

документации в области 

СРиКР(В) 

 Требования нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации, локальных 

нормативных актов, 

распорядительных 

документов и технической 

документации в области 

СРиКР(В) 

 Стандарты 

унифицированной системы 

организационно-

распорядительной 

документации и порядок 

ведения делопроизводства 

 Требования нормативно-

технической документации по 

эксплуатации объектов 

нефтегазовой отрасли 

 

 Анализировать исполнение 

планов в области СРиКР(В) 

 Пользоваться 

специализированными 

программными продуктами 

  Пользоваться персональным 

компьютером и его 

периферийными устройствами, 

оргтехникой 

 Мониторить 

информационные ресурсы на 

предмет новых техник  и 

технологий в  области 

СРиКР(В) 

 Мониторить изменение 

законодательства и НТД в 

области СРиКР(В) 

 

 Координация 

деятельности по подготовке, 

согласованию полного 

пакета документов и защите 

проектов планов 

капитального ремонта 

(восстановления) объектов в 

установленном порядке  

соответствии с НТД 

 Контроль наличия 

обосновывающих 

документов, в том числе 

заключений, экспертиз, 

разрешений, для включения 

объекта в проект плана 

СРиКР(В) 

 Анализ исполнения 

планов в области СРиКР(В) 

Корректировка планов в 

соответствии с ходом 

выполнения работ по 

СРиКР(В) 

ПК-3 способность организовать 

работу коллектива 

исполнителей, принимать 

исполнительские решения, 

 Основы проектного 

менеджмента 

 Перспективы развития 

организации 

 Разрабатывать в соответствии 

с проектами планы работы 

подразделений, 

осуществляющих СРиКР(В) 

- Составлять планы работы 

отдела/службы, вести 

контроль за исполнением 



Наименование 

обобщенной трудовой 

функции / трудовой 

функции 

Индекс 

компетен-

ций 

Содержание компетенции 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

знать уметь владеть 

определять порядок 

выполнения работ (ПК-3) 

  

ПК-4 способность организовать 

работы по осуществлению 

авторского надзора при сдачи в 

эксплуатацию объектов 

производства (ПК-4) 

 

 Требования локальных 

нормативных актов и 

распорядительных 

документов в области расхода 

сырья, материалов, топлива, 

энергии при производстве 

работ по СРиКР(В) 

  Требования охраны труда, 

промышленной, пожарной и 

экологической безопасности 

 Требования нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации, локальных 

нормативных актов, 

распорядительных 

документов и технической 

документации в области 

СРиКР(В) 

 Содержание, 

последовательность и 

технология производственных 

процессов организации 

 

- Разрабатывать в соответствии 

с проектами планы работы 

подразделений, 

 Анализировать проектную 

документацию 

 Анализировать проектную 

документацию 

 Проверять соответствие 

проектной и технической 

документации установленным 

требованиям в области 

организации и управления 

СРиКР(В) в рамках 

компетенций 

 

 Контроль наличия 

обосновывающих 

документов, в том числе 

заключений, экспертиз, 

разрешений, для включения 

объекта в проект плана 

авторского и технического 

надзора СРиКР(В) 

 Анализ исполнения 

планов авторского и 

технического надзора в 

области СРиКР(В) 

Корректировка планов 

авторского и технического 

надзора в соответствии с 

ходом выполнения работ по 

СРиКР(В) 

A/02.6 

Проведение договорной 

работы по СРиКР(В) 

ПК-1 способность анализировать 

технологический процесс как 

объект управления, вести 

подготовку планов 

производственной деятельности 

(ПК-1) 

 Антимонопольное 

законодательство Российской 

Федерации 

 Основы ценообразования в 

области СРиКР(В) 

 Основы экономики и 

маркетинга 

 Перечень и 

производственные 

возможности подрядчиков и 

поставщиков в области 

СРиКР(В) 

 Формировать документацию, 

необходимую для проведения 

конкурентных закупок 

 Анализировать конкурсные 

заявки потенциальных 

подрядчиков и поставщиков 

 Производить оценку в рамках 

конкурсных процедур 

потенциальных подрядчиков и 

поставщиков 

 Анализировать содержание 

договоров подряда и поставки 

 Подготовка документации 

для проведения конкурсных 

процедур по выбору 

подрядчиков и поставщиков 

в рамках СРиКР(В), 

технического 

диагностирования 

 Подготовка предложений 

по содержанию конкурсной 

документации и договоров 

подряда, поставки и 

технологического 

присоединения 



Наименование 

обобщенной трудовой 

функции / трудовой 

функции 

Индекс 

компетен-

ций 

Содержание компетенции 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

знать уметь владеть 

 Требования нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации, локальных 

нормативных актов, 

распорядительных документов 

и технической документации в 

области СРиКР(В) 

 Требования нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации, локальных 

нормативных актов, 

распорядительных документов 

и технической документации в 

области технического 

диагностирования 

 Порядок финансирования 

СРиКР(В), хозяйственные и 

финансовые взаимоотношения 

подрядных организаций с 

заказчиками и 

субподрядчиками 

 Требования документации, 

регламентирующей 

договорную работу; порядок 

заключения договоров с 

подрядными организациями 

 

 Формировать проекты 

договоров подряда, поставки и 

технологического 

присоединения 

 Анализировать информацию 

о результатах исполнения 

договоров подряда, поставки и 

технологического 

присоединения 

  

 Оценка в рамках 

конкурсных процедур 

организации потенциальных 

подрядчиков и поставщиков 

 Контроль согласования 

инвестором результатов 

конкурсных процедур 

 Подготовка документации 

для заключения договоров 

подряда, поставки и 

технологического 

присоединения в рамках 

СРиКР(В), технического 

диагностирования 

 Учет и контроль 

исполнения условий 

договоров подряда, поставки 

и технологического 

присоединения в рамках 

СРиКР(В), технического 

диагностирования 

 Инициирование внесения 

изменений в договоры 

подряда, поставки и 

технологического 

присоединения в 

соответствии с изменениями 

в ходе выполнения работ по 

СРиКР(В), техническому 

диагностированию 

ПК-2 способность адаптировать 

современные системы 

управления качеством к 

конкретным условиям 

производства (ПК-2) 

 Технические, 

экономические, экологические 

и социальные требования, 

предъявляемые к объектам 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

(восстановления) 

 Применять справочно-

правовые системы 

 Формировать претензии 

подрядчикам и поставщикам 

 Пользоваться 

специализированными 

программными продуктами 

 Накопление, учет и 

хранение информации о 

потенциальных подрядчиках 

и поставщиках 



Наименование 

обобщенной трудовой 

функции / трудовой 

функции 

Индекс 

компетен-

ций 

Содержание компетенции 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

знать уметь владеть 

 Типовые технологические 

процессы и режимы, 

последовательность и методы 

производства работ по 

СРиКР(В) 

 Требования, предъявляемые 

к технической документации, 

работам, услугам, сырью, 

материалам, полуфабрикатам, 

комплектующим изделиям и 

готовой продукции, системы, 

методы и средства контроля их 

качества 

 Гражданское 

законодательство Российской 

Федерации 

 Стандарты 

унифицированной системы 

организационно-

распорядительной 

документации и порядок 

ведения делопроизводства 

 Требования документации, 

регламентирующей 

деятельность в сфере закупок 

 Пользоваться персональным 

компьютером и его 

периферийными устройствами, 

оргтехникой 

ПК-3 способность организовать 

работу коллектива 

исполнителей, принимать 

исполнительские решения, 

определять порядок 

выполнения работ (ПК-3) 

 Основы проектного 

менеджмента 

 Перспективы развития 

организации 

 

 Разрабатывать в соответствии 

с проектами планы работы 

подразделений, 

осуществляющих СРиКР(В) 

 

- Составлять планы работы 

отдела/службы, вести 

контроль за исполнением 

ПК-4 способность организовать 

работы по осуществлению 

авторского надзора при сдачи в 

эксплуатацию объектов 

производства (ПК-4) 

 

 Порядок предъявления и 

рассмотрения претензий по 

качеству работ, услуг, 

комплектующих и продукции 

 Специализация 

функциональных 

подразделений организации и 

 Анализировать содержание 

договоров подряда и поставки 

 Анализировать информацию 

о результатах исполнения 

договоров подряда, поставки и 

технологического 

присоединения 

 Подготовка пакета 

документов для проведения 

претензионной работы в 

отношении подрядчиков и 

поставщиков в случаях 

невыполнения или 

ненадлежащего выполнения 



Наименование 

обобщенной трудовой 

функции / трудовой 

функции 

Индекс 

компетен-

ций 

Содержание компетенции 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

знать уметь владеть 

производственные связи 

между ними 

Правила работы на 

персональном компьютере на 

уровне пользователя, 

используемое программное 

обеспечение по направлению 

деятельности 

 ими договорных 

обязательств 

 Подготовка документов 

для обращения к 

подрядчикам и 

поставщикам при 

наступлении гарантийных 

случаев 

 Контроль исполнения 

подрядчиками и 

поставщиками гарантийных 

обязательств 

Инициирование 

привлечения 

функциональных 

подразделений организации 

для разрешения спорных 

вопросов по выполнению 

подрядчиками и 

поставщиками договорных 

обязательств 

A/03.6 

Организация подготовки 

производства работ по 

СРиКР(В) 

ПК-1 способность анализировать 

технологический процесс как 

объект управления, вести 

подготовку планов 

производственной деятельности 

(ПК-1) 

 Требования нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации, локальных 

нормативных актов, 

распорядительных 

документов и технической 

документации в области 

СРиКР(В) 

 Требования нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации, локальных 

нормативных актов, 

распорядительных 

документов и технической 

документации в области 

технического 

диагностирования 

 Анализировать проектную и 

рабочую техническую 

документацию объектов 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

(восстановления) 

 Осуществлять аттестацию 

технологий в области СРиКР(В) 

 Определять состав и объемы 

работ по подготовке к 

техническому 

диагностированию объектов 

 Определять необходимость 

выполнения геодезических 

работ для СРиКР(В) 

 Анализировать 

спецификации на 

 Проведение аттестации 

технологий в области 

СРиКР(В) 

 Координация подготовки 

работ по техническому 

диагностированию объектов 

 Координация выполнения 

геодезических работ для 

СРиКР(В) 

 Подготовка предложений 

по выбору площадок 

строительства 

 Проведение совместно с 

функциональными 

подразделениями 

организации проверки 

площадок строительства на 



Наименование 

обобщенной трудовой 

функции / трудовой 

функции 

Индекс 

компетен-

ций 

Содержание компетенции 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

знать уметь владеть 

 Типовые технологические 

процессы и режимы, 

последовательность и методы 

производства работ по 

СРиКР(В) 

 Конструкция и состав 

объектов строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

(восстановления) 

 Правила выполнения и 

оформления чертежей 

 Методы выполнения 

геодезической съемки 

 Основы геодезии 

 Порядок проведения 

геодезических работ 

 Порядок выполнения 

инженерных изысканий для 

СРиКР(В) 

 Технические, 

экономические и социальные 

требования, предъявляемые к 

объектам строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

(восстановления) 

 Методы моделирования, 

планирования и подготовки 

производства работ по 

СРиКР(В) 

 Система государственного 

надзора, межведомственного и 

ведомственного контроля над 

качеством СРиКР(В) 

 Стандарты 

унифицированной системы 

организационно-

оборудование, входящее в 

состав объектов 

 Определять готовность 

подрядных организаций к 

выполнению работ по 

СРиКР(В) 

 Определять соответствие 

объекта ремонта дефектным 

ведомостям, планируемому 

объему работ 

 Определять опасные 

производственные факторы при 

производстве работ по 

СРиКР(В) 

 Выявлять необходимость 

проведения работ по 

обеспечению безопасности 

участка производства работ по 

СРиКР(В) 

 Формировать заявочную 

документацию для получения 

разрешений и согласований на 

проведение работ по СРиКР(В) 

 Формировать передаточную 

документацию на производство 

работ по СРиКР(В) 

 Подготавливать документы 

для оформления разрешений и 

допусков для производства 

работ на объектах 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

(восстановления) 

 Выявлять необходимость 

бытового и санитарно-

гигиенического обеспечения 

участка производства работ по 

СРиКР(В) 

отсутствие опасных 

факторов 

 Проведение проверок 

готовности подрядных 

организаций к выполнению 

работ по СРиКР(В) 

 Обследование объекта 

ремонта на соответствие 

дефектным ведомостям, 

планируемому объему работ 

 Ведение деятельности по 

получению необходимых 

для реализации проектов 

СРиКР(В) разрешений и 

согласований 

заинтересованных и 

контролирующих 

организаций местного, 

регионального и 

федерального уровня 

 Инициирование 

получения права 

пользования земельными 

участками 

 Регистрация в 

государственных надзорных 

органах должностных лиц, 

ответственных за 

проведение работ 

повышенной опасности и 

соблюдение специальных 

требований поднадзорных 

служб на объектах СРиКР(В) 

 Передача подрядчикам 

проектной, рабочей и 

разрешительной 

документации по СРиКР(В) 



Наименование 

обобщенной трудовой 

функции / трудовой 

функции 

Индекс 

компетен-

ций 

Содержание компетенции 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

знать уметь владеть 

распорядительной 

документации и порядок 

ведения делопроизводства 

 Градостроительное, 

земельное, лесное и водное 

законодательство Российской 

Федерации 

 Требования нормативно-

технической документации по 

эксплуатации объектов 

нефтегазовой отрасли 

 Производственные 

мощности, технические 

характеристики, 

конструктивные особенности, 

назначение и режимы работы 

оборудования подрядных 

организаций, правила его 

эксплуатации 

 Хозяйственные 

взаимоотношения подрядных 

организаций с заказчиками и 

субподрядчиками 

 Система производственно-

технологической 

комплектации и 

диспетчеризации 

производства работ по 

СРиКР(В) 

 Требования к организации 

складского хозяйства, 

транспортных и погрузочно-

разгрузочных работ при 

производстве работ по 

СРиКР(В) 

 Правила работы на 

персональном компьютере на 

уровне пользователя, 

 Выявлять необходимость 

обеспечения производства 

работ по СРиКР(В) средствами 

коллективной и 

индивидуальной защиты 

работников 

 Определять состав и объемы 

работ по подготовке 

производства работ по 

СРиКР(В) 

 Пользоваться 

специализированными 

программными продуктами 

 Пользоваться персональным 

компьютером и его 

периферийными устройствами, 

оргтехникой 

 Контроль допуска 

подрядчиков на объекты 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

(восстановления) 

 Контроль подготовки и 

передачи подрядчикам 

площадок строительства, 

объектов ремонта, в том 

числе закрепления трасс 

линейных объектов и 

передачи геодезической 

основы 

 Уведомление подрядчика 

о нахождении 

установленных мест 

складирования и вывоза 

грунта, мусора, 

отработанных материалов, 

рубки насаждений, 

непригодных для 

вторичного использования, и 

нахождении карьеров для 

завоза недостающего грунта 

 Контроль согласования с 

подрядчиком перечня 

сторонних организаций, 

привлекаемых для 

выполнения отдельных 

видов работ и монтажа 

оборудования 

 Координация 

деятельности по сдаче 

оборудования под монтаж с 

оформлением 

соответствующих актов 



Наименование 

обобщенной трудовой 

функции / трудовой 

функции 

Индекс 

компетен-

ций 

Содержание компетенции 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

знать уметь владеть 

используемое программное 

обеспечение по направлению 

деятельности 

 

 Направление извещений о 

начале строительно-

монтажных работ в 

государственные надзорные 

органы 

 Учет и хранение 

полученных разрешений и 

согласований 

ПК-2 способность адаптировать 

современные системы 

управления качеством к 

конкретным условиям 

производства (ПК-2) 

 Методы моделирования, 

планирования и подготовки 

производства работ по 

СРиКР(В) 

 Система государственного 

надзора, межведомственного и 

ведомственного контроля над 

качеством СРиКР(В) 

 Стандарты 

унифицированной системы 

организационно-

распорядительной 

документации и порядок 

ведения делопроизводства 

 Градостроительное, 

земельное, лесное и водное 

законодательство Российской 

Федерации 

 Требования нормативно-

технической документации по 

эксплуатации объектов 

нефтегазовой отрасли 

 Производственные 

мощности, технические 

характеристики, 

конструктивные особенности, 

назначение и режимы работы 

оборудования подрядных 

организаций, правила его 

эксплуатации 

 Анализировать проектную и 

рабочую техническую 

документацию объектов 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

(восстановления) 

 Осуществлять аттестацию 

технологий в области СРиКР(В) 

 Определять готовность 

подрядных организаций к 

выполнению работ по 

СРиКР(В) 

 

 Экспертиза проектной и 

рабочей документации по 

СРиКР(В) в части, 

касающейся ее соответствия 

современному техническому 

уровню, установленным 

требованиям по 

направлению деятельности 

 



Наименование 

обобщенной трудовой 

функции / трудовой 

функции 

Индекс 

компетен-

ций 

Содержание компетенции 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

знать уметь владеть 

 Хозяйственные 

взаимоотношения подрядных 

организаций с заказчиками и 

субподрядчиками 

 Система производственно-

технологической 

комплектации и 

диспетчеризации 

производства работ по 

СРиКР(В) 

 

ПК-3 способность организовать 

работу коллектива 

исполнителей, принимать 

исполнительские решения, 

определять порядок 

выполнения работ (ПК-3) 

 Основы проектного 

менеджмента 

 Перспективы развития 

организации 

 

 Разрабатывать в соответствии 

с проектами планы работы 

подразделений, 

осуществляющих СРиКР(В) 

 

- Составлять планы работы 

отдела/службы, вести 

контроль за исполнением 

ПК-4 способность организовать 

работы по осуществлению 

авторского надзора при 

сдачи в эксплуатацию 

объектов производства 

(ПК-4) 
 

  Требования охраны труда, 

промышленной, пожарной и 

экологической безопасности 

 Правила выполнения и 

оформления чертежей 

 Технические, 

экономические и социальные 

требования, предъявляемые к 

объектам строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

(восстановления) 

 Система государственного 

надзора, межведомственного и 

ведомственного контроля над 

качеством СРиКР(В) 

 Стандарты 

унифицированной системы 

организационно-

распорядительной 

  
Анализировать проектную и 

рабочую техническую 

документацию объектов 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

(восстановления) 

 Проведение совместно с 

функциональными 

подразделениями 

организации проверки 

площадок строительства на 

отсутствие опасных 

факторов 

 



Наименование 

обобщенной трудовой 

функции / трудовой 

функции 

Индекс 

компетен-

ций 

Содержание компетенции 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

знать уметь владеть 

документации и порядок 

ведения делопроизводства 

 Градостроительное, 

земельное, лесное и водное 

законодательство Российской 

Федерации 

 Требования нормативно-

технической документации по 

эксплуатации объектов 

нефтегазовой отрасли 

 Производственные 

мощности, технические 

характеристики, 

конструктивные особенности, 

назначение и режимы работы 

оборудования подрядных 

организаций, правила его 

эксплуатации 

 

A/04.6 

Организация 

производства работ по 

СРиКР(В) 

ПК-1 способность анализировать 

технологический процесс как 

объект управления, вести 

подготовку планов 

производственной деятельности 

(ПК-1) 

 Градостроительное, 

земельное, лесное и водное 

законодательство Российской 

Федерации 

 Требования нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации, локальных 

нормативных актов, 

распорядительных 

документов и технической 

документации в области 

СРиКР(В) 

 Требования нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации, локальных 

нормативных актов, 

распорядительных 

документов и технической 

документации в области 

 Определять потребность 

подразделения по организации 

СРиКР(В) в действующей 

нормативно-технической 

документации 

 Определять состав и объемы 

производства работ по 

СРиКР(В) 

 Составлять сетевые графики 

и календарные планы 

реализации проектов СРиКР(В) 

 Составлять перечни лиц, 

уполномоченных на 

проведение строительного 

контроля и выдачу 

предписаний о прекращении 

или временной приостановке 

работ по СРиКР(В) 

 Формирование 

предложений при 

разработке документации, 

регламентирующей 

деятельность подразделения 

по организации СРиКР(В) 

 Формирование сетевых 

графиков и календарных 

планов реализации проектов 

СРиКР(В) 

 Формирование и 

доведение до подрядчиков 

перечня лиц, 

уполномоченных на 

проведение строительного 

контроля и выдачу 

предписаний о прекращении 

или временной 



Наименование 

обобщенной трудовой 

функции / трудовой 

функции 

Индекс 

компетен-

ций 

Содержание компетенции 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

знать уметь владеть 

технического 

диагностирования 

 Конструкция и состав 

объектов строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

(восстановления) 

 Правила выполнения и 

оформления чертежей 

 Состав, назначение и 

характеристики объектов 

организации 

 Строительные нормы и 

правила 

 Порядок организации 

оперативного учета хода 

строительного производства 

 Производственные 

мощности, технические 

характеристики, 

конструктивные особенности, 

назначение и режимы работы 

оборудования подрядных 

организаций, правила его 

эксплуатации 

 Состав, содержание и 

порядок формирования 

исполнительной 

документации в области 

СРиКР(В) 

 Технические, 

экономические и социальные 

требования, предъявляемые к 

объектам строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

(восстановления) 

 Контролировать выполнение 

календарных планов работ по 

СРиКР(В) 

 Определять состав и объемы 

производства работ по 

техническому 

диагностированию 

 Контролировать выполнение 

планов по техническому 

диагностированию объектов 

 Определять 

последовательность операций 

при производстве работ по 

СРиКР(В) 

 Осуществлять 

документальное 

подтверждение поэтапного 

выполнения работ по 

СРиКР(В) 

 Осуществлять контроль 

соблюдения 

последовательности и состава 

выполняемых технологических 

операций 

 Составлять акты 

освидетельствования скрытых 

работ и акты 

освидетельствования 

ответственных конструкций 

 Формировать и 

анализировать 

исполнительную 

документацию 

 Анализировать потребление 

материально-технических и 

сетевых ресурсов, 

эксплуатацию транспорта, 

приостановке работ по 

СРиКР(В) 

 Контроль выполнения 

планов реализации проектов 

СРиКР(В) 

 Контроль выполнения 

планов по техническому 

диагностированию объектов 

 Контроль обеспечения 

поставки предусмотренных 

договором подряда на 

выполнение СРиКР(В) 

ресурсов 

 Анализ причин 

несоответствия между 

планами реализации 

проектов и фактически 

выполняемыми работами по 

СРиКР(В) 

 Разработка и контроль 

исполнения плана 

мероприятий по устранению 

причин нарушения планов 

реализации проектов 

СРиКР(В) 

 Корректировка планов и 

графиков СРиКР(В), 

технического 

диагностирования в 

соответствии с ходом 

выполнения работ 

 Расследование аварий и 

несчастных случаев, 

происшедших на объектах 

СРиКР(В), в составе 

комиссий 

 Координация 

деятельности подрядных 



Наименование 

обобщенной трудовой 

функции / трудовой 

функции 

Индекс 

компетен-

ций 

Содержание компетенции 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

знать уметь владеть 

 Типовые технологические 

процессы и режимы, 

последовательность и методы 

производства работ по 

СРиКР(В) 

 Виды современного 

оборудования, приборов, 

аппаратуры, технических 

средств, используемых в 

СРиКР(В) 

 Требования локальных 

нормативных актов и 

распорядительных 

документов в области расхода 

сырья, материалов, топлива, 

энергии при производстве 

работ по СРиКР(В) 

 Система производственно-

технологической 

комплектации и 

диспетчеризации 

производства работ по 

СРиКР(В) 

 Стандарты, технические 

условия на строительные 

материалы, детали, 

конструкции 

 Требования к организации 

складского хозяйства, 

транспортных и погрузочно-

разгрузочных работ при 

производстве работ по 

СРиКР(В) 

 Методы выполнения 

общестроительных и 

специальных инженерных 

работ 

строительной техники и 

оборудования 

 Анализировать 

спецификации на 

оборудование, входящее в 

состав объектов 

 Контролировать потребление 

сетевых ресурсов при 

производстве работ по 

СРиКР(В) 

 Определять соответствие 

численности привлеченного 

персонала, текущих запасов 

материально-технических 

ресурсов, имеющихся в 

наличии транспорта, 

строительной техники и 

оборудования плановым 

объемам работ по СРиКР(В) 

 Осуществлять организацию и 

техническое оснащение 

рабочих мест, размещение 

технологического 

оборудования на участках 

производства работ по 

СРиКР(В) 

 Определять потребность в 

техническом обслуживании и 

ремонте транспорта, 

строительной техники и 

оборудования при 

производстве работ по 

СРиКР(В) 

 Формировать документацию, 

необходимую для 

приостановки работ по 

строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту 

организаций и 

эксплуатирующих 

подразделений в рамках 

проведения работ по 

СРиКР(В) 

 Контрольные замеры 

объемов выполненных 

работ 

 Организация 

строительного контроля 

заказчика на объектах 

СРиКР(В) 

 Контроль проведения 

государственного 

строительного надзора на 

объектах капитального 

ремонта (восстановления) и 

строительства 

 



Наименование 

обобщенной трудовой 

функции / трудовой 

функции 

Индекс 

компетен-

ций 

Содержание компетенции 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

знать уметь владеть 

 Средства контроля 

состояния окружающей среды 

 Организация учета, порядок 

и сроки составления 

отчетности о качестве работ, 

услуг и продукции 

 Правила работы на 

персональном компьютере на 

уровне пользователя, 

используемое программное 

обеспечение по направлению 

деятельности 

(восстановлению), ликвидации, 

консервации и расконсервации 

объектов 

 Анализировать результаты 

проверок производства работ 

по СРиКР(В) 

 Пользоваться 

специализированными 

программными продуктами 

 Пользоваться персональным 

компьютером и его 

периферийными устройствами, 

оргтехникой 

 

ПК-2 способность адаптировать 

современные системы 

управления качеством к 

конкретным условиям 

производства (ПК-2) 

 Стандарты 

унифицированной системы 

организационно-

распорядительной 

документации и порядок 

ведения делопроизводства 

 Требования локальных 

нормативных актов, 

распорядительных и 

методических документов по 

управлению качеством 

СРиКР(В) 

 Виды и причины 

производственного брака, 

методы его предупреждения и 

устранения 

 Виды, содержание, порядок 

и методы разработки планов 

СРиКР(В), требования к ним 

 Порядок расследования 

аварий и несчастных случаев 

 Основные возможные 

причины аварий и несчастных 

 Разрабатывать меры по 

устранению и предотвращению 

отклонений результатов работ 

от установленных требований 

 Анализировать результаты 

проверок производства работ 

по СРиКР(В) 

 Определять причины 

отклонения результатов работ 

по СРиКР(В) от установленных 

требований 

 Выявлять причины аварий и 

несчастных случаев при 

производстве работ по 

СРиКР(В) 

 

 Координация 

деятельности по 

приостановке работ по 

строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 

(восстановлению), 

ликвидации, консервации и 

расконсервации объектов 

 Анализ выявленных в 

рамках проведения 

строительного контроля 

нарушений при выполнении 

работ по СРиКР(В) 

 Учет и хранение 

результатов проверок в 

рамках государственного 

строительного надзора 

 Координация 

деятельности по 

устранению замечаний 

строительного контроля и 

государственного 

строительного надзора 



Наименование 

обобщенной трудовой 

функции / трудовой 

функции 

Индекс 

компетен-

ций 

Содержание компетенции 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

знать уметь владеть 

случаев при производстве 

работ по СРиКР(В) 

Комплектование 

подразделения по 

организации СРиКР(В) 

действующей нормативно-

технической документацией 

 

ПК-3 способность организовать 

работу коллектива 

исполнителей, принимать 

исполнительские решения, 

определять порядок 

выполнения работ (ПК-3) 

 Основы проектного 

менеджмента 

 Перспективы развития 

организации 

 

 Разрабатывать в соответствии 

с проектами планы работы 

подразделений, 

осуществляющих СРиКР(В) 

 

- Составлять планы работы 

отдела/службы, вести 

контроль за исполнением 

ПК-4 способность организовать 

работы по осуществлению 

авторского надзора при сдачи в 

эксплуатацию объектов 

производства (ПК-4) 

 

 Система государственного 

надзора, межведомственного и 

ведомственного контроля над 

качеством СРиКР(В) 

 Требования документации, 

регламентирующей 

проведение государственного 

строительного надзора 

 Требования документации, 

регламентирующей 

проведение строительного 

контроля 

 Системы, методы и средства 

технического контроля 

 

 Контролировать проведение 

государственного 

строительного надзора на 

объектах капитального 

ремонта (восстановления) и 

строительства 

 Определять состав и объемы 

работ по проведению 

строительного контроля и 

обеспечению государственного 

строительного надзора 

СРиКР(В) 

 Принимать по результатам 

проверок решения о 

приостановке работ по 

строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту 

(восстановлению), ликвидации, 

консервации и расконсервации 

объектов 

 Подготавливать документы 

для оформления заключений о 

результатах проверок, 

разрешений и допусков для 

производства работ на 

объектах строительства, 

 Анализ выявленных в 

рамках проведения 

строительного контроля 

нарушений при выполнении 

работ по СРиКР(В) 

 Учет и хранение 

результатов проверок в 

рамках государственного 

строительного надзора 

 Координация 

деятельности по 

устранению замечаний 

строительного контроля и 

государственного 

строительного надзора 

 



Наименование 

обобщенной трудовой 

функции / трудовой 

функции 

Индекс 

компетен-

ций 

Содержание компетенции 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

знать уметь владеть 

реконструкции и капитального 

ремонта (восстановления 

 Анализировать проектную и 

рабочую техническую 

документацию объектов 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

(восстановления) 

 Определять 

последовательность операций 

при производстве работ по 

СРиКР(В) 

 Осуществлять 

документальное 

подтверждение поэтапного 

выполнения работ по 

СРиКР(В) 

 Осуществлять контроль 

соблюдения 

последовательности и состава 

выполняемых технологических 

операций 

 Составлять акты 

освидетельствования скрытых 

работ и акты 

освидетельствования 

ответственных конструкций 

 Формировать и 

анализировать 

исполнительную 

документацию 

A/05.6 

Организация приемки 

выполненных работ, 

услуг и законченных 

объектов строительства, 

реконструкции и 

ПК-1 способность анализировать 

технологический процесс как 

объект управления, вести 

подготовку планов 

производственной деятельности 

(ПК-1) 

 Конструкция и состав 

объектов строительства, 

реконструкции и капитального 

ремонта (восстановления) 

 Правила выполнения и 

оформления чертежей 

 Анализировать проектную и 

рабочую техническую 

документацию объектов 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

(восстановления) 

 Контроль формирования 

исполнительной 

документации и актов 

выполненных работ и услуг 

по СРиКР(В), техническому 

диагностированию 



Наименование 

обобщенной трудовой 

функции / трудовой 

функции 

Индекс 

компетен-

ций 

Содержание компетенции 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

знать уметь владеть 

капитального ремонта 

(восстановления) 
 Состав, назначение и 

характеристики основных 

фондов организации 

 Типовые технологические 

процессы и режимы, 

последовательность и методы 

производства работ по 

СРиКР(В) 

 Основы ценообразования в 

области СРиКР(В) 

 Порядок оформления 

проектной и технической 

документации 

 Правила приема и сдачи 

оборудования после ремонта 

 Специализация 

функциональных 

подразделений организации и 

производственные связи 

между ними 

 Хозяйственные и 

финансовые взаимоотношения 

подрядных организаций с 

заказчиками и 

субподрядчиками 

 Правила работы на 

персональном компьютере на 

уровне пользователя, 

используемое программное 

обеспечение по направлению 

деятельности 

 Анализировать потребление 

материально-технических и 

сетевых ресурсов, 

эксплуатацию транспорта, 

строительной техники и 

оборудования 

 Определять состав и объемы 

производства работ по 

СРиКР(В), техническому 

диагностированию 

 Анализировать результаты 

проверок производства работ 

по СРиКР(В), техническому 

диагностированию 

 Контролировать выполнение 

работ по СРиКР(В), 

техническому 

диагностированию 

 Контролировать потребление 

сетевых ресурсов при 

производстве работ по 

СРиКР(В) 

 Работать в комиссиях по 

оценке качества скрытых работ, 

влияющих на безопасность 

объектов строительства, 

реконструкции и капитального 

ремонта (восстановления) 

 Подготавливать схемы 

расположения объектов 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

(восстановления) 

 Производить документальное 

оформление согласования 

поставщиками сетевых 

ресурсов соответствия 

техническим условиям 

 Определение объемов 

выполненных работ и услуг 

по СРиКР(В), техническому 

диагностированию 

 Оценка соответствия 

объемов выполненных работ 

(оказанных услуг) по 

СРиКР(В), техническому 

диагностированию рабочей 

и исполнительной 

документации 

 Оформление приемки 

выполненных работ и услуг 

по СРиКР(В), техническому 

диагностированию 

 Формирование и контроль 

согласования инвестором 

составов приемочных 

комиссий для приемки 

выполненных работ, услуг и 

законченных объектов 

реконструкции и 

строительства 

 Контроль утверждения 

составов приемочных 

комиссий для приемки 

законченных объектов 

ремонта 

 Приемка выполненных 

работ, услуг и законченных 

объектов строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

(восстановления) с составе 

приемочных комиссий 

 Координация 

деятельности по устранению 

замечаний приемочных 



Наименование 

обобщенной трудовой 

функции / трудовой 

функции 

Индекс 

компетен-

ций 

Содержание компетенции 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

знать уметь владеть 

законченного объекта 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

(восстановления) 

комиссий, полученных в 

рамках приемки 

выполненных работ, услуг и 

законченных объектов 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

(восстановления) 

 Представление 

материалов по законченным 

объектам реконструкции и 

строительства в надзорные 

органы и получение 

заключения об их 

соответствии требованиям 

технических регламентов, 

нормативных правовых 

актов и проектной 

документации 

 Подготовка комплекта 

документов для оформления 

ввода законченных объектов 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

(восстановления) в 

эксплуатацию 

ПК-2 способность адаптировать 

современные системы 

управления качеством к 

конкретным условиям 

производства (ПК-2) 

 Требования нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации, локальных 

нормативных актов, 

распорядительных документов 

и технической документации в 

области СРиКР(В) 

 Требования нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации, локальных 

нормативных актов, 

 Пользоваться 

специализированными 

программными продуктами 

 Пользоваться персональным 

компьютером и его 

периферийными устройствами, 

оргтехникой 

 Осуществлять 

документальное 

подтверждение поэтапного 

выполнения работ по СРиКР(В) 

 Оценка соответствия 

объемов выполненных работ 

(оказанных услуг) по 

СРиКР(В), техническому 

диагностированию рабочей 

и исполнительной 

документации 

 



Наименование 

обобщенной трудовой 

функции / трудовой 

функции 

Индекс 

компетен-

ций 

Содержание компетенции 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

знать уметь владеть 

распорядительных документов 

и технической документации в 

области технического 

диагностирования 

 Требования нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации, локальных 

нормативных актов и 

распорядительных документов 

к приемке и порядок приемки 

работ, услуг, продукции, 

методы контроля их качества 

 Технические, 

экономические и социальные 

требования, предъявляемые к 

объектам строительства, 

реконструкции и капитального 

ремонта (восстановления) 

 Требования нормативно-

технической документации по 

эксплуатации объектов 

нефтегазовой отрасли 

 Стандарты 

унифицированной системы 

организационно-

распорядительной 

документации и порядок 

ведения делопроизводства 

 Осуществлять приемку 

объектов строительства, 

реконструкции и капитального 

ремонта (восстановления) 

 Оценивать готовность к 

эксплуатации объектов 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

(восстановления) 

 Составлять акты о 

несоответствии выполненных 

работ, услуг и законченных 

объектов строительства, 

реконструкции и капитального 

ремонта (восстановления) 

требованиям проектной и 

технической документации 

 Анализировать 

спецификации на 

оборудование, входящее в 

состав объектов 

 Выявлять отклонения и 

дефекты, устанавливать 

причины возникновения 

отклонений результатов работ 

от установленных требований 

 

ПК-3 способность организовать 

работу коллектива 

исполнителей, принимать 

исполнительские решения, 

определять порядок 

выполнения работ (ПК-3) 

 Основы проектного 

менеджмента 

 Перспективы развития 

организации 

 

 Разрабатывать в соответствии 

с проектами планы работы 

подразделений, 

осуществляющих СРиКР(В) 

 

 Составлять планы работы 

отдела/службы, вести 

контроль за исполнением 

ПК-4 способность организовать 

работы по осуществлению 

 Требования нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации, локальных 

 Анализировать проектную и 

рабочую техническую 

документацию объектов 

 Составлять планы работы 

отдела/службы, вести 

контроль за исполнением 



Наименование 

обобщенной трудовой 

функции / трудовой 

функции 

Индекс 

компетен-

ций 

Содержание компетенции 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

знать уметь владеть 

авторского надзора при 

сдачи в эксплуатацию 

объектов производства 

(ПК-4) 
 

нормативных актов, 

распорядительных документов 

и технической документации в 

области СРиКР(В) 

 Требования нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации, локальных 

нормативных актов, 

распорядительных документов 

и технической документации в 

области технического 

диагностирования 

 Требования нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации, локальных 

нормативных актов и 

распорядительных документов 

к приемке и порядок приемки 

работ, услуг, продукции, 

методы контроля их качества 

 Технические, 

экономические и социальные 

требования, предъявляемые к 

объектам строительства, 

реконструкции и капитального 

ремонта (восстановления) 

 Требования нормативно-

технической документации по 

эксплуатации объектов 

нефтегазовой отрасли 

 Стандарты 

унифицированной системы 

организационно-

распорядительной 

документации и порядок 

ведения делопроизводства 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

(восстановления) 

 Осуществлять 

документальное 

подтверждение поэтапного 

выполнения работ по СРиКР(В) 

 Составлять акты о 

несоответствии выполненных 

работ, услуг и законченных 

объектов строительства, 

реконструкции и капитального 

ремонта (восстановления) 

требованиям проектной и 

технической документации 

 Анализировать 

спецификации на 

оборудование, входящее в 

состав объектов 

 Выявлять отклонения и 

дефекты, устанавливать 

причины возникновения 

отклонений результатов работ 

от установленных требований 

 

 Участие в приемке 

выполненных работ, услуг и 

законченных объектов 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

(восстановления) с составе 

приемочных комиссий 

 Участие в деятельности по 

устранению замечаний 

приемочных комиссий, 

полученных в рамках 

приемки выполненных 

работ, услуг и законченных 

объектов строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

(восстановления) 



Наименование 

обобщенной трудовой 

функции / трудовой 

функции 

Индекс 

компетен-

ций 

Содержание компетенции 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

знать уметь владеть 

A/06.6 

Формирование 

отчетности по СРиКР(В) 

ПК-1 способность анализировать 

технологический процесс как 

объект управления, вести 

подготовку планов 

производственной деятельности 

(ПК-1) 

 Состав, назначение и 

характеристики объектов 

организации 

 Содержание, 

последовательность и 

технология производственных 

процессов организации 

 Состав и регламент 

формирования корпоративной 

отчетности 

 Типовые технологические 

процессы и режимы, 

последовательность и методы 

производства работ по 

СРиКР(В) 

 Порядок ведения учета и 

составления отчетов о 

деятельности организации в 

области СРиКР(В) 

 Состав, содержание и 

порядок формирования 

исполнительной 

документации в области 

СРиКР(В) 

 Стандарты 

унифицированной системы 

организационно-

распорядительной 

документации и порядок 

ведения делопроизводства 

 Требования к документации 

при сдаче в архив 

 Правила работы на 

персональном компьютере на 

уровне пользователя, 

используемое программное 

обеспечение по направлению 

деятельности 

 Анализировать результаты 

проверок производства работ 

по СРиКР(В) 

 Анализировать оперативную 

отчетную информацию о 

выполнении работ по СРиКР(В) 

 Формировать запросы в 

функциональные 

подразделения организации и 

подрядчикам по представлению 

информации, необходимой для 

формирования типовой 

отчетности по СРиКР(В) 

 Анализировать и 

систематизировать 

документацию по направлению 

деятельности подразделения 

 Использовать типовые 

методы сбора и анализа 

информации 

 Систематизировать 

информацию по исполнению 

требований охраны труда, 

промышленной безопасности, 

пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды при 

проведении работ по СРиКР(В) 

 Формировать и 

анализировать исполнительную 

документацию 

 Формировать отчетную 

документацию в области 

СРиКР(В), технического 

диагностирования 

 Комплектовать дела для 

сдачи в архив 

 Сбор, учет и хранение 

оперативной и 

статистической информации 

о выполнении работ по 

СРиКР(В) 

 Формирование отчетности 

в области технического 

диагностирования объектов 

 Учет принятых работ и 

законченных объектов 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

(восстановления) 

 Разработка типовых форм 

отчетности по СРиКР(В) 

 Подготовка оперативной и 

статистической информации 

о выполнении работ по 

СРиКР(В) для сдачи в архив 

 Координация 

деятельности по 

представлению 

функциональными 

подразделениями 

организации и 

подрядчиками информации, 

необходимой для 

формирования типовой 

отчетности по СРиКР(В) 

 Обработка и анализ 

информации, необходимой 

для формирования типовой 

отчетности по СРиКР(В) 

 Подготовка и 

представление в 

соответствующие 

подразделения организации, 



Наименование 

обобщенной трудовой 

функции / трудовой 

функции 

Индекс 

компетен-

ций 

Содержание компетенции 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

знать уметь владеть 

 Требования охраны труда, 

промышленной, пожарной и 

экологической безопасности 

 Выполнять архивное 

хранение технической и 

отчетной документации 

 Пользоваться 

специализированными 

программными продуктами 

 Пользоваться персональным 

компьютером и его 

периферийными устройствами, 

оргтехникой 

инвестору и в 

государственные надзорные 

органы отчетности об 

организации СРиКР(В) 

 Контроль согласования 

инвестором отчетной 

документации о приемке 

работ, услуг и объектов 

 

ПК-2 способность адаптировать 

современные системы 

управления качеством к 

конкретным условиям 

производства (ПК-2) 

 Состав и регламент 

формирования корпоративной 

отчетности 

 Состав, содержание и 

порядок формирования 

исполнительной 

документации в области 

СРиКР(В) 

 Стандарты 

унифицированной системы 

организационно-

распорядительной 

документации и порядок 

ведения делопроизводства 

 Требования к документации 

при сдаче в архив 

 

 Анализировать результаты 

проверок производства работ 

по СРиКР(В) 

 Анализировать оперативную 

отчетную информацию о 

выполнении работ по СРиКР(В) 

 Использовать типовые 

методы сбора и анализа 

информации 

 Систематизировать 

информацию по исполнению 

требований охраны труда, 

промышленной безопасности, 

пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды при 

проведении работ по СРиКР(В) 

 Комплектовать дела для 

сдачи в архив 

 Выполнять архивное 

хранение технической и 

отчетной документации 

 Пользоваться 

специализированными 

программными продуктами 

 Разработка типовых форм 

отчетности по СРиКР(В) 

 Подготовка оперативной и 

статистической информации 

о выполнении работ по 

СРиКР(В) для сдачи в архив 

 Обработка и анализ 

информации, необходимой 

для формирования типовой 

отчетности по СРиКР(В) 

 Подготовка и 

представление в 

соответствующие 

подразделения организации, 

инвестору и в 

государственные надзорные 

органы отчетности об 

организации СРиКР(В) 

 

ПК-3 способность организовать 

работу коллектива 

исполнителей, принимать 

 Основы проектного 

менеджмента 

 Перспективы развития 

организации 

 Разрабатывать в соответствии 

с проектами планы работы 

подразделений, 

осуществляющих СРиКР(В) 

 Составлять планы работы 

отдела/службы, вести 

контроль за исполнением 



Наименование 

обобщенной трудовой 

функции / трудовой 

функции 

Индекс 

компетен-

ций 

Содержание компетенции 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

знать уметь владеть 

исполнительские решения, 

определять порядок 

выполнения работ (ПК-3) 

  

ПК-4 способность организовать 

работы по осуществлению 

авторского надзора при 

сдачи в эксплуатацию 

объектов производства 

(ПК-4) 

 Состав, содержание и 

порядок формирования 

исполнительной 

документации в области 

СРиКР(В) 

 Стандарты 

унифицированной системы 

организационно-

распорядительной 

документации и порядок 

ведения делопроизводства 

 Требования к документации 

при сдаче в архив 

 Формировать и 

анализировать 

исполнительную 

документацию 

 Формировать отчетную 

документацию в области 

СРиКР(В), технического 

диагностирования 

 Комплектовать дела для 

сдачи в архив 

 Выполнять архивное 

хранение технической и 

отчетной документации 

  

 Координация 

деятельности по 

представлению 

функциональными 

подразделениями 

организации и 

подрядчиками информации, 

необходимой для 

формирования типовой 

отчетности по СРиКР(В) 

 

 

1.6. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

1.7. Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе 520 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

работы слушателя. 

1.8. Форма обучения: очная, заочная с применением дистанционных образовательных технологий 

1.9. Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовки (с присвоением квалификации «Специалист по организации 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтегазовой отрасли» для работы в структуре службы Заказчика-

Застройщика в нефтяных и газовых компаниях») 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебно-тематический план  

 № 

пп 

Наименование 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля 
ПК 

Лекции 
Практ. 

Занят. 

Лабор. 

занятия 
СРС 

1 

Ценообразование и 

сметное 

нормирование в 

строительстве 

60 12 0 24 24 
Экзамен, 

КР 
ПК-1,2,3 

2 

Технология 

строительного 

производства 

44 22 0 0 22 экзамен ПК-1,2,3,4 

3 

Технология 

сооружения объектов 

нефтедобычи, 

обустройства 

месторождений  

44 30 0 0 14 
Экзамен, 

КР* 
ПК-1,2,3,4 

4 
Строительный 

контроль  
56 26 6 0 24 

Экзамен, 

КР* 
ПК-1,2,3,4 

5 

Организация и 

управление проектно 

- изыскательскими 

работами  

24 12 0 0 12 
Экзамен, 

КР 
ПК-1,2,3,4 

6 

Планирование и 

прогнозирование 

деятельности 

Заказчика-

Застройщика 

30 20 0 0 10 
Экзамен, 

КР 
ПК-1,2,3,4 

7 

Порядок сдачи и 

приемки 

выполненных работ 

34 0 18 0 16 
Экзамен, 

КР 
ПК-1,2,3,4 

8 

Основы управления 

персоналом и 

качеством. 

46 16 14 0 16 зачет ПК-1,2,3,4 

9 

Информационные и 

компьютерные 

технологии в 

управлении проектом 

40 8 0 16 16 
Экзамен, 

КР 
ПК-1,2,3,4 

10 

Организация 

строительного 

производства 

42 22 0 0 20 экзамен ПК-1,2,3,4 

11 
Управление 

проектами 
26 14 0 0 12 зачет ПК-1,2,3,4 

12 

Управление 

проектными 

рисками. 

18 10 0 0 8 зачет ПК-1,2,3,4 

13 

Управление 

финансами 

строительной 

организации 

20 10 0 0 10 зачет ПК-1,2,3,4 

14 
Авторский надзор за 

строительством 
16 8 0 0 8 зачет ПК-1,2,3,4 



 № 

пп 

Наименование 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля 
ПК 

Лекции 
Практ. 

Занят. 

Лабор. 

занятия 
СРС 

15 Итоговая аттестация 20 - - - 20   

15.1 
Подготовка к 

итоговой аттестации 
14 0 0 0 14 -  

15.2 Итоговый экзамен 6 0 0 0 6   

16 ВСЕГО 520 210 54 24 232   

*-КР – курсовая работа 

3 Оценка качества освоения программы 

3.1 Для оценки качества данной программы применяется текущий контроль, 

промежуточная и итоговая аттестация. 

Текущий контроль проводится преподавателем для оценки знаний и умений входе 

освоения отдельных тем дисциплин и при проведении практических занятий и самостоятельных 

работ. 

Для оценки освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация. Формой 

промежуточной аттестации является экзамен/зачет, проводимый в устной, письменной форме 

или тестирования, курсовой проект - в форме защиты 

3.2 Для оценки качества освоения обучающимися дополнительной профессиональной 

программы создан фонд оценочных средств, в который входят контрольно-измерительные 

материалы, контрольно-оценочные средства. 

3.3 Паспорт фонда оценочных средств. 

№ п/п 
Контролируемые 

дисциплины 

Индекс 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Код трудовой 

функции* 

1 

Ценообразование и 

сметное нормирование в 

строительстве 

ПК-1,2,3 ЛР, СРС, Экзамен, КР 

А/01.6:, A/02.6, 

A/03.6, A/04.6, 

A/05.6, A/06.6 

2 

Технология 

строительного 

производства 

ПК-1,2,3,4 СРС, экзамен 

А/01.6:, A/02.6, 

A/03.6, A/04.6, 

A/05.6, A/06.6 

3 

Технология сооружения 

объектов нефтедобычи, 

обустройства 

месторождений  

ПК-1,2,3,4 СРС, Экзамен, КР* 

А/01.6:, A/02.6, 

A/03.6, A/04.6, 

A/05.6, A/06.6 

4 Строительный контроль  ПК-1,2,3,4 ПЗ, СРС, Экзамен, КР* 
А/01.6:, A/02.6, 

A/03.6, A/04.6, 

A/05.6, A/06.6 

5 

Организация и 

управление проектно - 

изыскательскими 

работами  

ПК-1,2,3,4 СРС, Экзамен, КР 

А/01.6:, A/02.6, 

A/03.6, A/04.6, 

A/05.6, A/06.6 

6 

Планирование и 

прогнозирование 

деятельности Заказчика-

Застройщика 

ПК-1,2,3,4 СРС, Экзамен, КР 

А/01.6:, A/02.6, 

A/03.6, A/04.6, 

A/05.6, A/06.6 

7 

Порядок сдачи и 

приемки выполненных 

работ 

ПК-1,2,3,4 СРС, Экзамен, КР 

А/01.6:, A/02.6, 

A/03.6, A/04.6, 

A/05.6, A/06.6 

8 

Основы управления 

персоналом и  

 

ПК-1,2,3,4 ПЗ, СРС, зачет 

А/01.6:, A/02.6, 

A/03.6, A/04.6, 

A/05.6, A/06.6 




