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1. Цели изучения дисциплины: 

Учебная дисциплина «Управление проектами» реализуется и осваивается с целью дать 

обучающимся основы знаний в области управления проектами, достаточные для 

самостоятельного последующего освоения данной предметной области в процессе 

практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам части Блока 1, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана. 

 

3. Результаты освоения дисциплины: формируемые компетенции и индикаторы их 

достижения  
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК) 

Код и наименование результата обучения по 

дисциплине 

УК-2. Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее 

достижение. Определяет 

ожидаемые результаты решения 

выделенных задач 

Знать: З1 принципы и закономерности 

постановки цели и задач в рамках проекта 

Уметь: У1 формулировать взаимосвязанные 

задачи, обеспечивающие достижение цели 

проекта 

Владеть: В1 навыком постановки задач, 

необходимых для достижения цели проекта 

УК-2.2. Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Знать: З2 основные методики выбора 

оптимального способа решения поставленных 

задач 

Уметь: У2 анализировать имеющиеся в 

проекте ресурсы и ограничения 

Владеть: В2 навыками определения 

оптимального способа решения задач проекта, 

в зависимости от имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.3. Решает конкретные 

задачи проекта заявленного 

качества и за установленное 

время 

Знать: З3 задачи проекта, распределять их на 

долго-, средне- и краткосрочные с 

обоснованием их актуальности и определением 

необходимых ресурсов 
Уметь: У3 определять задачи проекта, 

распределять их на долго-, средне- и 

краткосрочные с обоснованием их актуальности 

и определением необходимых ресурсов 
Владеть: В3 приемами целеполагания, 

планирования, реализации необходимых видов 

деятельности, оценки результатов деятельности 

по решению задач проекта 
УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Формулирует основные 

концепции управления 

человеческими ресурсами в 

различных организационных 

структурах. 

Знать: З4 современные инструменты и 

технологии управления человеческими 

ресурсами в различных организационных 

структурах 

Уметь: У4 использовать современные 

инструменты и технологии управления 

человеческими ресурсами в различных 

организационных структурах 

Владеть: В4 навыками применения 
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современных инструментов и технологий 

управления человеческими ресурсами в 

различных организационных структурах 

УК-3.2. Применяет социально-

психологические методы при 

построении эффективной 

системы управления персоналом 

Знать: З5 современные инструменты и 

социально-психологические методы при 

построении эффективной системы управления 

персоналом 

Уметь: У5 использовать современные 

инструменты и социально-психологические 

методы при построении эффективной системы 

управления персоналом 

Владеть: В5 навыками применения 

современных инструментов и социально- 

психологические методы при построении 

эффективное системы управления персоналом  

УК-3.3. Формулирует принципы 

и методы командообразования 
Знать: З6 возможные функции и роли членов 

команды  

Уметь: У6 реализовывать свою роль в условиях 

командного взаимодействия 

Владеть: В6 навыками смены своей роли, а 

при необходимости, взаимопомощи членам 

команды для достижения общих целей 

ПКС-5. Способность 

организовывать 

строительное 

производство высотных 

и большепролетных 

зданий и сооружений 

ПКС-5.1. Входной контроль 

проектной документации при 

строительстве (реконструкции) 

высотного или 

большепролетного здания или 

сооружения 

Знать: З7 порядок и условия прохождения 

согласований и экспертиз проектной 

документации объектов строительства 

нормативно-техническим документам 

Уметь: У7 применять требования нормативных 

правовых актов, нормативно- технических и 

нормативно-методических документов для 

проверки проектной документации 

Владеть: В7 навыками определения требуемого 

времени и ресурсов для проведения 

мероприятий по согласованию и экспертизы 

проектной документации 

ПКС-5.4. Составление плана 

подготовительных работ для 

возведения (ремонта или 

реконструкции) высотного или 

большепролетного здания или 

сооружения 

Знать: З8 порядок выполнения 

подготовительных работ для возведения 

(ремонта или реконструкции) высотного или 

большепролетного здания или сооружения 

Уметь: У8 использовать различные справочно-

правовые системы в целях актуализации 

правовых документов, регулирующих 

выполнения подготовительных работ для 

подготовительных работ для возведения 

(ремонта или реконструкции) высотного или 

большепролетного здания или сооружения 

Владеть: В8 навыком составления плана 

подготовительных работ для возведения 

(ремонта или реконструкции) высотного или 

большепролетного здания или сооружения 

ПКС-5.6. Контроль соблюдения 

технологии осуществления 

строительно-монтажных работ на 

объекте строительства высотного 

или большепролетного здания 

или сооружения, разработка 

мероприятий по устранению 

причин отклонений результатов 

работ 

Знать: З9 нормативно-правовые требования к 

осуществлению строительного надзора и 

контроля за реализацией проектов 

строительства высотного или большепролетного 

здания или сооружения 

Уметь: У9 применять методы контроля при 

управлении проектами строительства высотного 

или большепролетного здания или сооружения, 

разработка мероприятий по устранению причин 

отклонений результатов работ 

Владеть: В9 навыками выявления причин 

отклонений результатов работ от требования 

плановых показателей 
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4. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

 

5. Форма промежуточной аттестации 
очная форма обучения: зачет – В семестр, КР – В семестр. 

заочная форма обучения: – не реализуется. 

очно-заочная форма обучения: – не реализуется 

 

 Лист согласования 

           

 Внутренний документ "Управление проектами_2023_08.05.01_СУЗ" 

 Документ подготовил: Ефимов Александр Алексеевич 
 Документ подписал: 
           

 Серийный номер ЭП Должность ФИО ИО Результат 

 

 Заведующий кафедрой, 
имеющий ученую степень 
кандидата наук 

Бай Владимир Федорович  Согласовано 
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